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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Sede Cúcuta, en adelante la “entidad” pone a 
disposición de los invitados a participar el pliego de condiciones para la selección del contratista 
encargado de ejecutar el contrato cuyo objeto será la CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
EVENTOS EXPOSICIONES E INNOVACIÓN CEEI CÚCUTA NORTE DE SANTANDER, en 
adelante el “contrato”.  
 .  
Los documentos del proceso que incluyen Aviso, estudios y documentos previos, el estudio de 
sector, así como cualquiera de sus anexos y formatos, podrán ser consultados por los invitados a 
participar en la Entidad, en la página web institucional www.ufps2.edu.co y de manera publicitaria en 
el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.  
 
La selección del contratista se realizará a través del proceso de contratación AVISO PUBLICO No. 
01 DE 2023. 
 
Los invitados a participar en el presente proceso de selección, podrán presentar observaciones y/o 
aclaraciones a los términos de referencia o pliego de condiciones en la oportunidad establecida para 
tal efecto en el cronograma.  
 
La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones y en 
la normativa aplicable a la entidad de acuerdo a su régimen de contratación. 
 
Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de 
contratación, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que 
consideren convenientes, las cuales serán resueltas por la entidad en los términos legalmente 
previstos.   
  

http://www.ufps2.edu.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii


 

3 

 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1.    NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE SELECCIÓN Y AL CONTRATO 
 
En virtud de la autonomía universitaria consagrada por el artículo 69 de la Constitución Política de 
Colombia, la Universidad Francisco de Paula Santander como institución educativa de carácter oficial 
cuyo marco legal es la Ley 30 de 1992 y cuya actividad contractual aplicable es de régimen especial, 
procede adelantar el presente proceso de contratación a través de la modalidad AVISO PUBLICO. 
 
Al presente proceso de selección le son aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, 
en el Acuerdo No. 077 de 1997 (Estatuto de Contratación de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, Sede Cúcuta) modificado por el Acuerdo No.  099 de 1997, Resolución 701 del 21 de 
julio de 2014, en las demás normas que rigen la materia, y lo dispuesto en este proceso y lo que no 
esté particularmente regulado en este documento se regirá por las normas civiles y comerciales 
colombianas vigentes y demás disposiciones que rigen la materia. 
 
El contrato resultante de este proceso de contratación estará sometido a la ley colombiana y en 
especial se regirá por las disposiciones pertinentes al contrato estatal, además de las normas del 
Código Civil y Comercial en lo que éstas le fueren aplicables. De acuerdo con la ley colombiana, las 
normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los oferentes o proponentes que 
participen en el proceso de selección.  
 
La no relación o enunciación de cualquiera de las normas que rigen la materia, no será excusa para 
que el proponente no cumpla con las obligaciones contenidas en ellas. En el mismo sentido, la no 
enunciación de cualquier norma aplicable al presente proceso de contratación y ejecución del 
contrato que se suscriba para el efecto, no servirá de argumento alguno para que la Universidad 
Francisco de Paula Santander sede Cúcuta, se abstenga de exigir su cumplimiento, así como ya se 
indicó, dichas normas no aparezcan transcritas en este proceso o en el contrato que se suscriba.  
 
Para efectos de la propuesta, los oferentes deberán analizar la normativa señalada y la relacionada 
con el objeto que se pretende contratar, con el propósito que conozcan a cabalidad el régimen 
jurídico que regula el presente proceso y el contrato.  
 
1.2.    REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN:   
 
1.2.1. CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Podrán celebrar contratos con la Universidad, las 

personas naturales y/o jurídicas consideradas legalmente capaces conforme a las 
disposiciones vigentes, que cuenten con la capacidad para cumplir el objeto contractual.  
 
Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no es inferior a la del plazo del 
contrato y un (01) año más.  

 
1.2.2. REQUISITOS Y CALIDADES DEL PARTICIPANTE: Además de los requisitos de 

habilitación y de calificación establecidos en el presente pliego de condiciones, los 
Proponentes deberán tener en cuenta los siguientes requisitos para participar: 

 
A. No estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el 

Reglamento de Contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander, Sede Cúcuta. 
B. Cumplir con requisitos técnicos y no tener oferta económica artificialmente baja.  

 
 

1.3.    CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL 
 
No podrán participar en el procedimiento de selección y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni 
podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de 
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conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de 
acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o la ley. 
 
 
1.4.   CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 
El cronograma del proceso es el contenido en el Anexo 2 – Cronograma.  
 
El cronograma del proceso contendrá todo lo relacionado con los plazos, fechas y lugares en los 
cuales se desarrollarán todas y cada una de las actividades descritas en la Aviso Público. Las fechas 
y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el 
presente Pliego de Condiciones. 
 
1 . 5 .  C O M PR O M I S O  A N T I C O R R U PC I Ó N  
 
Los proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Formato 1 en el 
cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción.  
 
Si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de 
cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causa suficiente 
para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre 
con posterioridad a la adjudicación de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 
consecuencias adicionales. 
 
1 . 6 .  C O S T O S  D E R I VA D O S  D E  P A R T I C I PA R  E N  E L  PR O C E S O  D E  

C O N T R A T A C I Ó N  
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos 
del proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, y 
cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proceso de contratación estará a 
cargo exclusivo de los interesados y proponentes. 
 
1.7. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO. 
 
Los oferentes deben enviar las observaciones al proceso de contratación por medio físico o 
electrónico. La correspondencia en físico o por medios electrónicos tiene la misma validez.  
 
La correspondencia física debe entregarse en la Oficina de Rectoría de la Universidad Francisco de 
Paula Santander ubicada en el segundo piso del edificio Torre Administrativa, Avenida Gran 
Colombia No. 12E-96 Barrio Colsag, San José de Cúcuta, dentro del horario de atención al público.  
 
La correspondencia electrónica debe enviarse al correo electrónico rectoria@ufps.edu.co en la fecha 
y hora establecida en el cronograma del proceso. Dicha solicitud debe:  
 

A. Indicar el número del presente proceso de contratación.  
B. Dirigirse a Rectoría. 
C. Contener los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, correo electrónico y 

teléfono.  
D. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, de ser el caso;  
E. Enviarse dentro del plazo establecido en el cronograma del presente proceso. 

 
La entidad responderá las comunicaciones recibidas antes del cierre del proceso por medio de la 
plataforma institucional y SECOP II. Después del cierre del proceso las respuestas de la entidad a 
las comunicaciones recibidas serán puestas en conocimiento del solicitante mediante comunicación 
dirigida al correo electrónico indicado en el Formato 2 – Carta de presentación de la oferta. 

mailto:rectoria@ufps.edu.co
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Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la entidad por canales distintos a los mencionados no 
serán tenidas en cuenta. 
 
1 . 8 .  I D I O M A  

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por 
terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 
ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser 
presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al español.  
 
Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se 
realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma 
que la modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traducción oficial se presentará el 
documento que certifica la aprobación de la prueba por parte del Centro Universitario que cuente 
con la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES. 
 
1 . 9 .  D O C U M E N T O S  O T O R G A D O S E N  EL  E X T E R I O R  
 
Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La 
Haya de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los 
documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 
1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla 
ni legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo 
caso requieren apostille o legalización, en la forma indicada antes. 
 
Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la 
acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, la entidad deberá aplicar los 
parámetros establecidos en las normas que regulen la materia. 
 
1.10. MONEDA 
 

A. Monedas Extranjeras  

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos colombianos. 
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos colombianos teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 
I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos 

de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente 
al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la fecha de terminación 
del contrato. Para esto, el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada 
para la conversión de cada contrato en el Formato 3 – Experiencia; la TRM utilizada será la 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 

II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares 
de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a esta moneda, 
utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de 
inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación del contrato. Para tales efectos, 
se puede utilizar la información certificada por el Banco de la República. [Para el cálculo se 
recomienda acudir al siguiente link: https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho 
esto, se procederá en la forma señalada en el numeral anterior.  

 
III. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en Dólares de los 

Estados Unidos de América, el proponente y la entidad tendrán en cuenta la tasa representativa 
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del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de 
expedición de los estados financieros. 

 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a 
Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha 
de expedición de los estados financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y los 
Dólares de los Estados Unidos de América, el proponente podrá utilizar la página web 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se procederá en la forma 
señalada en el numeral III. 
 
B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) 

Cuando los Documentos del proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:  
 
I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal 

anterior, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para 
lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de 
terminación del contrato. 
 

II. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente 
forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para 
valores menores a cero punto cinco (0.5). 

 
1.11. EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD.  
 
Cuando el proponente no llenare los requisitos para participar o no reúna las condiciones exigidas 
para contratar, es entendido que no adquiere derecho alguno, la Universidad no asume 
responsabilidad alguna. El proponente debe elaborar su oferta por su cuenta y riesgo, de acuerdo 
con lo solicitado en el presente Pliego de Condiciones y sus modificaciones e incluir dentro de ésta 
toda la información exigida.  
 
La oferta junto con los ajustes que se puedan presentar por solicitud de la entidad formará parte 
integral del contrato, en las partes aceptadas por éste. El hecho de que los oferentes no se 
familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, 
no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones. El oferente deberá informarse 
de todas las regulaciones tributarias vigentes en Colombia; por lo tanto, al preparar la oferta deberá 
tener en cuenta todos los gastos legales, retención en la fuente, derechos e impuestos a que haya 
lugar por ley, que puedan afectar sus precios y hayan de causarse durante la ejecución del contrato. 
 
1.12. INFORMACIÓN INEXACTA 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 
Proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas. 
Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la efectivamente 
verificada por la Entidad, la información que pretende demostrar el Proponente se tendrá por no 
acreditada.  
 
La Entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 
información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una presunta falsedad, sin 
que el Proponente haya demostrado lo contrario, y procederá a rechazar la oferta.  
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1.13. INFORMACIÓN RESERVADA 
 
Si dentro de la propuesta el proponente incluye información que conforme a la ley colombiana tiene 
el carácter de información reservada, este debe manifestar esta circunstancia con claridad y 
precisión en el Formato 2 – Carta de Presentación de la Oferta, identificando el documento o 
información que considera goza de reserva, citando expresamente la disposición legal que lo 
ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la entidad se reserva el derecho 
de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o 
asesores. 
 
En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están 
obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y 
que haya sido identificada por el proponente. 
 
1.14. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser 
entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entiende 
integrada a este la información incluida en los documentos del proceso que lo acompañan y las 
adendas que se expidan.  
Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego de 
Condiciones: 
 

A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este pliego de Condiciones no deben 
ser interpretados como un grado de prelación entre los mismos. 
 

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este pliego sirven solo como referencia 
y no afectaran la interpretación de su texto. 
 

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y 
viceversa, cuando el contexto lo requiera. 
 

D. Los plazos en días establecidos en este pliego de condiciones se entienden como días 
hábiles, salvo que de manera expresa la Entidad indique que se trata de días calendario o 
meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para 
la Entidad este se trasladará al día hábil siguiente. 
 

E. Las palabras expresamente definidas en este Pliego de Condiciones deben ser entendidas 
únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda según su definición. 
 

F. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, 
sustituyan o complementen. 
 

G. Este pliego se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del 
código civil definidas en los artículos 1618 a 1624. 
 

1.15. RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
Los proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso, podrán retirarla, 
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la entidad antes de la 
fecha y hora del cierre. La oferta se devolverá al proponente sin abrir, previa expedición de una 
constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribió la oferta o su apoderado.  
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Si la propuesta es retirada después del cierre del proceso de selección, la entidad puede siniestrar 
la garantía de seriedad de la oferta. 
 
1.16. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES 

(SI APLICA)  
 
Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la información pública puede exceptuarse de su acceso cuando pueda causar un daño a 
los siguientes derechos de las personas naturales o jurídicas: el derecho a la intimidad, el derecho 
de toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos comerciales, industriales y 
profesionales. De acuerdo con lo anterior, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de 
toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) 
la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.  
 
Por tanto, en la plataforma institucional y del SECOP II no se publicarán para conocimiento de 
terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de 
reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento afecta 
el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.  
 
Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos datos sensibles, como es 
el caso de la mujer víctima de violencia intrafamiliar o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
diligencie el «Formato 8- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
1.17. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y 
en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.  
 
Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 
 

DEFINICIONES 

Entidad con Régimen 
Especial 

Entidad que realiza sus procesos de contratación con un régimen distinto al previsto en las 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2017, facultada para aplicar en su actividad contractual unas 
reglas distintas, contenidas en su reglamento y manual de contratación.  

Adjudicación 
Es la decisión final de la Universidad, expedida por medio de un acto administrativo, que 
determina el adjudicatario del proceso de contratación. 

Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del Proceso de 
Contratación. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Universidad y el adjudicatario, por medio 
del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos 
correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del 
presente Proceso de Contratación. 

Oferta 
Es la propuesta presentada a la entidad por los interesados en ser el contratista del 
proceso de contratación objeto del presente pliego de condiciones. 
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Pliego de 
Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en los 
que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales 
los oferentes deben formular su oferta para participar en el proceso de contratación. 

Primer Orden de 
Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más 
alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente pliego de condiciones. 

Proponente 
Es la persona natural o jurídica que presenta una Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación. 

Acta de Inicio  Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución del objeto 
del Contrato.  

Acta de Recibo Final  Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de las obras, 
bienes y servicios objeto de adquisición por parte de la entidad contratante.  

Anticipo Para este contrato debe entenderse como la suma de dinero que la entidad gira al 
patrimonio autónomo destinada a cubrir los costos determinados en el Plan de Inversión 
del Anticipo para la ejecución del objeto del contrato. 

Acta de Obra  Es el documento en el que el Contratista y el Interventor y/o Supervisor identifican y 
cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada.  

Cronograma 
estimado de Obra  

Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el Contrato.  

Interventor y/o 
Supervisor 

Es la persona natural o jurídica a través de la cual la Entidad vigila la correcta ejecución 
del Contrato Estatal. 

Plan de  Inversión del 
Anticipo 

Es el documento que presenta el contratista, a consideración de la entidad que discrimina: 
(a) los ítems en los cuales va a utilizar el Anticipo y; (b) el valor que representa cada ítem. 
Este plan debe ser aprobado por el Supervisor con Vo.Bo. del Interventor del Contrato. 

CEEI Centro De Eventos Exposiciones E Innovación 

 
 

CAPÍTULO II. INFORMACION GENERAL 
 
2.1. OBJETO 
 

El objeto del contrato resultante del presente proceso de selección es CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE EVENTOS EXPOSICIONES E INNOVACIÓN CEEI CÚCUTA NORTE DE 
SANTANDER, y tiene como especificaciones técnicas, presupuesto, alcance del proyecto, las 
establecidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico del pliego y en los estudios previos del proceso de 
contratación. 
 
2 . 1 . 1 .  C L A S I F I C A D O R  D E  B I E N E S Y  S E R VI C I O S  D E  N A C I O N E S U N I D A S 

( U N S P S C )    
 
La obra objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en el segmento 72 hasta el tercer nivel, como se indica en 
la siguiente tabla: 
 
  



 

10 

 

Tabla 1-Codificación de los bienes objeto de adquisición en el sistema UNSPSC 

 

Clasificación UNSPSC Descripción   

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

 
2 . 1 . 2 .  E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S –  A L C A N C E  D EL  O B J ET O  
 
Las obras a contratarse tienen las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico 
y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (obras a 
ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección.  
 
Los aspectos que no se regulen, se ejecutarán de acuerdo con lo estipulado por la Supervisión y/o 
la Interventoría.  
 
3. PRESUPUESTO ESTIMADO:  
 
El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratación será hasta la suma de 
NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 92.121.610.887,50) INCLUIDO AIU 
y demás costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato y todos los impuestos, 
gravámenes, retenciones y contribuciones por concepto de estampilla, a que haya lugar.  
 
El análisis técnico de la obra a ejecutar es el resultado de la visita técnica realizada por parte de un 
funcionario adscrito a la Universidad y/o Profesional contratado, quien elaboró el respectivo 
presupuesto oficial del costo de las obras a ejecutarse teniendo en cuenta los precios del mercado.  
 
Aquellas propuestas que el valor total de la oferta supere el valor estimado establecido en el presente 
Pliegos de Condiciones, dará lugar al rechazo de la oferta. De igual manera cuando se modifique o 
altere el formulario de cantidades y precios y no se ajusten al valor estimado del contrato. El 
Proponente responderá cuando formule su oferta económica en la que se fije condiciones 
económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del 
contrato.  
 
4 .  A N T I C I PO  
 
La Universidad Francisco de Paula Santander entregará un anticipo por valor del CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) de valor del contrato, al Contratista seleccionado, previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 
El Contratista deberá constituir una fiducia o patrimonio autónomo e irrevocable para el manejo de 
los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será 
cubierta directamente por el Contratista. La información financiera y contable de la fiducia podrá ser 
consultada por los organismos de vigilancia y control fiscal como lo establece el artículo 91 de la Ley 
1474 de 2011.  
 
El Contratista deberá presentar un plan de inversión del anticipo, el cual será aprobado por el 
Interventor del Contrato de obra, previamente al desembolso del anticipo. En dicho plan no se podrán 
incluir gastos de legalización del contrato. En el caso que el Plan no se ajuste con lo solicitado por 
la Universidad, el anticipo no será entregado hasta tanto no se efectué el respectivo ajuste, con el 
fin de garantizar que el anticipo se aplique exclusivamente a la ejecución del contrato.  De igual 
manera, la constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y el plan de 
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manejo del anticipo, son requisitos indispensables previos para la entrega del mismo. Los 

rendimientos financieros que llegaran a producirse pertenecen a la UFPS y deberán ser reintegrados.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 
 
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  
• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor. 
• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.  
• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a 
la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.  
• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en 
la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  
• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por 
capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados. El anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], 
situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el 
saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del 
plazo contractual, situación que deberá ser controlada por la interventoría. 
 
5 .  F O R M A  D E  P A G O  
 
Amortización: El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de avance 
de obra en igual porcentaje al anticipo otorgado del (50%) situación que deberá ser controlada por 
la interventoría. 

 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del 
valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. 
 
La forma de pago será, de la siguiente manera:  Mediante actas de recibo parcial y/o de recibo final 
de obra, previa verificación por parte del interventor del pago de las obligaciones asumidas por parte 
del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, y 
presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Contratista, la Interventoría 
contratada por el Municipio. 
 
Los pagos acordados, adicionalmente a los requisitos anteriores, estarán sujetos al cumplimiento de 
obligaciones derivadas de la vinculación al Sistema Integral  de  Seguridad  Social, pagos de salarios 
al personal, entrega de dotación, suscripción de acta de obra, bitácoras, comités de obra, listado de 
proveedores locales (nombre, NIT, teléfono de Contacto, bien o servicio que provee y valor de la 
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proveeduría y estado de la obligación –adeuda o pagado) y la certificación de cumplimiento a 
satisfacción del supervisor de las obligaciones pactadas. 
 
En todo caso, el último pago no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, el cual se realizará 
una vez suscrita el acta de recibo final firmada por las partes, previa presentación de paz y salvo del 
pago de salarios, prestaciones sociales, paz y salvo de proveedores locales (Paz y salvos expedidos 
por los Subcontratistas, proveedores de materiales, equipos y servicios, de los cuales haya sido 
notificada su vinculación durante la ejecución del contrato), planillas de pago de aportes a seguridad 
social, bitácoras y comités de obra, Certificaciones expedidas por las Inspecciones de Trabajo o 
quien haga sus veces con jurisdicción en los sitios de los trabajos, en los cuales conste que contra 
el CONTRATISTA, sus Subcontratistas, no cursan reclamaciones de carácter laboral por concepto 
de pago de salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones laborales con motivo de la ejecución 
del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 1º. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería hará las 
retenciones y descuentos ordenados por las normas aplicables. 
 
PARÁGRAFO 2º. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá 
presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el 
pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que 
los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo previsto para la ejecución del contrato objeto del presente proceso de contratación será de 
VEINTICUATRO (24) MESES, contados partir de la firma del acta de inicio del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
7 .  L U G A R  D E  E J E C U C I Ó N  
 
Se ha establecido como lugar de ejecución del contrato la antigua plaza de ferias ubicada en la 
avenida séptima entre calles 7N y 8N, zona industrial de la ciudad de Cúcuta. 
 
8 .  O B L I G A C I O N E S  D EL  C O N T R A T I ST A  
 
Para efectos del cumplimiento del contrato, el Contratista se compromete a cumplir, además de las 
obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales 
vigentes que regulan su actividad, las siguientes obligaciones:  
 

− Cumplir con el objeto del presente contrato respondiendo por la dirección y ejecución de las 
obras en las condiciones previstas en el contrato, en los pliegos de condiciones, y en la 
propuesta aprobada por la Universidad.  

− Informar oportunamente a la UNIVERSIDAD sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir 
y que afecte el desarrollo del contrato. 

− Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el interventor y/o supervisor del 
contrato. 

− Llevar un archivo fotográfico de las obras desde el inicio hasta su terminación, seguimiento 
fotográfico a su costa de todo el proceso constructivo en el transcurso del presente contrato, el 
cual debe ser entregado a la Universidad en el momento del recibo final o liquidación del mismo. 

− Efectuar el pago de los aportes correspondientes en materia de seguridad social integral 
consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003, o demás 
normas que lo adicionen, modifiquen o complementen, de sus empleados y de sí mismo, y 
parafiscales.  
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− Constituir las garantías estipuladas y mantenerlas en plena vigencia y validez según lo 
estipulado en el contrato.  

− Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores que emplee en la 
ejecución del contrato y, en general cumplir las normas laborales vigentes.  

− Transportar la maquinaria de conformidad con la normatividad y lineamientos establecidos por 
el Ministerio de Transporte.  

− Y las demás que se incluyan en la Minuta de Contrato de Obra (Anexo 3). 
 

9. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. 
 
LA UNIVERSIDAD se obliga especialmente: 
  

− Velar por la cancelación a EL CONTRATISTA del precio del contrato, conforme a lo pactado en 
el mismo. 

− Facilitar a EL CONTRATISTA las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato y 
coordinar lo necesario con la misma finalidad. 

− Vigilar y controlar la ejecución del presente contrato y velar por el debido y cabal cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA. 

− Recibir oportunamente las obras ejecutadas a su entera satisfacción. 

− Controlar la calidad de las obras ejecutadas y el cumplimiento de los requisitos y 
especificaciones técnicas requeridas por la entidad.  

− Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el pago de aportes de sus empleados y de sí 
mismo en materia de seguridad social integral, parafiscales, y riesgos laborales, de conformidad 
con la normatividad legal vigente. 

 
 

CAPITULO III.  REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  
  
Se determinan a continuación los requisitos habilitantes que deben cumplir los Proponentes en el 
presente proceso de contratación, los cuales se establecen de forma adecuada y proporcional a la 
naturaleza y valor del contrato, teniendo en cuenta aspectos tales como: Experiencia, Capacidad 
Jurídica y Capacidad Financiera.   
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 
presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan las 
propuestas presentadas. De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la 
verificación de Requisitos Habilitantes de los Proponentes con base en la información contenida en 
el Registro Único de Proponentes RUP.  
 
3.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan con todos los 
requisitos habilitantes según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

 
B. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

deberán aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente fijada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

 
C. Los Proponentes deben diligenciar los formatos y adjuntar los soportes respectivos. Todos 

los espacios en blanco deben diligenciarse con la información solicitada. 
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3.2. NÚMERO MÍNIMO DE PROPUESTAS 
 
La Universidad ha determinado como número mínimo de propuestas para adelantar el proceso de 
adjudicación es de una (1) propuesta, siempre y cuando se considera hábil para participar en el 
presente proceso de contratación por cumplir con los requisitos de habilitación y de calificación 
requeridos por la Institución. 
 
3.3.  C A P A C I D A D  J U R Í D I C A  
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar las personas que de conformidad con el 
régimen contractual de la entidad hayan sido invitados a participar, quienes deben contar con la 
capacidad jurídica para la presentación de la oferta, celebración y ejecución del contrato, y que no 
se encuentren en causales de inhabilidad e incompatibilidad, o prohibición para presentar la Oferta, 
celebrar o ejecutar el Contrato.  

La Entidad deberá consultar el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la Republica para efectos de verificar que el Proponente no esté reportado. 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar 
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen 
sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.  
 
De igual manera consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de 
datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 
de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 
Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – 
Código Nacional de Policía y Convivencia. 
 
Los documentos para acreditar la Capacidad Jurídica del Proponente se detallan a continuación: 
 
3 . 3 . 1 .   C A R T A  D E  P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A  O F ER T A  ( F o r m a t o  2 )  
 
El proponente debe presentar el Formato 2 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir 
firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente persona 
jurídica, o por el apoderado, de ser el caso. En esta carta el proponente manifestará bajo la gravedad 
del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la Constitución Política o en la Ley.  
 
La carta de presentación deberá estar suscrita a través de Firma Manuscrita, Firma Electrónica o 
Firma Digital.  
 
Persona Natural: El Oferente que se presente como persona natural debe acreditar que posee título 
profesional como Ingeniero Civil y/o Arquitecto, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta 
profesional, copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad 
competente, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección; de no 
ser así, la propuesta presentada deberá ser abonada por una persona natural profesional en las 
áreas mencionadas, adjuntando copias de la tarjeta profesional, del certificado de vigencia de 
matrícula profesional respectiva y copia de su cedula de ciudadanía  
 
Persona Jurídica: La propuesta presentada por una persona jurídica, cuyo representante legal no 
sea profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitecto, deberá ser abonada por una persona natural 
profesional en las áreas mencionadas, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional, 
copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad competente, 
según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección, y copia de su cedula 
de ciudadanía. 
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ABONO DE LA PROPUESTA: De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el 
proponente como persona natural o el representante legal del proponente persona jurídica, no posee 
título como ingeniero civil, la oferta debe ser avalada por un ingeniero civil, para lo cual debe adjuntar 
copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida 
por el COPNIA vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
 
El aval del ingeniero y/o arquitecto hace parte integral del Formato 2 – Carta de presentación de la 
oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 
 
Si la propuesta no es avalada por un profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitecto, en los términos 
anteriormente referidos, la propuesta será RECHAZADA. 
 
3.3.3.   APODERADO 
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 
de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente 
proceso y en la suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la 
oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe 
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 
facultado para representar al proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica 
las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de que trata este 
pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del 
presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el 
contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, 
si a ello hubiere lugar. 
 
3.3.4.  FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LA PERSONA NATURAL Y/O DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA OFERENTE 
 
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. En caso 
de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 
 
3 . 3 . 5 .   C E R T I F I C A D O  D E L  R E G I ST R O  Ú N I C O  D E  P R O PO N E N T E S  ( R U P )  
 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales que aspiren a celebrar contratos deberán estar 
inscritas en el Registro Único de Proponentes.  
 
El Proponente deberá aportar el Certificado del RUP expedido por la Cámara de Comercio, con una 
antelación no mayor a treinta (30) días calendario previos a la fecha de cierre del presente proceso 
de contratación, y deberá acreditar estar inscrito, calificado y clasificado en el Registro Único de 
Proponentes RUP en el código del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 
al tercer nivel identificado para el presente proceso de contratación, como se indica en la siguiente 
tabla: 

Tabla 2 – Código UNSPSC RUP 
 

Clasificación UNSPSC Descripción   

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 
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El Certificado de Inscripción y Clasificación del Registro Único de Proponentes, debe encontrarse 
vigente para el momento de verificación de este requisito, es decir, a la fecha límite de entrega de 
propuestas. Si el RUP no se encuentra en firme antes del cierre del proceso dará lugar a causal de 
rechazo de la oferta.  
 
El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo 
registro se encuentre EN FIRME, firmeza que se produce diez (10) días HÁBILES después de su 
publicación en el Registro Único Empresarial (RUE). 
 
3.3.6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO. 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes se acreditará de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
 
3.3.6.1. PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cedula de ciudadanía. 
 
B. Persona natural comerciante – Cedula y Registro Mercantil.  
 
Las personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil 
deberán allegar el respectivo certificado expedido por la Cámara de Comercio dentro de los 
treinta (30) días anteriores al cierre del presente proceso de selección, en donde conste la 
determinación de su actividad directamente relacionada con el objeto de la presente 
contratación.  
 

3.3.6.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Las personas jurídicas deben acreditar su existencia y representación legal mediante la expedición 
del Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente en el que se verificara: 
 

A. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia 
y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones. 
 

B. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente Proceso de Contratación. 

C. Que la vigencia de la persona jurídica no sea inferior al del plazo del contrato y un (01) año 
más contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
 

D. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso. 
 

E. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados tanto de 
la sucursal como de la casa principal.  
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Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones 
de capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos señalados en el 
presente documento. 
 
3 . 3 . 7 .   G A R A N T Í A  D E  S E R I E D A D  D E  L A  P R O PU E S T A  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta, póliza de 
seguros, garantía bancaria o cualquier otro establecido en la ley o en el estatuto, acompañada de 
sus condiciones generales y el recibo de pago expedida por una compañía legalmente constituida 
en Colombia que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 
numeral. 
 

Asegurado/Beneficiario Universidad Francisco de Paula Santander Nit. 890500622-6 

Objeto Garantizar la seriedad de la oferta presentada para el proceso de Aviso público 
No. 01 de 2023 para contratar la CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
EVENTOS EXPOSICIONES E INNOVACIÓN CEEI CÚCUTA NORTE DE 
SANTANDER 

Suficiencia Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de contratación. 

Vigencia Tres (03) meses contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación 

Tomador/Afianzado Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, sin utilizar 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
identificarse de esa manera. 
Si el proponente es persona natural y tiene establecimiento de comercio, el 
tomador debe ser la persona natural y no su establecimiento de comercio. 

 
En caso de que la fecha de cierre del presente proceso de selección se amplíe, debe tenerse en 
cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la póliza. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015, la garantía de seriedad de 
la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:  
• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres 
(3) meses.  
• El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las propuestas. • 
La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
• Si los proponentes lo solicitan por escrito, la UFPS devolverá a solicitud de los proponentes no 
favorecidos en el presente proceso de selección, la garantía de seriedad de la propuesta, una vez 
se suscriba el respectivo contrato. 
 
La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y por lo tanto 
será causal de rechazo, tal y como lo indica el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1882 de 2018. 
Sin embargo, los errores contenidos en esa garantía son subsanables, siempre y cuando, se 
remedien dentro del término de traslado de la evaluación. 
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3.3.7.1.  SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA  
 
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento y se hará efectiva en los siguientes eventos: 
 

A. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para 
la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea 
inferior a tres (3) meses.  
 

B. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  
 

C. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
 
D. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato.  
 
La UNIVERSIDAD hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, como indemnización por 
perjuicios, sin menoscabo del inicio de las acciones legales conducentes. 
 
La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal 
de RECHAZO de esta última. 
 
NOTA: En caso de que el proponente presente como mecanismo de cobertura del riesgo otra clase 
de garantía, esta deberá cumplir con los requisitos estipulados para tal efecto, además de cumplir 
con la información mínima requerida en el presente numeral. 
 
En caso de prórroga de los plazos previstos para la presentación de propuestas, evaluación, 
adjudicación y suscripción del contrato, dicha garantía deberá ser ampliada en su vigencia por 
solicitud de la Universidad, si lo estima conveniente. Los costos que se causen por la expedición o 
prórrogas de la garantía estarán a cargo del Proponente. 
 
DE PRESENTARSE INCORRECCIÓN EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO, TOMADOR, 
VIGENCIA, MONTO ASEGURADO, NO ESTAR REFERIDA AL PRESENTE PROCESO 
CONTRACTUAL, O NO ALLEGARSE LAS CONDICIONES GENERALES Y/O EL RECIBO DE 
PAGO, LA UNIVERSIDAD SOLICITARÁ AL PROPONENTE LOS DOCUMENTOS E 
INFORMACIÓN DEL CASO, PARA LO CUAL EL OFERENTE CUENTA CON EL PLAZO ESTIMADO 
POR LA UNIVERSIDAD PARA ANEXARLO. 
 
3 . 3 . 8 .   R E G I ST R O  Ú N I C O  T R I B U T A R I O  
 
El proponente deberá incluir en su oferta el Registro Único Tributario con fecha generación 
documento PDF 2023, en el cual deberá acreditar dentro de sus actividades económicas Código 
CIIU relacionadas con el objeto de la presente contratación. 
  
3 . 3 . 9 .  A C R E D I T A C I Ó N  D E  L O S  A P O R T E S  A L  S I S T E M A  D E  S E G U R I D A D   

S O C I A L  I N T E G R A L  ( F o r m a t o  5  –  F o r m a t o  6 )  
 
3.3.9.1.  PERSONAS JURIDICAS: 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 5 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el 
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 
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Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar, durante los últimos seis meses anteriores a la 
presentación de la oferta  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el Revisor Fiscal, en 
los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el respectivo formato.  
 
3.3.9.2.  PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito bajo la gravedad del juramento, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar, durante los últimos seis (06) meses anteriores a la presentación de la oferta  
Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, deberá manifestar dicha 
circunstancia bajo la gravedad del juramento y certificar que se encuentra personalmente a paz y 
salvo por concepto de sus aportes por dichos conceptos, durante los últimos seis meses anteriores 
a la presentación de la oferta. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al 
sistema de salud.  
 
3 . 3 . 1 0 .  COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Formato 1)  
  
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y de la Universidad para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los 
compromisos contenidos en el documento Compromiso Anticorrupción,”, que hace parte de la 
Documentación Jurídica, Formato 1.  
 
Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el 
proponente, representante legal o apoderado, o si el compromiso está incompleto o su contenido no 
está conforme a lo exigido en el Formato 1 del pliego de condiciones, la Universidad le requerirá para 
que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto. 
 
3 . 3 . 1 1 .  V E R I F I C A C I Ó N  D E  A N T E C E D E N T ES  D I S C I P L I N A R I O S ,  

F I S C A L E S ,  J U D I C I A L E S  Y  REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

 
La UNIVERSIDAD, se reserva el derecho de verificar si el Proponente, se encuentra (n) reportado 
(s) en el último boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o si 
aparece como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y 
Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Procuraduría General de la Nación. En caso de que el proponente, 
se encuentren relacionado en el boletín o se encuentre inhabilitado, no podrá contratar con LA 
UNIVERSIDAD. También consultara en la página web de la Policía Nacional el certificado de 
antecedentes judiciales de la persona natural que presente la propuesta o del representante legal de 
la persona jurídica que presente la propuesta, en aras de verificar que no reporta antecedentes 
judiciales; y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 
Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional 
de Policía y Convivencia. 
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Los antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y medidas correctivas se verificarán durante el 
estudio de evaluación de la propuesta, cualquier inhabilidad reportada por la Universidad dará como 
causa la descalificación de la propuesta.  
 
3 . 4 .  C A P A C I D A D  T EC N I C A -  E X P E R I E N C I A L  
 
Se refiere al conocimiento del Proponente respecto de su participación previa en actividades iguales 
o similares a las previstas en el objeto del presente proceso de contratación, no otorga puntaje; pero 
en el evento en que el proponente no la acredite se le rechazará su propuesta.  
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. Los 
proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales.  

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de objetos o alcances relacionados con la 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS DE OCUPACIÓN 
INSTITUCIONAL Y/O LUGARES DE REUNIÓN. 

 
B. Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 

estar clasificados en el RUP en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios 
establecido para el presente proceso de contratación, a saber: 

 
Tabla 3- Experiencia requerida Clasificador UNSPSC 

 

Clasificación UNSPSC Descripción   

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

 

 
C. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Si el Proponente no diligencia el Formato 

3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del numeral 6.5. 

D. El Proponente deberá acreditar experiencia en la celebración y ejecución de mínimo tres 
(03) máximo cinco (05) contratos registrados en el RUP, los cuales deberán haber terminado 
antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

E. Dentro de los contratos aportados por el oferente para sustentar su experiencia deberá 
demostrar lo siguiente: 

1- Uno de los contratos deberá contar con un área intervenida mayor o igual al 75% del área 

a intervenir en el presente proceso. 

 
2- En conjunto los contratos aportados deberán contener las siguientes actividades: 

a. Tramite de licencia de construcción. 

b. Concreto en una cantidad superior a 4.563 M3. 

c. Acero de refuerzo en una cantidad superior 472.786 Kg. 

d. Suministro e instalación de planta eléctrica. 
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e. Suministro e instalación de transformador pad mounted 1000 KVA.  

f. Pavimento flexible. 

g. Instalación de red de gas. 

h. Construcción de tanque subterráneo. 

i. Construcción de red contraincendios. 

j. Suministro e instalación de muro en alucubond. 

k. Loseta táctil. 

3.4.2. EXPERIENCIA HABILITANTE DIFERENCIAL 

Para incentivar las Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 2069 de 2020 
reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen; se incorpora como requisito habilitante diferencial en caso de que el Proponente 
persona natural o jurídica acredite tal condición, que podrá soportar la experiencia solicitada con 
mínimo cuatro (4) y máximo seis (6) contratos, que cumplan con los requisitos anteriormente 
previstos. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 9 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

3.4.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 
y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse y señalarse 
claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su 
visualización rápidamente.  

 
B. Se deberá adjuntar debidamente diligenciado y soportada la Relación de contratos 

cumplidos y relacionados con la actual licitación. (Formato 3).  
 

C. Los contratos acreditados deberán encontrarse clasificado en el código previsto por la 
Universidad en el presente pliego de condiciones. La no acreditación de la clasificación del 
Código UNSPSC requerido en el RUP como requisito habilitante en cuanto a la experiencia 
del proponente, dará lugar a que la propuesta no sea declarada hábil para participar en el 
presente proceso de selección. 

 
Para la verificación de estos requisitos, el proponente deberá indicar en la propuesta, cuál 
de los contratos certificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) deben ser tenidos 
en cuenta por la Universidad con el fin de ser habilitado. En caso de que el proponente no 
precise tal información, la Universidad tomará el primer contrato indicado en el RUP en orden 
consecutivo ascendiente, que cumpla las condiciones establecidas en el inciso anterior, con 
el propósito de habilitar al proponente.  

 
D. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 
2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 
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documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 
menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 
experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 
 

G. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 
no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, o del 
mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

H. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 
probar la experiencia requerida.  

3.4.4.    DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Las certificaciones de experiencia y/o actas de entrega, terminación o de recibo final y/o actas de 
liquidación deberán contener mínimo los siguientes datos: 
 
- Razón social o nombre de la empresa contratante. 
- Objeto del contrato 
- Valor de contrato (incluye adicionales si los hay) 
- Valor ejecutado 
- Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación) 
- Dirección y Teléfono del Contratante 
- Cumplimiento 
 
3.4.5. DOCUMENTOS ANEXOS HABILITACION TECNICA: 
 
Se deberán allegar para efectos de habilitación de la capacidad técnica del Proponente, los 
siguientes documentos: 
 

− Propuesta Económica debidamente diligenciada detallando las especificaciones técnicas de 
cada uno de los elementos ofrecidos (Formato 4). 

− Análisis de precios unitarios. 

− Cronograma de actividades e inversión por semanas. 

− Análisis de Administración y Utilidades. 

− Organigrama administrativo y operativo de la obra. 

−  Plan de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  

−  Plan de inversión del anticipo  
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El plan de inversión del anticipo debe ser acorde al cronograma de actividades e inversión por 
Semanas, es decir, debe corresponder a las actividades programadas para la parte inicial de 
ejecución, si se llegaran a contemplar actividades previstas después de la mitad de la ejecución del 
proyecto estás deben ser debidamente justificadas. 
 
3 . 5 .  C A P A C I D A D  F I N A N C I E R A  
 
Los indicadores de capacidad financiera determinan unas condiciones mínimas que reflejan la 
fortaleza financiera de los proponentes, a través de su liquidez, endeudamiento, y razón de cobertura 
de intereses, condiciones que muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente 
con el objeto del contrato. Los indicadores financieros se establecen con base en el conocimiento del 
sector relativo al objeto del proceso contractual y a los posibles oferentes. 
 
La evaluación financiera de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el 
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de 
acuerdo con la información reportada en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el Decreto 1082 de 2012 y en el Decreto 1041 de 2022, o las normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor 
año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  
 
Por lo anterior, la Entidad verificará los índices de capacidad financiera con el mejor año fiscal de los 
últimos tres (03) años anteriores al cierre del proceso. Entendiéndose como mejor año fiscal aquel 
que evaluado de manera integral, el oferente cumpla con estos requisitos habilitantes. No obstante, 
el proponente debe cumplir con la totalidad de los indicadores en una sola vigencia fiscal, so pena 
de no habilitación de su oferta. 
 
Así las cosas, el proponente para el presente proceso de contratación podrá acreditar los requisitos 
habilitantes de capacidad financiera de los tres (3) últimos años fiscales reportados con anterioridad 
en la Cámara de Comercio, esto es, los años 2020, 2021 y 2022.  
 
En aquellos casos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la 
información financiera correspondiente a los tres (3) últimos años, podrá acreditar dicha información 
desde su primer cierre fiscal. 
 
NOTA: El oferente deberá informar en la Carta de Presentación de Propuesta con cuál de los tres 
años fiscales reportados en el RUP acreditará la capacidad financiera. 
 
EL PROPONENTE DEBERÁ ADJUNTAR EL CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES RUP EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO VIGENTE Y EN FIRME, EN 
EL CUAL ACREDITE QUE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES INDICADORES SEÑALADOS PARA 
DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA:  
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL) 
 
 

DESCRIPCIÓN  

Si el Índice de Liquidez es mayor o igual que uno (1) ADMISIBLE 

Si el Índice de Liquidez es menor que uno (1) NO ADMISIBLE 

 
 
Para determinar el Índice de Liquidez se tendrá en cuenta la siguiente formula: 
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                  Activo Corriente 
Índice de Liquidez (IL) = --------------------------  
                  Pasivo Corriente 
 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE) 
 
 

DESCRIPCIÓN  

Si el Nivel de Endeudamiento es menor o igual que setenta por ciento 
(70%) 

ADMISIBLE 

Si el Nivel de Endeudamiento es mayor que setenta por ciento (70%) NO ADMISIBLE 

 
 
Para determinar el Nivel de Endeudamiento se aplicará la siguiente formula: 
 
 
                                                Pasivo Total 
Nivel de Endeudamiento IE = ------------------------ * 100 
                                                Activo Total 
 
 
 
COBERTURA DE INTERESES (CI) 
 
 
Para determinar la Cobertura de Intereses se aplicará la siguiente formula: 
 

Utilidad Operacional 
 
Razón de Cobertura de Intereses CI =          ----------------------------------- 

Gastos de Intereses 
 
 

DESCRIPCION  

Si la razón de cobertura de intereses es mayor o igual a 
uno (1) 

ADMISIBLE 

Si la razón de cobertura de intereses es menor que uno (1) NO ADMISIBLE 

 
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean 0 (cero), cumplen con el indicador de Razón de 
Cobertura de Intereses. 
 
LAS PROPUESTAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN DESDE EL 
PUNTO DE VISTA JURÍDICO, TÉCNICO, Y FINANCIERO, NO SERÁN OBJETO DE 
EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
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CAPITULO 4.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y  
CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

 
Tabla 4 - Puntaje por criterios de evaluación 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

FACTOR ECONÓMICO 60 

FACTOR TECNICO - EXPERIENCIA 20 

FACTOR ORGANIZACIÓN  

1. ORGANIGRAMA OPERATIVO 4,0 
9,5 

2. PROGRAMACION DE OBRA 4,5 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 

MIPYME 0,25 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
4.1. FACTOR ECONÓMICO.   
 
Se asignarán máximos sesenta (60) puntos. 
 
Los proponentes deberán incluir los precios unitarios de todos los ítems de la lista de cantidades de 
obra (incluyendo los costos de materiales, mano de obra en trabajo diurno, nocturno y días feriados, 
herramientas y todos los demás costos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato), 
aproximados al peso siguiente.   
 
Deberán indicar también los valores que resulten de multiplicar las cantidades de obra por los precios 
unitarios; estos precios quedarán consignados en el contrato que se celebre con el proponente 
favorecido.   
 
En caso de discrepancia entre los precios unitarios y los precios totales incluidos en el formulario de 
la propuesta, se hará la corrección aritmética tomando como base el valor del análisis de precios 
unitarios. La no presentación de cualquiera de los análisis de precios unitarios se constituye en 
causal de descalificación de la propuesta. El Proponente no debe presentar precios con decimales. 
En caso de que el Proponente presente algún precio con decimales la Entidad aproximará el precio 
al valor entero más cercano así: números con parte decimal menor que 0,5 al entero inmediatamente 
inferior, y números con parte decimal mayor o igual que 0,5 al número entero inmediatamente 
superior.  
 
Una vez evaluadas las propuestas se descartarán aquellas que se encuentren el 5% por encima y 
el 10% por debajo del presupuesto oficial. 
 
1.  Con las propuestas hábiles y una vez efectuadas las correcciones aritméticas, se calculará un 
promedio inicial aplicando la siguiente fórmula: 
 
                      Σ Pi            +   Po 
  
                       N 
PI =   
                          2 
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Dónde: 
 
PI = presupuesto promedio inicial 
Po = presupuesto oficial 
Pi = valor propuesta individual 
N = número inicial de propuestas 
Las propuestas que se encuentren el 5% por encima y el 5% por debajo del presupuesto promedio 
inicial serán descartadas. 
 
2.   Con las propuestas que queden dentro de los límites anteriores se calculará un presupuesto 
promedio final  
 
  (Σ Pi + Po) 
PF =   
    (N1 + 1) 
 
Dónde:   
 
PF = Presupuesto promedio final 
N1 = Número de propuestas válidas después del promedio inicial 
  
Las propuestas que se encuentren el 2% por encima y el 2% por debajo del presupuesto promedio 
final, serán descartadas. 
 
A las propuestas que queden dentro de los límites se les asignará puntaje así: 
 
60 puntos a la de menor precio, la cual se tomará como valor base B y a las restantes se les asignará 
puntaje aplicando la siguiente fórmula: 
 
                             Pi – B 
PV = 60                                             x 600 
                                 B 
Dónde:  
 
PV= puntaje por precio para propuestas 
B = Valor Base  
El puntaje final se calculará con aproximación a dos cifras decimales. 

4.1.1. ADMINISTRACION Y UTILIDAD (AU) 

 
El proponente debe calcular un AU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica.  
 
Cuando el proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%).  
 
El porcentaje del A.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del 
A.U establecido en el Formato 4 – Oferta económica. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el enunciado formato. 
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4.2. FACTOR TÉCNICO - EXPERIENCIA  
 
Se asignarán máximos veinte (20) puntos.  
Teniendo en cuenta los contratos ejecutados que se relacionen en el Formato 3 - Experiencia.  
Relacionar como mínimo tres (3) contratos y máximo cinco (05). El objeto o alcance de los contratos 
que se acrediten debe estar relacionado con la CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN 
ESPACIOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL Y/O LUGARES DE REUNIÓN. 
 
Los puntos se asignarán en razón de veinte (20) puntos al oferente cuya sumatoria de experiencia 
aportada sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial de la presente licitación; diez (10) puntos 
al oferente cuya sumatoria de experiencia aportada sea superior al 40% y menor del 50% del 
presupuesto oficial de la presente licitación y cinco (5) puntos al oferente cuya sumatoria de 
experiencia aportada sea superior al 30% y menor al 40% del presupuesto oficial de la presente 
licitación. La experiencia aportada con valor inferior al 30% del presupuesto oficial no será objeto de 
puntuación. 
 
El puntaje se asignará de la siguiente manera: 
 
20 puntos: al oferente cuya sumatoria de experiencia aportada sea igual o superior al 50% del 
presupuesto oficial de la presente licitación. 
 
10 puntos: al oferente cuya sumatoria de experiencia aportada sea superior al 40% y menor del 
50% del presupuesto oficial de la presente licitación. 
 
5 puntos: al oferente cuya sumatoria de experiencia aportada sea superior al 30% y menor al 40% 
del presupuesto oficial de la presente licitación. 
 
0 puntos: Para la propuesta que sustenten experiencia con valor inferior al 30% no se asignara 
puntaje.  
 
 
4.3. FACTOR ORGANIZACIÓN (9.5 PUNTOS) 
 
Se refiere al organigrama operativo, cronograma de actividades y programación de inversión del 
anticipo propuestos para la ejecución de las obras objeto de la presente contratación. 
 
El puntaje se asignará de la siguiente manera: 
 
4.0 puntos:  Organigrama operativo. 
 
4.5 puntos: Programación de obra. 
 
0 puntos:  Para las propuestas que no presenten el organigrama operativo o el cronograma de 

actividades. 
 
La no presentación de la programación de inversión de anticipo será motivo de descalificación de la 
propuesta. 
 
4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 
Se asignarán máximo diez (10) puntos.  
 
En virtud de lo consagrado en el Artículo 19 del Acuerdo N. 077 de 1997 – Reglamento de 
Contratación, la Universidad garantizara en el presente proceso de contratación la participación de 
oferentes de bienes y servicios de origen nacional. Para tal efecto establece en los pliegos de 
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condiciones dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los incentivos para los bienes, 
servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de 
trato nacional. 
 
Para apoyar la industria nacional, en la evaluación se asignarán DIEZ (10) PUNTOS a los 
Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales. 
 
Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de DIEZ (10) PUNTOS y las Ofertas 
de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos 
nacionales recibirán un puntaje de CINCO (5) PUNTOS. 
 
ARTICULO 21 LEY 80 DE 1993.-Del Tratamiento y Preferencia de las Ofertas Nacionales. Las 
entidades estatales garantizarán la participación de los oferentes de bienes y servicios de origen 
nacional, en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del 
procedimiento de selección objetiva que se utilice y siempre y cuando exista oferta de origen 
nacional. Beneficio que se acreditará con el certificado vigente de existencia y representación legal 
para el caso de las empresas y con la copia de la cédula de ciudadanía para las personas naturales. 
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo1de la Ley 816 de 
2003,modificado por el artículo 51 del Decreto 0019 de 2012,se otorgará tratamiento de servicio de 
origen nacional a aquellos servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado 
trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos  países  en  los  cuales  a  las  ofertas  
de  bienes  y  servicios  colombianos  se  les  conceda  el  mismo tratamiento otorgado a sus bienes 
y servicios nacionales. 
 
El proponente deberá manifestar por escrito que se entiende prestado bajo la gravedad de juramento, 
que los bienes y servicios que ofrece son de origen nacionales. Dicha manifestación deberá 
presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse por parte de la Universidad el puntaje previsto en 
el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 como estímulo a la industria colombiana. 
 
4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
Se asignarán máximo 0.25 puntos.  
 

De conformidad con lo previsto en la Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, 
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen; la Entidad otorgará un puntaje 
adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) al Proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 9 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 
será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

4.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
Se asignarán máximo 0.25 puntos.  
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De conformidad con lo previsto en la Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, 
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen; la Entidad otorgará un puntaje de cero 
punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en 
Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia 
con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 
Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales 
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 
(0) puntos por este factor de evaluación.  
 
SE ADJUDICARÁ EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN AL PROPONENTE QUE 
OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO FACTORES DE CALIFICACIÓN – 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
4.7. FACTORES DE DESEMPATE 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 reglamentado por el 
Decreto 1860 de 2021, en caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse 
las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, 
para seleccionar al Proponente favorecido: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros.  

El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 
4.4. del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos 
documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 
del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de 
familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se 
declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá 
verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 
esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7A – Participación 



 

30 

 

mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona 
jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por 
ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la 
condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 
de 2012, diligencien el «Formato 8 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante 
el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de 
discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la 
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha 
de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho 
personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el 
«Formato 7B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 
de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, 
el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 7 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del 
juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 
edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) 
año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados 
por el empleador.  
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 7 C 
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– Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar 
el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento 
(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 7 D – Vinculación de población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo 
se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o 
mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución 
inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 
constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como 
son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 
«Formato 8- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 
manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 
lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 
que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o 
reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, diligenciarán el «Formato 7 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 
gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 
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reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 
documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación 
o reintegración. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7.  Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 
firme al momento de su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 
se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o 
la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 
asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que 
cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

  
8. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, 
para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona 
jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona 
jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el 
«Formato 7 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste 
que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  

9. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 
o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en 
los términos del numeral 8.  

10. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate, la Entidad 
utilizará el siguiente método aleatorio: se procederá a realizar sorteo, por medio de balotas. 
 
 

CAPITULO 6. OFERTAS 
 
6.1. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  
 
Los Proponentes deben presentar sus ofertas  acompañadas de los demás anexos requeridos por 
la Entidad y de la garantía de seriedad de la oferta. La propuesta contendrá todos los documentos 
relacionados con el cumplimiento de los aspectos jurídicos, financieros y técnicos, así como la oferta 
económica.  
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La oferta estará conformada por dos (02) sobres ORIGINAL Y COPIA, que deben cumplir todos los 
requisitos establecidos en los documentos del proceso. Los sobres deberán entregarse cerrados, 
separados e identificados. Los documentos que conforman los Sobres No. 1 y 2 deberán presentarse 
legajados, foliados, escritos en idioma castellano y en medio mecánico. Se deben numerar todas las 
hojas que contiene la oferta. La propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma 
clara la documentación de la oferta y el folio o folios a los que corresponde. 
 
Cada sobre debe indicar:  i) el nombre de la entidad; ii) la dirección de radicación; iii) el objeto; iv) el 
número del proceso de contratación; v) el nombre y dirección comercial del proponente, y vi) el 
nombre del representante legal del proponente.  
 
La entidad solo recibirá una oferta por proponente. En caso de presentarse para varios procesos de 
contratación con la Entidad, el Proponente deberá dejar constancia para que proceso presenta su 
ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 
colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y 
obligaciones contenidas en el mismo. Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a 
la elaboración y presentación de su oferta y la entidad en ningún caso será responsable de los 
mismos.  
 
Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos 
habilitantes o los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la firma de quien 
suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y con una nota al margen donde manifieste 
clara y expresamente la corrección realizada. 
 
6.2. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS.  

 
Se entenderán recibidas por la entidad las ofertas que a la fecha y hora indicada en el cronograma 
del proceso de contratación se presenten físicamente en el lugar destinado para su recepción. No 
serán tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido radicadas o entregadas en otras 
dependencias de la entidad. 
 
Una vez vencido el término para presentar ofertas, la Universidad realizará la apertura de las ofertas 
en presencia de los proponentes o veedores que deseen asistir y elaborará un acta de cierre en la 
cual conste la fecha y hora de recibo de las ofertas. La hora de referencia será la hora legal 
colombiana certificada por el Instituto Nacional de Metrología (utilizando para tal efecto la página 
web http://horalegal.inm.gov.co). 
De lo anterior, se levantará un acta que solo será suscrita por los funcionarios o contratistas de la 
Entidad que intervengan en la diligencia de cierre, en la cual se relacionará como información de 
cada oferta, el nombre o razón social de los proponentes, el valor de la oferta económica, el número 
de folios, y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que 
considere la entidad.  
 
No se admitirán propuestas parciales ni alternativas. El incumplimiento de este requisito hace 
inadmisible la propuesta.  
 
En la oferta económica, el proponente debe indicar claramente cuál es el precio propuesto. Cualquier 
costo a cargo del Proponente que sea omitido en la Oferta se entenderá que se encuentra incluido 
y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio 
económico. El valor de la propuesta será en pesos colombianos, incluyendo todos los gastos y 
discriminando los impuestos a que haya lugar. Cada ítem de la propuesta debe especificar el valor 
unitario. Así mismo, informar sobre aquellos que, atendiendo la naturaleza, se encuentren exentos 
de dicho impuesto. Toda la información económica y financiera de la propuesta deberá presentarse 
en pesos colombianos.  
 

http://horalegal.inm.gov.co/
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Las propuestas que no aporten la totalidad de la documentación y con las características mínimas 
solicitadas, serán declaradas como NO ADMISIBLES. 
 
Los proponentes autorizan a la Universidad para verificar, por cualquier medio y/o con cualquier 
persona autorizada para ello, toda la información que suministren en las propuestas. Cualquier 
ambigüedad, imprecisión o inconsistencia en los aspectos necesarios para la evaluación o 
comparación de la propuesta como resultado de omisiones, errores y/o incumplimiento de las 
instrucciones de este pliego de condiciones, será causa suficiente para no considerar dicha 
propuesta.  
 
Los documentos presentados que no sean perfectamente legibles podrán ser solicitados por la 
Universidad hasta el término de traslado del informe de evaluación para ser tenidos en cuenta en la 
evaluación de las ofertas y de no entregarlos con la oportunidad solicitada el proponente asumirá las 
consecuencias que de ello se deriven según lo dispuesto en este Pliego de Condiciones. 
 
6.3. EXPEDICION DE ADENDAS 
 
La Universidad podrá modificar los pliegos de condiciones del presente proceso de contratación 
mediante la expedición de ADENDA hasta un (01) día hábil antes de la fecha de cierre y entrega de 
propuestas.  
 
De igual manera, podrá modificar mediante ADENDA el cronograma del proceso de contratación. 
 
6 . 4 .  R E V I S I Ó N  D E  L O S  R E Q U I S I T O S  H A B I L I T A N T E S  Y  E V A L U A C I Ó N  D E 

L A S  O F ER T A S  
 
La Universidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos en el presente 
documento dentro del término establecido en el cronograma del proceso de contratación.  Los 
proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes, dichos 
documentos deberán ser entregados por los proponentes dentro del término requerido por la Entidad.  
 
Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la 
documentación solicitada por la entidad dentro del plazo requerido. Durante el término otorgado para 
subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad 
al cierre del proceso.  
 
Las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes requeridos por la 
entidad serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego.  
 
La evaluación de las propuestas será realizada por los profesionales designados por el Rector(a) 
como representante legal de la Universidad, quienes registrarán el resultado en la correspondiente 
Acta de Evaluación.  
 
El Informe de Publicación de Resultados se publicará en la página institucional de la Universidad y 
de manera publicitaria en el SECOP II dentro del término señalado en el cronograma del presente 
proceso de contratación, término dentro del cual los proponentes podrán hacer las observaciones 
que consideren y entregar los documentos y la información solicitada por la Universidad.  
 
Al finalizar este plazo, la Universidad se pronunciará sobre las observaciones y publicará el Informe 
Publicación Final de Resultados de los requisitos habilitantes y de calificación, de ser el caso.  
 
6.5. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 
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El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, 
esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando todos los 
documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.  
 
En caso de ser necesario, la Entidad deberá solicitar a los Proponentes durante el proceso de 
evaluación, y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de 
documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no podrán completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Los Proponentes deberán allegar las aclaraciones o 
documentos requeridos dentro del plazo requerido por la entidad hasta el término de traslado del 
informe de evaluación.   
 
En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al Proponente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, a más tardar en el informe de 
evaluación, podrá requerir al Proponente, otorgándole un término igual al establecido para el traslado 
del informe de evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad 
ajustara el cronograma. 
 
Las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentarán en la forma establecida por la 
entidad. Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los 
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos 
deben ser aportados por los Proponentes desde la presentación de la oferta. 
 
En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al proceso o a las 
ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y 
oportunidad. 
 
6.6. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS  
 
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del 
contrato, podrán acercarse a reclamar la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, 
previsto en el Cronograma; de lo contrario, la Entidad procederá al archivo de la Oferta. 
 
6 . 7 .  R E C H A Z O  
 
La entidad rechazará las ofertas que estén en cualquiera de las siguientes condiciones:  
 

− Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma. 

− Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad, o prohibiciones previstas en la ley para contratar. 

− Cuando una misma persona presente o haga parte en más de una propuesta para el presente 
Proceso de Contratación.  

− Que el Proponente este reportado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la 
Contraloría General de la Republica.  

− Cuando la propuesta no cumpla la totalidad de requisitos de habilitación y/o de calificación 
exigidos en el presente pliego de condiciones. 

− Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos solicitados por la Entidad en los 
términos establecidos para tal fin; o aportándolos no lo haga de forma correcta. 

− Que la inscripción, renovación o actualización del Registro Único de Proponentes (RUP) no esté 
vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

− Que el Proponente aporte información inexacta en los términos del presente pliego. 

− Que el Proponente se encuentre inmerso en conflicto de interés.  
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− Las propuestas que contengan enmendaduras graves o presenten alteraciones e irregularidades 
que no permitan el análisis o estudio de las mismas, no convalidadas o certificadas con la firma 
de quien expide el documento.  

− La no presentación de oferta económica. 

− La no entrega de la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.  

− Que el objeto social del Proponente no le permita ejecutar el objeto del Contrato. 

− Aquellas propuestas que el valor total de la oferta económica supere el presupuesto oficial 
estimado para el presente proceso de contratación. 

− Que la propuesta presente una diferencia mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o 
defecto, con respecto al valor registrado en la oferta económica luego de realizar la corrección 
aritmética del ofrecimiento económico en los términos descritos en el Pliego de Condiciones. 

− Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las 
especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en la Oferta económica, de 
acuerdo con lo exigido por la entidad. 

− Cuando la propuesta es presentada por un Proponente distinto al que aparece en los documentos 
soporte o formatos de la Oferta. 

− Cuando se determine que el valor total de la oferta económica es artificialmente bajo. 

− Cuando se presenten propuestas parciales y/o condicionadas y esta posibilidad no haya sido 
establecida en el pliego de condiciones. 

− Las demás señaladas en el presente pliego de condiciones y previstas en la ley. 
 

6.8. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante 
la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio Previo, la Entidad deberá aplicar el 
procedimiento descrito para tal efecto en el Decreto 1082 de 2015 en cuanto al manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación, además podrá acudir a los parámetros definidos 
en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
.  

CAPITULO 7.  ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA DESIERTA 
 
7.1. ADJUDICACIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Contratación, el Rector(a)  como 
representante legal de la Universidad por medio de acto administrativo motivado adjudicará el 
Proceso de Contratación al Proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad según el orden 
establecido en el informe de evaluación, o procederá a la declaratoria de desierto del proceso, si a 
ello hubiera lugar.  
 
La adjudicación se realizará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de 
contratación. El acto administrativo de adjudicación se publicará en la página web de la Universidad. 
 
7.2. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La Entidad podrá declarar desierto el proceso de selección cuando: 
 
A.  No se presenten ofertas. 
 
B.  Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones. 
 
C.  Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
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D.  El Representante Legal de la Entidad o su delegado no acoja la recomendación del Comité 
Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar 
su decisión. 

 
E.  Lo contemple la Ley. 
 
La declaratoria de desierta se declarará en acto administrativo motivado en el que se señalara de 
forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa determinación. No procederá la 
declaratoria de desierta cuando solo se presente una propuesta hábil y esta se considera favorable 
para la entidad, de conformidad con los factores de escogencia y la ponderación precisa, detallada 
y concreta de los mismos, contenido en los pliegos de condiciones.  
 
 

CAPITULO 8. CONTRATO 
 
9.1. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. 
 
El proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el contrato respectivo 
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la adjudicación. El Contrato deberá ser firmado por 
la persona competente que hizo la oferta o por el representante legal, cuando se trate de personas 
jurídicas.  
 
Si el oferente favorecido no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda 
facultada para adjudicar al Proponente que haya obtenido el segundo mejor puntaje. 
 
9.2. CONDICIONES Y FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 
Para el cumplimiento de los fines de la contratación, el Rector (a) al celebrar un contrato tiene la 
dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia de su ejecución. En 
consecuencia, con el exclusivo propósito de evitar la paralización o afectación grave del servicio a 
cargo de la Universidad y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación del mismo, podrá 
acudir a los medios que puede utilizar la Universidad para el cumplimiento del objeto contractual: 
Interpretación, Modificación y Terminación Unilateral, Caducidad, Multas y Clausula Penal 
Pecuniaria, contemplados en el Reglamento de Contratación de la Universidad.  
 
9.3. GARANTÍAS EXIGIDAS AL CONTRATISTA. 
 
El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la firma del contrato deberá presentar una garantía de cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Contrato a favor de la Universidad. La garantía de cumplimiento debe 
tener los siguientes amparos:  
 
a). DE CUMPLIMIENTO: Cubrirá el monto de la cláusula penal pecuniaria y de las multas, por un 
valor del quince por ciento (15%) del valor del contrato y vigencia igual a la duración del contrato y 
dos (02) meses más.  
 
b). DE ANTICIPO: Deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el Contratista 
reciba a título de anticipo, con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) meses más.  
 
c). DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Que cubra 
el cumplimiento y pago de todas las obligaciones laborales contraídas o que contraiga el 
CONTRATISTA con los trabajadores por él asignados a la ejecución del contrato, con una suma 
asegurada equivalente al cinco (05%) del valor del contrato. Este amparo deberá estar vigente 
durante la duración del contrato y tres (3) años más. 
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d). DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: Con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de entrega de la obra y por una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor 
definitivo de la obra objeto del contrato.  
 
e). DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Con objeto de protegerse contra 
reclamaciones por daños y perjuicios, lesiones personales, muerte y daño contra la propiedad, que 
pueda surgir por causa de la obra ejecutada por el CONTRATISTA, sus empleados, directores o 
asociados y subcontratistas, el CONTRATISTA deberá constituirla por medio de un amparo 
autónomo contenido en póliza anexa, la cual no podrá ser inferior al siete por ciento (07%) del valor 
del contrato y por una vigencia igual al contrato y dos (02) años más.  
 
Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices 
estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte 
de la Universidad.  
 
9.4. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato resultante del presente proceso de contratación se perfeccionará cuando se logra 
acuerdo sobre el objeto de la contraprestación y éste se suscriba por los intervinientes.  
 
Para su legalización y posterior ejecución se requerirá:  
 
A. La constitución y aprobación de las Garantías;  
B. La existencia del Registro Presupuestal. 

 
Los contratos de la Universidad son intuito personas, y, en consecuencia, una vez celebrados no 
pueden cederse sin previa autorización escrita de la Universidad. 
 
9.5. UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA EN LAS CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES 
 
La Universidad y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias 
y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir las diferencias acudirán 
al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales tales como: la conciliación, 
a la amigable composición y a la transacción. 
 
9 . 6 .  I N T E R V EN T O R Í A  Y  S U P E R V I S I Ó N  
 
LA UNIVERSIDAD ejercerá el control y la vigilancia de la correcta ejecución del objeto contratado, 
con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción, 
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, a través del Interventor y Supervisor. 
 
La Supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la Universidad cuando no se requieren 
conocimientos especializados.  
 
La Interventoría el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la UNIVERSIDAD, cuando la ley ha establecido la 
obligación de contar con esta figura en determinados contratos, cuando el seguimiento del contrato 
requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o cuando la complejidad o 
la extensión del contrato lo justifiquen.  
 
Para el cabal cumplimiento de las funciones de Interventoría y Supervisión deberán ejercer sus 
actividades de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado 
por la Universidad.  
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CAPITULO IX. LISTADO DE ANEXOS Y FORMATOS  

ANEXOS 
 
1. Anexo 1 – Anexo Técnico 
2. Anexo 2 – Cronograma 
3. Anexo 3 – Minuta del Contrato 

FORMATOS 
 

1. Formato 1 – Compromiso Anticorrupción 
2. Formato 2 – Carta de presentación de la oferta 
3. Formato 3 – Experiencia 
4. Formato 4 – Oferta económica  
5. Formato 5 – Pagos de seguridad social y aportes legales (personas jurídicas) 
6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales (personas naturales) 
7.  Formato 7 – Factores de desempate 
8. Formato 8 – Autorización para el tratamiento de datos personales (si aplica) 
9. Formato 9 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres (si aplica) 
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ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
 
ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 
 
Las actividades y obras a ejecutar en virtud del objeto de la presente contratación son las siguientes:  
 

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

1,1 PRELIMINARES     

1,1,1 Localización y replanteo M2 31626,52 

1,1,2 Descapote y limpieza manual. Inc. Retiro M2 31626,52 

1,1,3 Demolicion de estructuras metalicas M2 9952,13 

1,1,4 Desmonte de estructuras metalicas M2 9952,13 

1,1,5 Demolicion de estructuras en concreto M2 1014,52 

1,1,6 Demolicion de piso en gres M2 386,85 

1,2 PUBLICIDAD     

1,2,1 
Aviso volumetrico en acrilico traslucido  con modulo de  luz 

led en 110 W  palabra CIENCIA 
UND 1,00 

1,2,2 
Aviso volumetrico en acrilico traslucido  con modulo de  luz 
led en 110 W palabra INNOVACION 

UND 1,00 

1,2,3 
Aviso volumetrico en acrilico traslucido  con modulo de  luz 

led en 110 W palabra INVESTIGACION 
UND 1,00 

1,2,4 
Aviso volumetrico en acrilico traslucido  con modulo de  luz 

led en 110 W palabra TECNOLOGIA  
UND 1,00 

1,2,5 

Aviso volumetrico en acrilico traslucido  con modulo de  luz 

led en 110 W palabra CENTRO DE EVENTOS, 
EXPOSICIONES EN INNOVACION. 

UND 1,00 

1,3 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1,3,1 Conformación y compactación mecánica de la subrasante m2 31626,52 

1,3,2 Retiro de material sobrante  M3 4261,13 

1,4 
PISOS, SALÓNES, ADMINISTRACIÓN, BAÑOS Y 

DEMAS. 
    

1,4,1 Excavación mecánica sin clasificar M3 2094,87 

1,4,2 Excavación manual en material consistencia dura M3 585,48 

1,4,3 
Relleno con material seleccionado de la misma excavación. 

Compacto manualmente 
M3 2032,59 

1,4,4 
Relleno con material granular seleccionado. Compacto 
manualmente 

M3 1150,16 

1,5 ESTRUCTURAS DE CONCRETO     

1,5,1 Solado en concreto 17,5 MPa e: 0,05 m M2 1560,85 

1,5,2 Concreto ciclopeo M3 128,09 

1,5,3 Zapata en concreto 28 MPa. M3 242,43 

1,5,4 Pedestal en concreto 28MPa M3 108,26 

1,5,5 
Viga de amarre sobre suelo. Concreto 28 Mpa, Nivel -1,25m y 

Nivel 0,00m 
M3 555,59 

1,5,6 Columna rectangular en Concreto 28 Mpa M3 514,85 

1,5,7 
Viga rectangular en concreto 28 Mpa; Nivel 4,25m; 7,9m; 

11,2m; 15m. 
M3 740,43 
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1,5,8 Riostras en concreto 28 Mpa; Nivel 4,25m; 7,9m; 11,2m. M3 61,77 

1,5,9 
Acero de refuerzo fy: 420 MPa. Corte figurado y armado en 
obra 

Kg 
  

462.711,83  

1,5,10 
Placa aligerada en icopor,e: 0.05 m; incluye viguetas y malla 

electrosoldada 
m2 7359,36 

1,5,11 Mensula en concreto 28 Mpa. und 46,00 

1,5,12 Escalera en concreto 28 Mpa m3 53,24 

1,5,13 Placa maciza en concreto e=0.15m m2 80,99 

1,6 ESTRUCTURAS METALICAS     

  CUBIERTA METALICA BLOQUE A     

1,6,1 
Cercha metálica. En Tubo 200*200*7 mm/150*150*4 mm;  

Incluye platinas de rigidez y pernos de anclaje. 
Und 9,00 

1,6,2 Correa metálica. Tubo rectangular 120*60*3 mm m 620,87 

1,6,3 
Riostra transversal de cubierta. Tubo rectangular 120*60*3 
mm 

m 115,20 

1,6,4 Sistema contraviento barra lisa Ø 1/2 plg. m 296,15 

1,6,5 Cubierta en teja termoacustica m2 586,84 

  CUBIERTA METALICA BLOQUE E     

1,6,6 
Cercha metalica en tuberia estructural, Incluye platinas de 

rigidez y pernos de anclaje. 
Kg 32761,20 

1,6,7 Correa metálica. Tubo rectangular 200x70x3 mm ml 1211,26 

1,6,8 
Riostra transversal de cubierta. Tubo rectangular 200x70x3 
mm ml 115,20 

1,6,9 Sistema contraviento barra lisa Ø 1/2 plg. m 550,64 

1,6,10 Cubierta en teja termoacustica m2 1317,82 

  COLUMNA TIPO PARA JARDINES VERTICALES     

1,6,11 
Cercha metalica en perfileria L, Incluye platinas de rigidez y 

pernos de anclaje. Kg 52756,48 

1,6,12 Lamina metalica cal 22 en cercha metalica m2 1965,32 

  LOCALES     

1,6,13 Columna metalica cuadrada 120x120x4mm  ml 33,60 

1,6,14 Placa de anclaje 200x200x4mm, incluye pernos 5/8" und 12,00 

1,6,15 Correa metálica. Tubo rectangular 120*60*3 mm m 281,30 

1,7 MAMPOSTERÍA     

1,7,1 
Muro Endovelado de cavidad vertical reforzada bloque liso 
cemento estructural 39*19*19 cm. 

m2 173,39 

1,7,2 Muro en bloque #5 m2 3408,67 

1,7,3 
Viga Cinta 0.15*0.25 m. Concreto 28 Mpa; Incluye acero de 

refuerzo 
ml 90,60 

1,7,4 
Columna confinamiento 0.15×0.2 m. Concreto 21 MPa, 

Incluye acero de refuerzo 
ml 2407,55 

1,7,5 
Mamposteria estructural en bloque de concreto. Incluye 
aislente en poliestireno de 10 cm  

m2 1308,15 

1,7,6 Muros divisorios en drywall e=0.10m m2 2250,80 

1,7,7 Muro acustico m2 65,16 
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1,8 ACABADOS MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA     

1,8,1 Pañete liso para muro 1:5 m2 7860,23 

1,8,2 Filos y dilataciones m 2740,00 

1,8,3 Estuco plástico para muros divisorios y columna m2 13104,55 

1,8,4 
Pintura vinilo sobre estuco plástico para muros divisorios y 

columna 
m2 11377,63 

1,8,5 Enchape cerámico 38x38 o similar sobre muros  m2 617,88 

1,8,6 Pintura sobre muro en drywall m2 4093,06 

1,9 PISOS Y CIELO RASO     

1,9,1 Placa de Contrapiso en Concreto 21 Mpa, e: 0,1m Nivel 0,00m m2 4373,18 

1,9,2 Mortero de nivelacion e=0,06m m2 8719,83 

1,9,3 Piso en cerámico acabado Mate formato 60*60 m2 6434,37 

1,9,4 Piso en gres colonial  plazoleta, pasillo m2 1770,06 

1,9,5 Cielo Raso en PVC m2 2623,16 

1,9,6 Piso alfombrado m2 353,86 

1,10 ACABADO ARQUITECTONICOS     

1,10,1 Division en aluminio negro con vidrio templado 10mm m2 315,44 

1,10,2 Pasamanos en madera plastica h=1.50m m 344,50 

1,10,3 Cubierta en policarbonato alveolar 8 mm Cristal m2 791,20 

1,10,4 Pasamanos en acero inoxidable m 139,32 

1,10,5 Cubierta en policarbonato alveolar 8 mm Gris m2 112,00 

1,11 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y 

DESAGÜES 
    

  OBRAS CIVILES     

1,11,1 Excavación manual en material consistencia dura M3 1130,66 

1,11,2 
Relleno con material seleccionado de la misma excavación. 
Compacto manualmente 

M3 627,21 

1,11,3 

Relleno para piso o cama, lateral y hasta 20 cm sobre la clave 
del tubo con material de préstamo. Debe cumplir 

especificación similar a suelo tipo granular ASTM suelo clase 

II-GW-GP-SW. 

M3 443,47 

1,11,4 Concreto para cimentación o atraque 3.000 PSI M3 23,30 

  AGUA POTABLE     

1,11,5 Punto de agua fría 1" UN 23,00 

1,11,6 Punto de agua fría 1/2" UN 82,00 

1,11,7 Punto de agua fría 3/4" UN 10,00 

1,11,8 Punto de agua fría  1 1/4" UN 2,00 

1,11,9 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1/2" RDE 13.5 
(incluye accesorios) 

M 75,64 

1,11,10 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø3/4" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 26,54 

1,11,11 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 39,19 
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1,11,12 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1 1/4" RDE 21 
(incluye accesorios) 

M 53,30 

1,11,13 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1 1/2" RDE 21 

(incluye accesorios) 
M 62,79 

1,11,14 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø2" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 125,21 

1,11,15 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø2 1/2" RDE 21 
(incluye accesorios) 

M 16,96 

  AGUAS NEGRAS     

1,11,16 Punto de desagüe 2''  UN 96,00 

1,11,17 Punto de desagüe 4''  UN 33,00 

1,11,18 Punto de desagüe 3"  UN 12,00 

1,11,19 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø3" (incluye 

accesorios) 
M 50,75 

1,11,20 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø4" (incluye 
accesorios) 

M 129,40 

1,11,21 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø6" (incluye 

accesorios) 
M 118,90 

1,11,22 
Suministro e instalación Bajante aguas servidas  Ø4" (incluye 

accesorios) 
M 46,40 

1,11,23 
Suministro e instalación Bajante aguas servidas  Ø3" (incluye 

accesorios) 
M 11,40 

1,11,24 Punto ventilacion Ø2" UN 62,00 

1,11,25 Punto Bajantes sanitario Ø4"-Ø3" UN 11,00 

1,11,26 
Suministro e instalación Tubería  ventilación 2" (incluye 
accesorios) 

M 239,05 

1,11,27 
Suministro e instalación bajantes  ventilación Ø2" (incluye 

accesorios) 
M 97,70 

1,11,28 Caja de inspección según diseño UN 16,00 

  AGUAS LLUVIAS     

1,11,29 
Punto de desagüe aguas lluvias 4" (Tragante de Cúpula o sifón 

4") 
UN 19,00 

1,11,30 
Punto de desagüe aguas lluvias 6" (Tragante de Cúpula o sifón 

6") 
UN 17,00 

1,11,31 Punto Bajantes Ø=4" UN 11,00 

1,11,32 Punto Bajantes Ø=6" UN 23,00 

1,11,33 
Suministro e instalación  Bajante aguas lluvias Ø4 (incluye 

accesorios) 
M 105,85 

1,11,34 
Suministro e instalación  Bajante aguas lluvias Ø6 (incluye 
accesorios) 

M 204,75 

1,11,35 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø4" (incluye 

accesorios) 
M 76,18 

1,11,36 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø6" (incluye 

accesorios) 
M 289,45 

1,11,37 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø8" (incluye 
accesorios) 

M 51,21 

1,11,38 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø10" (incluye 

accesorios) 
M 121,02 

1,11,39 Suministro e instalación Carcamo en Concreto (0.4mx0.4m) m 34,00 
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  SISTEMA CONTRAINCENDIOS     

1,11,40 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-
53, Sch 10, Grado A 1 1/2" (incluye accesorios) 

M 39,43 

1,11,41 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 2 1/2" (incluye accesorios) 
M 1087,33 

1,11,42 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 3" (incluye accesorios) 
M 798,02 

1,11,43 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-
53, Sch 10, Grado A 4" (incluye accesorios) 

M 1466,52 

1,11,44 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 6" (incluye accesorios) 
M 718,06 

1,11,45 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-
53, Sch 10, Grado A 4" TERMINACION GABINETE 

(incluye accesorios) 

M 50,40 

1,11,46 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 3" (incluye 
accesorios) 

M 7,50 

1,11,47 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 6" (incluye 

accesorios) 
M 238,48 

1,11,48 Suministro e instalación Siamesa 4" UN 1,00 

1,11,49 
Suministro e instalación Estación para control, prueba y 

drenaje 6” 
UN 9,00 

1,11,50 Suministro e instalación Rociador UN 2611,00 

1,11,51 Suministro e instalación Gabinete Clase III UN 42,00 

  SISTEMA DE BOMBEO     

1,11,52 Bomba jockey SCI H=92 m Q=3.2 l/s UN 1,00 

1,11,53 Bomba SCI H=92 m Q=32 l/s UN 1,00 

1,11,54 Bomba sumergible H=6 m Q=11.2 l/s UN 1,00 

1,11,55 Bomba Agua Potable H=32 m Q=5.1 l/s UN 2,00 

1,11,56 Hidroneumatico V=250 L UN 2,00 

1,11,57 Tubería de rebose 3" M 2,20 

1,11,58 Tubería rebombeo desagüe 4" M 14,00 

1,11,59 Carcamo en concreto imcluye rejilla de sumidero (0.4x0.4) M 5,85 

1,11,60 Tanquilla de regulación para lavado y rebose und 1,00 

1,11,61 Tanque de almacenamiento V=159.6 M3 und 1,00 

1,11,62 Cuarto para bombeo dim int (3x7x2.2) und 1,00 

  ACCESORIOS     

1,11,63 Lavaplatos UN 7,00 

1,11,64 Lavamanos UN 40,00 

1,11,65 Sanitario tanque tipo push UN 46,00 

1,11,66 Orinal UN 5,00 

1,11,67 Llave de Jardin UN 2,00 

1,12 INSTALACIONES ELECTRICAS     

1,12,1 POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS X1500 KGF UND 1 
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1,12,2 
ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA DISPOSICION 
HORIZONTAL 

UND 2,00 

1,12,3 RED TRIFASICA EN CABLE ALUMINIO 3X1/0 ACSR ML 21,00 

1,12,4 
ESTRUCTURA DE PROTECCION DE 

TRANSFORMNADOR TRIFASICO 
UND 1,00 

1,12,5 TERMINALES PREMOLDEADOS USO EXTERIOR 15KV JUEGO 1,00 

1,12,6 
CABLE DE COBRE MONOPOLAR 3x2 AWG XLPE - 
15KV - 133% AISLAMIENTO 

ML 60,00 

1,12,7 
BAJANTE DE TUBO GALVANIZADO IMC DE 4" X 6 

MTS 
UND 1,00 

1,12,8 CAJA DE INSPOECCION DE 60x120X100 CM UND 3,00 

1,12,9 BANCO DE DUCTOS DE 4x4" PVC TIPO PESADO ML 16,00 

1,12,10 BANCO DE DUCTOS DE 2x4" PVC TIPO PESADO ML 118,00 

1,12,11 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC´S 20-40/5 A 

CLASE 0,5S TIPO INTERIOR 
UND 3,00 

1,12,12 
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL TP´S 13200√3 

V/120√3 V CLASE 0,5 TIPO INTERIOR 
UND 3 

1,12,13 CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSION 13200V UND 1,00 

1,12,14 
BORNERA DE PRUEBA DE TRES ELEMENTOS TIPO 

PUENTE 
UND 2,00 

1,12,15 
CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 4X12 AWG 

CORAZA LIQUID TIGHT DE 1" Y ACCESORIOS 
ML 12,00 

1,12,16 
MEDIDOR ELECTRONICO MULTITARIFA CLASE 0,5S 

MULTIRANGO 1(10)A, 3x57-240/ 480V 
UND 2,00 

1,12,17 
TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD MOUNTED DE 
1000 KVA 13,2KV/220-127V 

UND 1,00 

1,12,18 
FOSO COLECTOR DE ACEITE Y BASE PARA 

PEDESTAL 
UND 1,00 

1,12,19 MALLA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACION UND 1 

1,12,20 TRAMPA DE ACEITE 100X100X120 CM UND 1,00 

1,12,21 
CARCAMO DE 30 X 50 CM CON TAPA EN LAMINA DE 

ALFAJOR 
ML 5,00 

1,12,22 
ACOMETIDA GENERAL EN CABLE DE COBRE 

9(3X500MCM +500 MCM )+3/0T Cu THHN/THWN 
ML 25,00 

1,12,23 
GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCION DE 1000 KVA 
3200A CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1800 AMP 

UND 1,00 

1,12,24 SALIDA DE LAMPARA LED HERMETICA 2X18W UND 9,00 

1,12,25 SALIDA DE TOMACORREINTE DOBLE UND 4 

1,12,26 SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA DE 3W UND 115,00 

1,12,27 PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 450W UND 1,00 

1,12,28 
ACOMETIDA GENERAL PLANTA DE EMERGENCIA A 
GABINETE GENERAL EN CABLE DE COBRE 

2(3X250MCM +250 MCM) +2/0T Cu THHN/THWN 

ML 10,00 

1,12,29 TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS UND 1,00 

1,12,30 

ALIMENTADOR A TABLERO CUARTO ELECTRICO EN 

CABLE DE COBRE 4x6 + 8T AWG  THHN/THWN EN 
TUBO PVC 1 1/2" TIPO PESADO 

ML 5,00 

1,12,31 
ALIMENTADOR A BCI EN CABLE DE COBRE 4x250 

MCM Cu + 2T AWG  THHN/THWN 
ML 100,00 
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1,12,32 
GABINETE CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 
BCI 

UND 1,00 

1,12,33 GABINETE CONTROL BCI UND 1,00 

1,12,34 
ALIMENTADOR A BOMBA POTABLE EN CABLE DE 

COBRE 4x8 + 8T AWG  THHN/THWN 
ML 55,00 

1,12,35 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 1" TIPO 

PESADO 
ML 233,00 

1,12,36 GABINETE CONTROL BOMBA POTABLE UND 1 

1,12,37 SALIDA DE TOMACORRINTE DOBLE GFCI UND 2,00 

1,12,38 CAJA DE INPSECCION DE 60X60x80 CM UND 4,00 

1,12,39 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 

CABLE DE COBRE 4x2 + 8T AWG  THHN/THWN 
ML 87,00 

1,12,40 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 2" TIPO 
PESADO 

ML 185,00 

1,12,41 
TABLERO TRIFASICO DE 30 CTOS CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR 
UND 4,00 

1,12,42 
ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 2x12 + 12T AWG  
THHN/THWN EN DUCTO 3/4"PVC 

ML 250,00 

1,12,43 
ALIMENTADOR A GABINETE DE DISTRIBUCION A/A 

EN CABLE DE COBRE 4x1/0 + 6T AWG  THHN/THWN 
ML 70,00 

1,12,44 
SALIDAS DE ILUMINACION MONOFASICA EN DUCTO 

METALICO EMT 
UND 1140,00 

1,12,45 PANEL LED DE 24W REDONDA UND 443,00 

1,12,46 PANEL LED DE 40W RECTANGULAR 30X120 CM UND 591,00 

1,12,47 LAMPARA HIGH BAY DE 150W UND 34,00 

1,12,48 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE UND 539 

1,12,49 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO UND 4,00 

1,12,50 SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 300,00 

1,12,51 LAMPARA LED TIPO APLIQUE 15W UND 2,00 

1,12,52 
ALIMENTADOR A GABINETE DE DISTRIBUCION A/A 

EN CABLE DE COBRE 4x3/0 + 6T AWG  THHN/THWN 
ML 60,00 

1,12,53 
GABINETE TRIFASICO A/A CON BARRAJE DE 200 A 55 

KVA PROTECCION PRINCIPAL DE 3X175 A  
UND 1,00 

1,12,54 CAJA DE CIRCUITOS PARA ESTUDIO DE GRABACION UND 3,00 

1,12,55 

ALIMENTADOR A/A 12000-24000 BTU EN CABLE DE 

COBRE 2x12 + 12T AWG  THHN/THWN EN DUCTO 3/4" 

EMT 

ML 1578,00 

1,12,56 
ALIMENTADOR A/A 36000-48000 BTU EN CABLE DE 
COBRE 2x10 + 10T AWG  THHN/THWN EN DUCTO 3/4" 

EMT 

ML 1650,00 

1,12,57 
ALIMENTADOR A/A 96000 BTU EN CABLE DE COBRE 
3x8 + 10T AWG  THHN/THWN EN DUCTO 1" EMT 

ML 185,00 

1,12,58 BALA DE PISO LED 9W UND 7,00 

1,12,59 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION A/A EN 
CABLE DE COBRE 4x1/0 + 6T AWG  THHN/THWN 

ML 50,00 

1,12,60 
ALIMENTADOR A GABINETE DE DISTRIBUCION A/A 

EN CABLE DE COBRE 4x2/0 + 6T AWG  THHN/THWN 
ML 120,00 

1,12,61 
GABINETE TRIFASICO A/A CON BARRAJE DE 200 A 50 

KVA PROTECCION PRINCIPAL DE 3X150 A  
UND 1,00 

1,12,62 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 
CABLE DE COBRE 4x4/0 + 6T AWG  THHN/THWN 

ML 170 
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1,12,63 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 4" TIPO 
PESADO 

ML 160,00 

1,12,64 

GABINETE TRIFASICO DE DISTRIBUCION CON 

BARRAJE DE 300 A 75 KVA PROTECCION PRINCIPAL 
DE 3X200 A  

UND 1,00 

1,12,65 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 

CABLE DE COBRE 4x2/0 + 6T AWG  THHN/THWN 
ML 105,00 

1,12,66 

GABINETE TRIFASICO DE DISTRIBUCION CON 

BARRAJE DE 200 A 45 KVA PROTECCION PRINCIPAL 
DE 3X150 A  

UND 1,00 

1,12,67 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 

CABLE DE COBRE 3x8 + 8T AWG  THHN/THWN 
ML 340,00 

1,12,68 
TABLERO TRIFFASICO DE 30 CTOS CON ESPACIO 
PARA TOTALIZADOR 

UND 2,00 

1,12,69 
ALIMENTADOR A GABINETE DE DISTRIBUCION A/A 

EN CABLE DE COBRE 8x3/0 + 6T AWG  THHN/THWN 
ML 308,00 

1,12,70 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 2x3" TIPO 

PESADO 
ML 290,00 

1,12,71 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 
CABLE DE COBRE 4x4 + 8T AWG  THHN/THWN 

ML 325,00 

1,12,72 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 1 1/2" TIPO 

PESADO 
ML 275,00 

1,12,73 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION A/A EN 
CABLE DE COBRE 4x4/0 + 4T AWG  THHN/THWN 

ML 155,00 

1,12,74 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 3" TIPO 

PESADO 
ML 415,00 

1,12,75 
GABINETE TRIFASICO A/A CON BARRAJE DE 250 A 75 

KVA PROTECCION PRINCIPAL DE 3X200 A  
UND 2,00 

1,12,76 SALIDAS DE ILUMINACION MONOFASICA UND 163 

1,12,77 PANEL LED DE 40W CUADRADO 60X60 CM UND 116,00 

1,12,78 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO UND 309,00 

1,12,79 
TABLERO TRIFFASICO DE 42 CTOS CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR 
UND 2,00 

1,12,80 
GABINETE TRIFASICO A/A CON BARRAJE DE 350 A 
100 KVA PROTECCION PRINCIPAL DE 3X300 A  

UND 3,00 

1,12,81 PANEL LED DE 18W REDONDA UND 12,00 

1,12,82 LAMPARA LED DE APLIQUE LUZ INDIRECTA UND 16,00 

1,12,83 
TABLERO TRIFASICO DE 24 CTOS CON ESPACIO 
PARA TOTALIZADOR 

UND 6,00 

1,12,84 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI UND 14,00 

1,12,85 
TABLERO TRIFASICO DE 36 CTOS CON ESPACIO 
PARA TOTALIZADOR 

UND 4,00 

1,12,86 UPS TRIFASICA DE 12KVA UND 3,00 

1,12,87 GABINETE BY PASS DE 15 KVA UND 3,00 

1,12,88 

ALIMENTADOR A GABINETE PROTECCION 

ASCENSOR EN CABLE DE COBRE 4x8 + 8T AWG  

THHN/THWN 

ML 204,00 

1,12,89 RACK DE COMUNICACIONES TIPO PISO 7 PIES  42RU UND 3,00 

1,12,90 CAJA DE PASO METALICA 30X30X15 CM UND 35,00 

1,12,91 CAJA DE PASO METALICA 50X50X20 CM UND 9,00 

1,12,92 
COFRE METALICO TIPO EXTERIOR CON 

TOTALIZADOR DE 3X40A 18KA PARA ASCENSOR 
UND 5,00 



 

48 

 

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

1,12,93 BALA SUMERGIBLE LED 18W RGB UND 20,00 

1,12,94 BALA LED 24W RGB UND 12,00 

1,12,95 

ALIMENTADOR A TABLERO REGULADO EN CABLE 

DE COBRE 4x8 + 8T AWG  THHN/THWN EN TUBO PVC 
1" TIPO PESADO 

ML 30,00 

1,13 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y DE MADERA     

1,13,1 
Puerta en madera sencilla, melamina de RH 6 mm 

entamborada en pardillo 1 m*2.4 m PMD-C-DR(1) 
Und 11,00 

1,13,2 
Ventana en marco de Aluminio, Incluye vidrio templado 10 

mm acabado transparente H:3.6m VVL-C(3.6) 
m2 720,65 

1,13,3 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 2.00 m PMED-
C(2) 

Und 5,00 

1,13,4 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1.5 m PMED-

C(1.5) 
Und 3,00 

1,13,5 
Puerta en Vidrio Doble, Vidrio Templado 10 mm acabado 

transparente PVD-V (2) 
Und 31,00 

1,13,6 Puerta pegable en Pvc 2.4 m * 6.04 m PPPVC-C(6.04) Und 2,00 

1,13,7 
Puerta en vidrio Doble, Incluye Vidrio templado 10 mm PVD-
M (2) 

Und 2,00 

1,13,8 Reja de cerramiento 1.2 m*2.82 m RA-M-A(2.82) Und 4,00 

1,13,9 
Puerta en Vidrio Sencilla, Incluye Vidrio templado 10 mm 2.4 

* 1 m PVS-V-IZ (1) 
Und 38,00 

1,13,10 
Puerta en Vidrio Sencilla, Incluye Vidrio templado 10 mm 1.2 

* 1 m PVS-V-DR (1) 
Und 26,00 

1,13,11 
Puerta en Vidrio Sencilla, Incluye Vidrio templado 10 mm 2.4 

* 1 m PVS-C-DR (1) 
Und 9,00 

1,13,12 
Puerta en Vidrio Sencilla, Incluye Vidrio templado 10 mm 2.4 
* 1 m PVS-C-IZ (1) 

Und 11,00 

1,13,13 Reja de cerramiento 1.2 m*3.26 m RA-M-A(3.26) Und 4,00 

1,13,14 Reja de cerramiento 1.2 m*2.7 m RA-M-A(2.7) Und 2,00 

1,13,15 
Puerta en Madera Doble, melamina de RH 6 mm entamborada 
en pardillo 2.4 m*2.0 m PMD-C(2) 

Und 5,00 

1,13,16 
Puerta en Madera Sencilla, melamina de RH 6 mm 

entamborada en pardillo 2.4 m*1.0 m PMD-C-IZ (1) 
Und 9,00 

1,13,17 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1.7 m PMED-

C(1.7) 
Und 2,00 

1,13,18 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1. m PMES-C-
IZ(1) 

Und 3,00 

1,13,19 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1. m PMES-C-

DR(1) 
Und 3,00 

1,13,20 Reja de cerramiento 1.2 m*1.46 m RA-M-A(1.46) Und 16,00 

1,13,21 Ventana alta en Vidrio Templado de 10 mm VVA-C(1) Und 7,00 

1,13,22 
Puerta en madera sencilla, melamina de RH 6 mm 

entamborada en pardillo 2.4 * 0.7 m PMD-C-DR(0.7) 
Und 6,00 

1,13,23 
Puerta en Madera Sencilla, melamina de RH 6 mm 

entamborada en pardillo 2.4 m*0.7 m PMD-C-IZ (0.7) 
Und 9,00 

1,13,24 
Ventana en marco de Aluminio, Incluye vidrio templado 10 
mm acabado transparente H:3.0m VVL-C(3) 

m2 723,33 

1,13,25 Puerta pegable en Pvc 2.4 m * 5.14 m PPPVC-C(5.14) Und 1,00 

1,13,26 Puerta pegable en Pvc 2.4 m * 6.04 m PPPVC-C(6.04) Und 2,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

1,13,27 
Ventana Larga, Incluye vidrio templado 10 mm acabado 
transparente H: 2.8m VVL-C(2.8) 

m2 383,88 

1,13,28 Puerta pegable en Pvc 2.4 m * 15.67 m PPPVC-C(15.67) Und 1,00 

1,13,29 Reja de cerramiento 1.2 m*2.23 m RA-M-A(2.23) Und 8,00 

1,13,30 Reja de cerramiento 1.2 m*3.37 m RA-M-A(3.37) Und 2,00 

1,14 RED DE AIRE ACONDICIONADO     

  RED DE REFRIGERACION      

1,14,1 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 
tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 
nitrógeno, pruebas de estanqueidad.Diámetro 6.35 mm (1/4") 

ML 144,00 

1,14,2 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 
etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 9.52 mm (3/8") 

ML 1036,00 

1,14,3 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 
cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 12.7 mm (1/2") 

ML 532,00 

1,14,4 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 
etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 15.88 mm 

(5/8") 

ML 840,00 

1,14,5 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 19.05 mm 
(3/4") 

ML 496,00 

1,14,6 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 
tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 
nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 22.23 mm 

(7/8") 

ML 490,00 

1,14,7 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 28.57 mm (1 

1/8") 

ML 335,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

1,14,8 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 
cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 
nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 34.93 mm (1 

3/8") 

ML 155,00 

1,14,9 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 
tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 
etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 41.28 mm (1 

5/8") 

ML 381,00 

1,14,10 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 
cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 53.98 mm (2 
1/8") 

ML 41,00 

1,14,11 REFRIGERANTE R-410A  Kg 830,00 

1,14,12 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 
YBRANCH ARBLN01621 

Und 56,00 

1,14,13 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 

YBRANCH ARBLN03321 
Und 48,00 

1,14,14 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 

YBRANCH ARBLN07121 
Und 34,00 

1,14,15 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 
YBRANCH ARBLN14521 

Und 27,00 

1,14,16 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 

YBRANCH ARBLN23220 
Und 7,00 

1,14,17 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 

YBRANCH ARCNN21 
Und 11,00 

1,14,18 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 
YBRANCH ARCNN31 

Und 2,00 

1,14,19 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 

YBRANCH ARCNN41 
Und 1,00 

  CONDUCTOS Y REJILLAS     

1,14,20 DUCTERIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24 M2 630,00 

1,14,21 
DUCTERIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24, 

aislados termicamente 
M2 1300,00 

1,14,22 DUCTERIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 M2 65,00 

1,14,23 DUCTERIA EN LAMINA PIRALU M2 1038,00 

1,14,24 
DIFUSOR DE SUMINISTRO DE CUATRO VIAS CON 

DAMPER DE ALETAS OPUESTAS DE 14"X14" 
Und 136,00 

1,14,25 

DIFUSOR DE SUMINISTRO PARA PAQUETES 

CONDENSADOR POR AIRE, DOTADO CON CUATRO 
REJILLAS DE SUMINISTRO DE 20"X20" CON DAMPER 

DE ALETAS OPUESTAS. 

Und 40,00 

1,14,26 
REJILLA DE RETORNO ALE FIJA CON DAMPER DE 

8"X8" 
Und 19,00 

1,14,27 
REJILLA DE RETORNO ALE FIJA CON DAMPER DE 

10"X10" 
Und 10,00 

1,14,28 
REJILLA DE RETORNO ALE FIJA CON DAMPER DE 

14"X14" 
Und 8,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

1,14,29 
REJILLA DE RETORNO ALE FIJA CON DAMPER DE 
48"X48" 

Und 40,00 

1,14,30 REJILLA DESCARGA DE AIRE SIN DAMPER DE 8"x4" Und 17,00 

1,14,31 REJILLA TIPO LOUVER SIN DAMPER DE 10"x6" Und 6,00 

1,14,32 REJILLA TIPO LOUVER SIN DAMPER DE 10"x8" Und 1,00 

1,14,33 REJILLA TIPO LOUVER SIN DAMPER DE 12"x8" Und 43,00 

1,14,34 REJILLA TIPO LOUVER SIN DAMPER DE 16"x4" Und 5,00 

1,14,35 REJILLA TIPO LOUVER SIN DAMPER DE 16"x8" Und 26,00 

1,14,36 REJILLA TIPO LOUVER SIN DAMPER DE 16"x10" Und 1,00 

1,14,37 
REJILLA DE RETORNO MICROPERFORADA CON 

PLENUM DE 24"X24" 
Und 29,00 

1,14,38 Suministro e instalación de Damper manual de 12"X8" Und 40,00 

1,14,39 
Suministro e instalación de Damper motorizado ON/OFF de 

16"X10" incluye termostato y actuador 
Und 1,00 

  TABLEROS Y REDES DE CONTROL     

1,14,40 CABLE  APANTALLADO 2 X18 AWG ML 2600,00 

1,14,41 TABLERO CONTROL MULTI V Y VENTILACION Und 1,00 

  DRENAJES     

1,14,42 

TUBERIA PVC DE Ø 1 1/2" CON AISLAMIENTO 

TERMICO EN RUBATEX DE 1/2" DE ESPESOR, incluye 
soporteria y accesorio (codos, tees, uniones, etc). 

ML 800,00 

1,14,43 

TUBERIA PVC DE Ø 3/4" CON AISLAMIENTO TERMICO 

EN RUBATEX DE 1/2" DE ESPESOR, incluye soporteria y 

accesorio (codos, tees, uniones, etc). 

ML 1200,00 

  INSTALACION     

1,14,44 INSTALACION UNIDADES CONDENSADORAS VRF Und 29,00 

1,14,45 INSTALACION UNIDADES INTERIORES VRF Und 187,00 

1,14,46 INSTALACION UNIDADES PAQUETES Und 40,00 

1,14,47 INSTALACION UNIDADES DE VENTILACIÓN Und 60,00 

1,15 JARDINERIA     

1,15,1 Jardinera en concreto m2 306,16 

1,15,2 Jardines verticales en fachada m2 189,19 

1,15,3 Jardineras de fachada m2 89,87 

1,16 ENVOLVENTES     

1,16,1 Envolvente en persiana microperforada, Incluye acoples m2 9433,00 

1,17 ASEO Y LIMPIEZA     

1,17,1 ASEO Y LIMPIEZA M2 31626,52 

2.0 CONSTRUCCION AUDITORIO     

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

2,1 
PISOS, SALÓNES, ADMINISTRACIÓN, BAÑOS Y 

DEMAS. 
    

2,1,1 Excavación mecánica sin clasificar M3 697,28 

2,1,2 Excavación manual en material consistencia dura M3 201,11 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

2,1,3 
Relleno con material seleccionado de la misma excavación. 
Compacto manualmente 

M3 627,30 

2,1,4 
Relleno con material granular seleccionado. Compacto 

manualmente 
M3 141,24 

2,2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO     

2,2,1 Solado en concreto 17,5 MPa e: 0,05 m M2 263,83 

2,2,2 Concreto ciclopeo M3 215,23 

2,2,3 Zapata en concreto 28 MPa. M3 101,52 

2,2,4 Pedestal en concreto 28MPa M3 46,56 

2,2,5 
Viga de amarre sobre suelo. Concreto 28 Mpa, Nivel -1,25m y 
Nivel 0,00m 

M3 123,02 

2,2,6 Columna rectangular en Concreto 28 Mpa M3 284,74 

2,2,7 
Viga rectangular en concreto 28 Mpa; Nivel 4,25m; 7,9m; 
11,2m; 15m. 

M3 396,34 

2,2,8 
Acero de refuerzo fy: 420 MPa. Corte figurado y armado en 

obra 
Kg 210374,90 

2,2,9 
Placa aligerada en icopor,e: 0.05 m; incluye viguetas y malla 

electrosoldada 
m2 252,19 

2,2,10 Mensula en concreto 28 Mpa. und 20,00 

2,2,11 Escalera en concreto 28 Mpa m3 31,95 

2,2,12 
Lozas de graderias en concreto 28 Mpa huella×contrahuella: 

0,80×0,35 m 
m3 166,14 

2,3 ESTRUCTURAS METALICAS     

2,3,1 
Cercha metálica Tipo 1. En Tubo 250*250*9 mm/150*150*6 
mm;  Incluye platinas de rigidez y pernos de anclaje. 

Und 3,00 

2,3,2 
Cercha metálica Tipo 2. En Tubo 250*250*9 mm/150*150*6 

mm;  Incluye platinas de rigidez y pernos de anclaje. 
Und 2,00 

2,3,3 
Cercha metálica Tipo 3. En Tubo 250*250*9 mm/150*150*6 
mm;  Incluye platinas de rigidez y pernos de anclaje. 

Und 2,00 

2,3,4 

Cercha metálica Tipo 4. En Tubo 250*250*9 mm/150*150*6 

mm;  Incluye platinas de rigidez y pernos de anclaje. Und 2,00 

2,3,5 

Cercha metálica Tipo 5. En Tubo 250*250*9 mm/150*150*6 

mm;  Incluye platinas de rigidez y pernos de anclaje. Und 1,00 

2,3,6 Correa metálica. Tubo rectangular 200*70*3 mm m 1504,34 

2,3,7 Riostra transversal de cubierta. Platina "200*70*3 mm" m 147,92 

2,3,8 Sistema contraviento barra lisa Ø 1/2 plg. ml 749,68 

2,3,9 Cubierta en teja termoacustica m2 1596,10 

2,4 MAMPOSTERÍA     

2,4,1 Muro en bloque #5 m2 458,37 

2,4,2 
Viga Cinta 0.15*0.25 m. Concreto 28 Mpa; Incluye acero de 

refuerzo 
ml 117,17 

2,4,3 
Columna confinamiento 0.15×0.2 m. Concreto 21 MPa, 
Incluye acero de refuerzo 

ml 246,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

2,4,4 
Mamposteria estructural en bloque de concreto. Incluye 
aislente en poliestireno de 10 cm  

m2 3362,27 

2,5 ACABADOS MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA     

2,5,1 Pañete liso para muro 1:5 m2 7641,29 

2,5,2 Filos y dilataciones m 1140,80 

2,5,3 Estuco plástico para muros divisorios y columna m2 9037,45 

2,5,4 
Pintura vinilo sobre estuco plástico para muros divisorios y 

columna 
m2 9037,45 

2,5,5 Enchape cerámico 38x38 o similar sobre muros  m2 239,65 

2,6 PISOS Y CIELO RASO     

2,6,1 Placa de Contrapiso en Concreto 21 Mpa, e: 0,1m Nivel 0,00m m2 1618,83 

2,6,2 Mortero de nivelacion e=0.06m m2 1516,30 

2,6,3 Piso en cerámico acabado Mate formato 60*60 m2 1516,30 

2,6,4 Cielo Raso en PVC m2 1023,83 

2,6,5 Piso alfombrado m2 637,00 

2,7 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y 

DESAGÜES 
    

AGUA 

POTABLE 
      

2,7,1 Punto de agua fría 1" UN 17,00 

2,7,2 Punto de agua fría 1/2" UN 29,00 

2,7,3 Punto de agua fría 3/4" UN 3,00 

2,7,4 Punto de agua fría 1 1/2" UN 4,00 

2,7,5 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1/2" RDE 13.5 

(incluye accesorios) 
M 86,99 

2,7,6 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø3/4" RDE 21 (incluye 
accesorios) 

M 10,70 

2,7,7 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 27,77 

2,7,8 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1 1/2" RDE 21 

(incluye accesorios) 
M 24,06 

2,7,9 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø2" RDE 21 (incluye 
accesorios) 

M 98,67 

AGUAS 

NEGRAS 
      

2,7,10 Punto de desagüe 2''  UN 29,00 

2,7,11 Punto de desagüe 4''  UN 18,00 

2,7,12 Punto de desagüe 3"  UN 2,00 

2,7,13 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø4" (incluye 

accesorios) 
M 41,94 

2,7,14 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø6" (incluye 

accesorios) 
M 90,18 

2,7,15 Punto ventilacion Ø2" UN 30,00 

2,7,16 
Suministro e instalación Tubería  ventilación 2" (incluye 
accesorios) 

M 24,79 

2,7,17 
Suministro e instalación bajantes  ventilación Ø2" (incluye 

accesorios) 
M 34,40 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

2,7,18 Caja de inspección UN 8,00 

AGUAS 

LLUVIAS 
      

2,7,19 
Punto de desagüe aguas lluvias 4" (Tragante de Cúpula o sifón 

4") 
UN 8,00 

2,7,20 
Punto de desagüe aguas lluvias 6" (Tragante de Cúpula o sifón 

6") 
UN 7,00 

2,7,21 Punto Bajantes Ø=4" UN 2,00 

2,7,22 Punto Bajantes Ø=6" UN 7,00 

2,7,23 
Suministro e instalación  Bajante aguas lluvias Ø4 (incluye 

accesorios) 
M 17,75 

2,7,24 
Suministro e instalación  Bajante aguas lluvias Ø6 (incluye 
accesorios) 

M 62,13 

2,7,25 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø4" (incluye 

accesorios) 
M 5,17 

2,7,26 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø6" (incluye 

accesorios) 
M 16,89 

SISTEMA 

CONTRA 

INCENDIO 

      

2,7,27 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-
53, Sch 10, Grado A 1 1/2" (incluye accesorios) 

M 29,81 

2,7,28 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 2" (incluye accesorios) 
M 15,06 

2,7,29 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 2 1/2" (incluye accesorios) 
M 68,25 

2,7,30 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-
53, Sch 10, Grado A 3" (incluye accesorios) 

M 38,48 

2,7,31 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 4" (incluye accesorios) 
M 118,48 

2,7,32 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 6" (incluye accesorios) 
M 95,84 

2,7,33 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 2 1/2" (incluye 
accesorios) 

M 41,63 

2,7,34 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 4" (incluye 

accesorios) 
M 33,54 

2,7,35 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 6" (incluye 

accesorios) 
M 105,12 

2,7,36 
Suministro e instalación Estación para control, prueba y 
drenaje 6” 

UN 3,00 

2,7,37 Suministro e instalación Rociador UN 106,00 

2,7,38 Suministro e instalación Gabinete Clase III UN 6,00 

APARATOS        

2,7,39 Lavamanos UN 20,00 

2,7,40 Sanitario fluxometro UN 13,00 

2,7,41 Sanitario tanque UN 6,00 

2,7,42 Orinal UN 3,00 

2,7,43 Llave de Jardin UN 3,00 

2,8 INSTALACIONES ELECTRICAS     
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

2,8,1 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 
CABLE DE COBRE 4x2 + 8T AWG  THHN/THWN 

ML 82,00 

2,8,2 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 2" TIPO 

PESADO 
ML 76,00 

2,8,3 
ALIMENTADOR A GABINETE DE DISTRIBUCION A/A 
EN CABLE DE COBRE 8x3/0 + 6T AWG  THHN/THWN 

ML 90,00 

2,8,4 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 2x3" TIPO 

PESADO 
ML 85,00 

2,8,5 
TABLERO TRIFFASICO DE 42 CTOS CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR 
UND 1,00 

2,8,6 
GABINETE TRIFASICO A/A CON BARRAJE DE 350 A 
100 KVA PROTECCION PRINCIPAL DE 3X300 A  

UND 1,00 

2,8,7 
SALIDAS DE ILUMINACION MONOFASICA EN DUCTO 

METALICO EMT 
UND 142,00 

2,8,8 PANEL LED DE 18W REDONDA UND 6,00 

2,8,9 PANEL LED DE 24W REDONDA UND 92,00 

2,8,10 LAMPARA LED DE APLIQUE LUZ INDIRECTA UND 11,00 

2,8,11 LAMPARA HIGH BAY DE 150W UND 10,00 

2,8,12 BALA DE PISO LED 9W UND 7,00 

2,8,13 PANEL LED DE 40W CUADRADO 60X60 CM UND 6,00 

2,8,14 SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA DE 3W UND 10,00 

2,8,15 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE UND 31,00 

2,8,16 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO UND 10,00 

2,8,17 SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 12,00 

2,8,18 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO UND 4,00 

2,8,19 
ALIMENTADOR A/A 12000-24000 BTU EN CABLE DE 
COBRE 2x12 + 12T AWG  THHN/THWN EN DUCTO 3/4" 

EMT 

ML 150,00 

2,8,20 

ALIMENTADOR A/A 36000-48000 BTU EN CABLE DE 

COBRE 2x10 + 10T AWG  THHN/THWN EN DUCTO 3/4" 
EMT 

ML 60,00 

2,8,21 
ALIMENTADOR A/A 96000 BTU EN CABLE DE COBRE 

3x8 + 10T AWG  THHN/THWN EN DUCTO 1" EMT 
ML 110,00 

2,9 ENVOLVENTES     

2,9,1 Envolvente en persiana microperforada, Incluye acoples m2 3027,42 

2,10 MOBILIARIO     

2,10,1 
Panel de madera decorativo en tarima con aislamiento en 

poliuretano 
m2 147,60 

2,10,2 Pasamanos en acero inoxidable ml 121,22 

2,11 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA     

2,11,1 
Puerta en Vidrio Doble, Vidrio Templado 10 mm acabado 

transparente PVD-V (2) 
Und 5,00 

2,11,2 
Puerta en madera sencilla, melamina de RH 6 mm 

entamborada en pardillo 1 m*2.4 m PMD-C-DR(1) 
Und 7,00 

2,11,3 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1. m PMES-C-
IZ(1) 

Und 1,00 

2,11,4 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1. m PMES-C-

DR(1) 
  1,00 

2,11,5 
Puerta en Madera Doble, melamina de RH 6 mm entamborada 

en pardillo 2.4 m*2.0 m PMD-C(2) 
Und 6,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

2,11,6 Santamaria  3.0 * 2.78 m S-H-(2.78) und 3,00 

3.0 CONSTRUCCION PABELLONES     

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

3,1,1 Excavación mecánica sin clasificar m3 789,89 

3,1,2 Excavación manual en material consistencia dura m3 376,28 

3,1,3 
Relleno con material seleccionado de la misma excavación. 

Compacto manualmente 
m3 352,45 

3,1,4 
Relleno con material granular seleccionado. Compacto 
manualmente 

m3 2496,80 

3,2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO     

3,2,1 Solado en concreto 17,5 MPa e: 0,05 m M2 725,45 

3,2,2 Concreto ciclopeo M3 96,50 

3,2,3 Zapata en concreto 28 MPa. M3 216,33 

3,2,4 Pedestal en concreto 28MPa M3 88,34 

3,2,5 
Viga de amarre sobre suelo. Concreto 28 Mpa, Nivel -1,25m y 

Nivel 0,00m 
M3 197,01 

3,2,6 Columna rectangular en Concreto 28 Mpa M3 450,31 

3,2,7 Viga rectangular en concreto 28 Mpa; Aerea M3 607,98 

3,2,8 
Acero de refuerzo fy: 420 MPa. Corte figurado y armado en 

obra 
kg 259877,20 

3,2,9 
Placa aligerada en icopor,e: 0.05 m; incluye viguetas y malla 
electrosoldada 

m2 1348,92 

3,2,10 Mensula en concreto und 28,00 

3,2,11 Escalera en concreto m3 17,30 

3,3 PISOS     

3,3,1 
Piso en concreto pulido con helicoptero tipo industrial 28 

MPA e= 15 cms  
m2 6246,76 

3,4 ESTRUCTURAS METALICAS     

3,4,1 
Cercha metalica en tuberia estructural, Incluye platinas de 
rigidez y pernos de anclaje. 

Kg 244946,81 

3,4,2 Correa metálica. Tubo rectangular 200x70x3 mm ml 6198,64 

3,4,3 Riostra transversal de cubierta. Platina 200x70x3mm ml 2642,22 

3,4,4 Cubierta en teja termoacustica m2 4897,84 

3,5 MAMPOSTERIA     

3,5,1 Muro en mamposteria estructural m2 2913,48 

3,5,2 Muros divisorios en drywall e=0.10m m 226,75 

3,6 ACABADOS ARQUITECTONICOS     

3,6,1 Cubierta en policarbonato alveolar 8mm Gris m2 201,00 

3,6,2 Pasamanos en acero inoxidable ml 25,40 

3,7 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y 

DESAGÜES 
    

AGUA POTABLE     

3,7,1 Punto de agua fría 1" UN 4,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

3,7,2 Punto de agua fría 1/2" UN 53,00 

3,7,3 Punto de agua fría 3/4" UN 8,00 

3,7,4 Punto de agua fría  1 1/4" UN 2,00 

3,7,5 Punto de agua fría 1 1/2" UN 4,00 

3,7,6 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1/2" RDE 13.5 

(incluye accesorios) 
M 29,25 

3,7,7 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø3/4" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 15,67 

3,7,8 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1" RDE 21 (incluye 
accesorios) 

M 21,80 

3,7,9 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1 1/4" RDE 21 

(incluye accesorios) 
M 4,70 

3,7,10 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1 1/2" RDE 21 

(incluye accesorios) 
M 16,54 

3,7,11 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø2" RDE 21 (incluye 
accesorios) 

M 86,65 

AGUAS NEGRAS     

3,7,12 Punto de desagüe 2''  UN 36,00 

3,7,13 Punto de desagüe 4''  UN 26,00 

3,7,14 Punto de desagüe 3"  UN 4,00 

3,7,15 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø3" (incluye 

accesorios) 
M 34,88 

3,7,16 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø4" (incluye 

accesorios) 
M 87,40 

3,7,17 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø6" (incluye 
accesorios) 

M 185,03 

3,7,18 Punto ventilacion Ø2" UN 66,00 

3,7,19 
Suministro e instalación Tubería  ventilación 2" (incluye 
accesorios) 

M 57,40 

3,7,20 
Suministro e instalación bajantes  ventilación Ø2" (incluye 

accesorios) 
M 34,40 

3,7,21 Caja de inspección UN 8,00 

AGUAS LLUVIAS     

3,7,22 
Punto de desagüe aguas lluvias 6" (Tragante de Cúpula o sifón 
6") 

UN 2,00 

3,7,23 
Punto de desagüe aguas lluvias 8" (Tragante de Cúpula o sifón 

8") 
UN 4,00 

3,7,24 Punto Bajantes Ø=6" UN 2,00 

3,7,25 Punto Bajantes Ø=8" UN 4,00 

3,7,26 
Suministro e instalación  Bajante aguas lluvias Ø6 (incluye 

accesorios) 
M 17,75 

3,7,27 
Suministro e instalación  Bajante aguas lluvias Ø8 (incluye 

accesorios) 
M 35,50 

3,7,28 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø6" (incluye 
accesorios) 

M 36,64 

3,7,29 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø8" (incluye 

accesorios) 
M 12,83 

SISTEMA CONTRAINCENDIO     
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

3,7,30 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-
53, Sch 10, Grado A 1 1/2" (incluye accesorios) 

M 22,52 

3,7,31 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 4" (incluye accesorios) 
M 1886,46 

3,7,32 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 6" (incluye accesorios) 
M 47,75 

3,7,33 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 4" (incluye 
accesorios) 

M 84,23 

3,7,34 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 6" (incluye 

accesorios) 
M 210,75 

3,7,35 
Suministro e instalación Estación para control, prueba y 

drenaje 6” 
UN 2,00 

3,7,36 Suministro e instalación Rociador UN 660,00 

3,7,37 Suministro e instalación Gabinete Clase III UN 8,00 

ACCESORIOS     

3,7,38 Lavamanos UN 26,00 

3,7,39 Sanitario tanque UN 12,00 

3,7,40 Orinal UN 8,00 

3,7,41 Llave de Jardin UN 1,00 

3,8 INSTALACIONES ELECTRICAS     

3,8,1 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 

CABLE DE COBRE 4x2 + 8T AWG  THHN/THWN 
ML 380,00 

3,8,2 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 2" TIPO 

PESADO 
ML 370,00 

3,8,3 
TABLERO TRIFASICO DE 30 CTOS CON ESPACIO 
PARA TOTALIZADOR 

UND 2,00 

3,8,4 TABLERO CONTROL DE ILUMINACION UND 2,00 

3,8,5 
ALIMENTADOR A CONTROL DE ILUMINACION EN 
CABLE DE COBRE 4x8 + 8T AWG  THHN/THWN EN 

DUCTO PVC 1" TIPO PESADO 

ML 14,00 

3,8,6 
SALIDAS DE ILUMINACION MONOFASICA EN DUCTO 
METALICO EMT 

UND 290,00 

3,8,7 PANEL LED DE 24W REDONDA UND 28,00 

3,8,8 PANEL LED DE 40W RECTANGULAR 30X120 CM UND 168,00 

3,8,9 LAMPARA HIGH BAY DE 150W UND 58,00 

3,8,10 SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA DE 3W UND 36,00 

3,8,11 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE UND 42,00 

3,8,12 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO UND 8,00 

3,8,13 SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 8,00 

3,9 ACABADOS MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA     

3,9,1 Pañete liso para muro 1:5 m2 4013,30 

3,9,2 Estuco plástico para muros divisorios y columna m2 4864,18 

3,9,3 
Pintura vinilo sobre estuco plástico para muros divisorios y 

columna 
m2 4864,18 

3,9,4 Enchape cerámico 38x38 o similar sobre muros  m2 167,96 

3,9,5 Pintura sobre muro en drywall m2 285,53 

3,10 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA     
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

3,10,1 Santamaria  3.0 * 2.0 m S-H-(2) Und 8,00 

3,10,2 Puerta pegable en Pvc 2.4 m * 12 m PPPVC-C(12) Und 6,00 

3,10,3 
Puerta en Vidrio Doble, Incluye Vidrio templado 10 mm 2.4 m 

* 2 m PVD-C (2) 
Und 8,00 

3,10,4 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1.5 m PMED-
C(1.5) 

Und 2,00 

3,10,5 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1. m PMES-C-

IZ(1) 
Und 1,00 

3,10,6 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1. m PMES-C-

DR(1) 
Und 1,00 

3,11 ENVOLVENTES     

3,11,1 Suministro e instalacion de muro en alucubond según diseño m2 6169,71 

4.0 CONSTRUCCION URBANISMO     

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

4,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

4,1,1 Excavación mecánica sin clasificar M3 54,00 

4,1,2 Excavación manual en material consistencia dura M3 153,03 

4,1,3 
Relleno con material seleccionado de la misma excavación. 

Compacto manualmente 
M3 21,72 

4,1,4 
Relleno con material granular seleccionado. Compacto 

manualmente 
M3 5521,26 

4,2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO     

4,2,1 Solado en concreto 17,5 MPa e: 0,05 m M2 240,59 

4,2,2 Concreto ciclopeo M3 3,60 

4,2,3 Zapata en concreto 28 MPa. M3 5,40 

4,2,4 Pedestal en concreto 28MPa M3 11,25 

4,2,5 
Viga de amarre sobre suelo. Concreto 28 Mpa, Nivel -1,25m y 
Nivel 0,00m 

M3 135,16 

4,2,6 Columna rectangular en Concreto 28 Mpa M3 5,18 

4,2,7 
Viga rectangular en concreto 28 Mpa; Nivel 4,25m; 7,9m; 
11,2m; 15m. 

M3 9,16 

4,2,8 
Acero de refuerzo fy: 420 MPa. Corte figurado y armado en 

obra 
kg 12608,96 

4,2,9 
Placa aligerada en icopor,e: 0.05 m; incluye viguetas y malla 

electrosoldada 
m2 44,52 

4,2,10 Rampa en concreto  m2 85,10 

4,2,11 Bordillo en concreto h=0.40m ml 1970,91 

4,3 PISOS     

4,3,1 Mortero de nivelacion e=0,06m m2 6300,31 

4,3,2 Anden en concreto e=0.20m m2 2229,59 

4,3,3 Loseta rectangular en concreto, tonos grises m2 3443,40 

4,3,4 Piso en gres colonial  m2 1956,03 

4,3,5 Piso en gres moca m2 557,18 

4,3,6 Piso en loseta tactil guia m2 291,63 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

4,3,7 Piso en loseta tactil alerta m2 33,68 

4,3,8 Piso en concreto para espejos agua m2 600,83 

4,4 
VÍAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO  
    

4,4,1 Suministro y Aplicación Emulsion Asfaltica m2 7191,99 

4,4,2 Suministro y Aplicación Riego de Liga m2 7191,99 

4,4,3 Suministro e instalacion de carpeta asfaltica MDC-19 m3 359,60 

4,5 PAISAJISMO     

4,5,1 Zonas verdes m2 2587,92 

4,5,2 Enchape ceramico, espejos de agua m 600,83 

4,5,3 Jardinera en concreto e=0.10m m 158,10 

4,6 MOBILIARIO URBANO     

4,6,1 Banca en concreto 45cm m2 69,25 

4,6,2 Banca en concreto 85cm m2 10,24 

4,6,3 Punto ecologico 3 puestos und 24,00 

4,6,4 Estructura metalica cubierta parqueaderos UND 20,00 

4,7 CASETA DE CONTROL VEHICULAR     

4,7,1 Muro en bloque #5 e=0.12m m2 126,64 

4,7,2 Ventana en vidrio templado m2 9,79 

4,7,3 Celosia en aluminio  m2 8,43 

4,7,4 Piso en cerámico acabado Mate formato 60*60 m2 39,42 

4,7,5 Enchape cerámico 38x38 o similar sobre muros  m2 35,40 

4,7,6 Pañete liso para muro 1:5 m2 253,28 

4,7,7 Estuco plastico m2 253,28 

4,7,8 Pintura sobre vinilo m2 253,28 

4,8 PUBLICIDAD     

4,8,1 Muro en mamposteria estructural m2 141,00 

4,8,2 
Columna confinamiento 0.15×0.2 m. Concreto 21 MPa, 

Incluye acero de refuerzo 
m2 17,30 

4,9 CERRAMIENTO     

4,9,1 Cerramiento metalico con pintura esmaltada negra ml 556,47 

4,10 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y 

DESAGÜES 
    

AGUA POTABLE     

4,10,1 Punto de agua fría 1/2" UN 6,00 

4,10,2 Punto de agua fría 2" UN 1,00 

4,10,3 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1/2" RDE 13.5 
(incluye accesorios) 

M 98,87 

4,10,4 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø3/4" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 158,53 

4,10,5 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø2" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 20,60 

4,10,6 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø3" RDE 21 (incluye 
accesorios) 

M 66,04 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

4,10,7 Suministro e instalación centro de macromedición 2" GLB 1,00 

AGUAS NEGRAS     

4,10,8 Punto de desagüe 2''  UN 3,00 

4,10,9 Punto de desagüe 4''  UN 3,00 

4,10,10 Punto de desagüe 3"  UN 3,00 

ACCESORIOS     

4,10,11 Lavamanos UN 3,00 

4,10,12 Sanitario fluxometro UN 3,00 

4,10,13 Llave de Jardin UN 6,00 

4,11 INSTALACIONES ELECTRICAS     

4,11,1 POSTE METALICO DE 6 MTS BRAZO TRIPLE UND 2,00 

4,11,2 POSTE METALICO DE 6 MTS BRAZO DOBLE UND 21,00 

4,11,3 POSTE METALICO DE 6 MTS BRAZO SENCILLO UND 51,00 

4,11,4 LUMINARIA LED 66W CON FOTOCELDA UND 99,00 

4,11,5 
CAJA DE PASO EN CONCRETO 40X40CM CON MARCO 
Y TAPA 

UND 75,00 

4,11,6 
ALIMENTADOR EN CABLE ALUMINIO SERIE 8000 

2X6+6T AWG 
ML 1330,00 

4,11,7 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 2X1" TIPO 

PESADO 
ML 1270,00 

4,11,8 CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG ML 800,00 

4,11,9 CONECTOR EMPLAME DE DERIVACION EN GEL UND 225,00 

4,11,10 CAJA DE INPSECCION DE 60X60 CM UND 20,00 

4,11,11 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 

CABLE DE COBRE 3x8 + 8T AWG  THHN/THWN 
ML 340,00 

4,11,12 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 1" TIPO 
PESADO 

ML 320,00 

4,11,13 TABLERO BIFASICO DE 6 CTOS  UND 1,00 

4,11,14 SALIDAS DE ILUMINACION MONOFASICA UND 9,00 

4,11,15 PANEL LED DE 18W REDONDA UND 6,00 

4,11,16 SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA DE 3W UND 3,00 

4,11,17 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE UND 6,00 

4,11,18 SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 3,00 

5 SUMINISTRO Y DOTACION     

5,1 
 TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD MOUNTED DE 

1000 KVA 13,2KV/220-127V  
UN 1,00 

5,2 Bomba jockey SCI H=92 m Q=3.2 l/s UN 1,00 

5,3 Bomba SCI H=92 m Q=32 l/s UN 1,00 

5,4 Bomba sumergible H=6 m Q=11.2 l/s UN 1,00 

5,5 Bomba Agua Potable H=32 m Q=5.1 l/s UN 1,00 

5,6 Hidroneumatico V=250 L UN 1,00 

5,7 

Suministro de  UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR 

AIRE (UPCA) - condensación por aire de descarga vertical, 
refrigerante R-410A, tensión 220V/60Hz/3Ph. Capacidad 

nominal 10 TR. 

Und 40,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

5,8 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 
REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 

aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 120 KBtu/h. 

Und 6,00 

5,9 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 

REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 
aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 140 KBtu/h. 

Und 3,00 

5,10 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 

REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 
aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 160 KBtu/h. 

Und 1,00 

5,11 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 

REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 

aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 
220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 190 KBtu/h. 

Und 2,00 

5,12 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 

REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 

aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 
220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 210 KBtu/h. 

Und 2,00 

5,13 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 
REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 

aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 240 KBtu/h. 

Und 13,00 

5,14 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 
REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 

aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 260 KBtu/h. 

Und 2,00 

5,15 

Suministro de UNIDAD FAN COIL TIPO CASSETTE 1 

VIAS PARA VRF -refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 12 KBtu/h 

Und 4,00 

5,16 
Suministro de UNIDAD FAN COIL TIPO CASSETTE 1 
VIAS PARA VRF -refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 18 KBtu/h 

Und 2,00 

5,17 

Suministro de UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 

CIRCULAR VRF - refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 12 KBtu/h 

Und 28,00 

5,18 
Suministro de UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 
CIRCULAR VRF - refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 18 KBtu/h 

Und 4,00 

5,19 

Suministro de UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 

CIRCULAR VRF - refrigerante R-410A, tensión 
220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 24 KBtu/h 

Und 49,00 

5,20 

Suministro de UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 

CIRCULAR VRF - refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 36 KBtu/h 

Und 78,00 

5,21 

Suministro de UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 

CIRCULAR VRF - refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 48 KBtu/h 

Und 2,00 

5,22 

Suministro de UNIDAD FAN COIL TIPO DESNUDO DE 

ALTA PRESIÓN VRF -refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 36 KBtu/h 

Und 1,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

5,23 

Suministro de UNIDAD FAN COIL TIPO DESNUDO DE 

ALTA PRESIÓN VRF -refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 48 KBtu/h 

Und 4,00 

5,24 
Suministro de UNIDAD FAN COIL TIPO DESNUDO DE 
ALTA PRESIÓN VRF -refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 96 KBtu/h 

Und 15,00 

5,25 

Suministro de UNIDAD DE VENTILACIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 800 CFM @ 
0,13 InWg, potencia de 224 W  a 110V/1Ph/60Hz. 

Und 6,00 

5,26 

Suministro de UNIDAD DE VENTILACIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 600 CFM @ 

0,13 InWg, potencia de 156 W  a 110V/1Ph/60Hz. 

Und 14,00 

5,27 

Suministro de UNIDAD DE VENTILACIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 400 CFM @ 0,1 
InWg, potencia de 169 W  a 110V/1Ph/60Hz. 

Und 1,00 

5,28 

Suministro de UNIDAD DE VENTILACIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 350 CFM @ 0,1 

InWg, potencia de 67 W  a 110V/1Ph/60Hz. 

Und 4,00 

5,29 
Suministro de UNIDAD DE VENTILACIÓN 
HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 1000 CFM @ 

0,14 InWg, potencia de 269 W  a 110V/1Ph/60Hz. 

Und 1,00 

5,30 

Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 280 CFM @ 0,1 
InWg, potencia de 67 W  a 269V/1Ph/60Hz. 

Und 6,00 

5,31 
Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN 
HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 360 CFM @ 0,2 

InWg, potencia de 169 W  a 120V/1Ph/60Hz. 

Und 1,00 

5,32 

Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 440 CFM @ 
0,25 InWg, potencia de 169 W  a 120V/1Ph/60Hz. 

Und 1,00 

5,33 

Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 500 CFM @ 

0,16 InWg, potencia de 156 W  a 120V/1Ph/60Hz. 

Und 2,00 

5,34 
Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGA 
FALSO PLAFON -con capacidad de 100 CFM @ 0,05 InWg, 

potencia de 100 W  a 120V/1Ph/60Hz. 

Und 17,00 

5,35 

Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 750 CFM @ 

0,17 InWg, potencia de 224 W  a 120V/1Ph/60Hz. 

Und 2,00 

5,36 
Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN 
HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 1000 CFM @ 

0,18 InWg, potencia de 269 W  a 120V/1Ph/60Hz. 

Und 4,00 

5,37 

Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO -

con capacidad de 4000 CFM @ 1,43 InWg, potencia de 2 Hp a 
220V/3Ph/60Hz. 

Und 1,00 

5,38 
Control Central con programador de horarios y protocolo 

Bacnet 
Und 1,00 

5,39 
Control inalambrico para encendido y apagado de las unidades 
interiores 

Und 100,00 

5,40 
Control alambrico para encendido y apagado de las unidades 

interiores tipo fancoil desnudo 
Und 20,00 

5,41 Silla abatible de auditorio un 1334 

5,42 Cortina teatral  un 1 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 

5,43 Ascensores un 5 

 

1.1.1  
LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 

DESCRIPCION 

 
Localización y replanteo de las áreas construidas del proyecto. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Determinar como referencia planimetría el sistema de coordenadas empleado en el 
levantamiento topográfico. 

• Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. 

• Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

• Identificar ejes extremos del proyecto. 

• Localizar ejes estructurales. 

• Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

• Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

• Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

• Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

• Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

• Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado. 

• Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

• Replantear estructura en pisos superiores. 

• Replantear mampostería en pisos superiores. 

• Replantear estructuras metálicas para cubiertas. 

MATERIALES 
 

• Repisas de madera en ordinario. 

• Durmientes de madera en ordinario. 

• Puntilla de 2”. 

• Alambre negro. 
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• Esmalte sintético para señalización. 

EQUIPO 
 

• Equipo topográfico de alta precisión. 

• Niveles 

• Plomadas 

• Cintas métricas. 

• Mangueras transparentes 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Levantamiento topográfico. 

• Planos Arquitectónicos. 

• Planos Estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.1.2 
DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL INCL. RETIRO M2 

DESCRIPCION 

 
Comprende el retiro de toda la capa orgánica y vegetal, así como escombros, residuos, mezcla, 
etc. de la zona a intervenir demarcada en la localización arquitectónica del proyecto que se va a 
construir. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes. 

PROCESO DE EJECUCION 
 

• Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos. 

• Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural. 

• Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. 

• Determinar el espesor del descapote. 

• Antes de iniciar los trabajos de construcción o de rellenos en material seleccionado, el terreno 
natural se despojara de todos los elementos extraños tales como escombros, residuos, mezcla, 
etc. 

• La operación de descapote no se limitará a la solo remoción de la capa superficial, sino que 
incluirá además la extracción de todas las raíces, troncos y demás cuerpos que a concepto de 
la interventoría perjudiquen o estorbe el desarrollo de la construcción. 

• El manejo del material sobrante o no utilizable del descapote se hará de acuerdo a las 
indicaciones que dé, el interventor, conforme al Plan de Manejo Ambiental. 

• El material proveniente del descapote no podrá ser utilizado como material de relleno, su retiro se 
hará en volqueta fuera del terreno de la obra, el contratista será el responsable ante el Banco y las 
autoridades de la localidad por depositar basuras, escombros o tierras en sitios no permitidos y 
que sean causales de sanción, el Banco no se hará cargo en ningún caso de sanciones, multas 
y daños a terceros. 

• Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. 

EQUIPO 

 
Equipos mecánicos para excavación tales como bulldozer, retroexcavadoras, topadoras, volquetas, etc. 
Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Recomendaciones del Estudio de Suelos 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Las cantidades de descapote se medirán en metros cuadrados (m2) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e 

incluye: 
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• Equipos y maquinarias livianas o pesadas. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Carga y retiro de sobrantes. 

 
El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para 
restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la 
cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 



 

68 

 

1.1.4 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS METALICA M2 

DESCRIPCION 
 

Comprende el retiro de la cubierta metálica y el portón metálico, así como escombros, residuos, 
etc. Que la actividad genere. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Observe el área a intervenir. 

• Retirar las tejas o portones (según sea el caso) quitando los amarres, tornillos o anclajes que 
estén uniendo la estructura. 

• Desmontar estructura retirando las columnas y correas. 

• Desmontar la estructura retirando los perfiles de la pared regateando el muro para poder 
desincrustarlos. 

• En caso de que la estructura esta soldada utilizar pulidora para cortar esta y retirarla en 
partes. 

EQUIPO 

 

• Volqueta. 

• Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

• Martillo. 

• Taladro. 

• Pulidora. 

• Destornillador. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.1.5 
DESMONTE DE ESTRCUTRUA METALICAS UND 

DESCRIPCION 

 
Comprende el retiro de las columnas metálicas existentes, así como escombros, residuos, etc. 
Que la actividad genere. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Observe el área a intervenir. 

• Retirar las columnas metálicas quitando los amarres, tornillos o anclajes que estén uniendo la 
estructura. 

• Desmontar estructura retirando las columnas y correas. 

• Desmontar la estructura retirando los perfiles de la pared regateando el muro para poder 
desincrustarlos. 

• En caso de que la estructura esta soldada utilizar pulidora para cortar esta y retirarla en 
partes. 

EQUIPO 

 

• Volqueta. 

• Martillo. 

• Taladro. 

• Pulidora. 

• Destornillador. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente desmontados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.1.6 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO M2 

DESCRIPCION 

 
Consiste en la demolición de muros en ladrillo y se incluye el retiro de todos los materiales 
que están adosados a éste, como cableado, aparatos eléctricos, revoques, molduras, etc. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Determinar los muros a demoler según planos arquitectónicos. 

• Teniendo en cuenta las recomendaciones de seguridad se procede a hacer las 
demoliciones de los muros haciendo uso de la herramienta determinada. 

• Retirar los escombros a un sitio indicado previamente. 

EQUIPO 

 

• Herramienta menor 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Levantamiento topográfico. 

• Planos Arquitectónicos. 

• Planos Estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.1.6 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO M3 

DESCRIPCION 

 
Este ítem se refiere a la los trabajos de demolición de vigas y columnas existentes que la obra 
demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado o no, 
existente en el muro. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Es necesario establecer medidas de seguridad para evitar daños en las viviendas aledañas 
y accidentes a personas que transitan por el lugar donde se trabaja. 

• En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberán 
suspenderse antes de la iniciación de las demoliciones. 

• Se deben realizar apiques en las estructuras, antes de empezar a demoler. 

• Antes de realizar las demoliciones de columnas se debe verificar que las demoliciones de 
placas de entrepiso y demás elementos en los pisos superiores estén ejecutadas al igual 
que los apuntalamientos y medidas de seguridad. 

• La demolición de columnas y vigas debe hacerse por pisos de arriba hacia abajo y por 
hiladas completas. 

• Asegurar las columnas y vigas que no están bien sustentadas, por medio de puntales, 
para que no se desplomen bruscamente. 

• Demoler la viga y la columna golpeando con maceta, macho y puntero el concreto que las 
conforman. 

• Los golpes con el mazo deben hacerse sobre el acero lo cual permite que la placa vibre y 
el concreto se demuela más rápido. 

EQUIPO 

 

• Volqueta. 

• Compresor de aire pequeño 

• Herramienta menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Levantamiento topográfico. 

• Planos Arquitectónicos. 

• Planos Estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Equipos y herramientas 
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• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.1.7 
DEMOLICIÓN DE LOSA DE PISO EN GRES M2 

DESCRIPCION 

 
Este ítem se refiere a la los trabajos de demolición de loseta de gress y placa contrapiso 
existentes que la obra demande, 
incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado o no, existente en la 
placa contrapiso. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Si sobre la placa se encuentran muros se debe procede a demoler estos, retirando con 
anterioridad puertas y ventanas de haberlas. 

• En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas 
deberán suspenderse antes de la iniciación de las demoliciones. 

• Teniendo limpio el lugar se procede a demoler la placa inicialmente en una de sus puntas con 
un mazo o martillo compresor para mayor rendimiento. 

• Los golpes con el mazo deben hacerse sobre al acero lo cual permite que la placa vibre y 
el concreto se demuela más rápido. 

• Si la interventoría lo solicita y está dentro del contrato se retirar los escombros y se 
almacenan los materiales que se puede reutilizar posteriormente. 

EQUIPO 

• Herramienta menor. 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

• Levantamiento topográfico. 

• Planos Arquitectónicos. 

• Planos Estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.  XCAVACIONES 

 

1.4.2 – 

2.1.2-

3.1.2- 

4.1.2  

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONSISTENCIA DURA M3 

DESCRIPCION 

 
Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para la ejecución 
obras exteriores y otros. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios 
mecánicos. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

• Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural. 

• Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. 

• Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales. 

• Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre 
materiales de relleno, evitando el uso de entibados. 

• Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos 
firmes, evitando el uso de entibados. 

• Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firmes cuando las 
excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. 

• Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la 
excavación. 

• Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de 
excavación. 

• Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

MATERIALES 
 

• Tablas burras y varas de clavo para entibados. 

EQUIPO 

 

• Equipo manual para excavación 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Levantamiento topográfico. 

• Planos Arquitectónicos. 

• Planos Estructurales. 

• Recomendaciones del Estudio de Suelos. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo con los 
levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles 
debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán 
volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e 
incluye: 

 

• Materiales descritos. 

• Equipos descritos. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

 
El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por 
cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para 
restablecer las condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la 
cimentación correrán por cuenta del Constructor. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 



 

76 

 

 

 

1.4.4-

2.1.4-

3.1.4-4.1.4 

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, COMPACTO 
MANUALMENTE 

M3 

DESCRIPCION 

 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, 
extensión y conformación, compactación y terminado de material granular aprobado de base 
granular sobre una superficie preparada, en una o varias capas, que formará parte de la estructura 
de un pavimento; de acuerdo con lo indicado en los documentos del proyecto, ajustándose a las 

cotas y los alineamientos horizontal y vertical, pendientes y dimensiones indicadas en los planos 

y a las secciones transversales típicas. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

El material granular se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su 
homogeneidad. El material se extenderá en todo el ancho previsto, en una capa de espesor 
uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos. En todo caso, la 
cantidad de material extendido será tal, que el espesor de la capa compactada nunca resulte 
inferior a cien milímetros (100 mm) ni superior a doscientos milímetros (200 mm). 

 
El material extendido deberá mostrar una distribución granulométrica uniforme, sin 
segregaciones evidentes. El interventor no permitirá la colocación de la capa siguiente, antes de 
verificar y aprobar la compactación de la precedente. 

 
Una vez que el material de la capa granular tenga la humedad apropiada, se conformará 

ajustándose razonablemente a los alineamientos y secciones típicas del proyecto y compactará 

con el equipo adecuado hasta alcanzar la densidad especificada. 

MATERIALES 

 

• Sub-Base Granular 

EQUIPO 

• Motoniveladora 

• Vibro compactador 

• Carro tanque de agua 

• Herramienta menor 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 
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• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.3.2 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE M3 

DESCRIPCION 

 

Esta especificación establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los trabajos, 

condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago aplicables al retiro y disposición de materiales 

sobrantes del desmonte, limpieza, descapote, demoliciones y excavaciones realizadas para la 

ejecución de las obras. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
El contratista dará las instrucciones pertinentes para que el personal destinado al cargue manual de las 
volquetas, trabaje cumpliendo con las normas de seguridad y utilice casco de seguridad y chaleco 
reflectivo. Además, una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrirá el material con una carpa o 
cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la escombrera autorizada. La 
interventoría podrá suspender la ejecución de esta actividad hasta tanto el contratista cumpla con estos 
requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o ampliación del plazo contractual. Previo 
a la ejecución de esta actividad, el contratista tomará las medidas de precaución necesarias y suficientes 
que eviten daños y/o perjuicios a otras estructuras adyacentes. El interventor considerará terminados los 
trabajos de retiro de escombros cuando la zona donde ellos se hayan depositado quede despejada, de 
manera que permita continuar con las otras actividades programadas. 

EQUIPO 

 

• Herramienta menor 

• Volqueta 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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2. CIMENTACION 

 

1.5.2-

2.2.2-

3.2.2-4.2.2 

CONCRETO CICLOPEO M3 

DESCRIPCION 

 
Este ítem se refiere a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto simple en cuya 
masa se incorporan grandes piedras o bloques que no contiene armadura. La proporción máxima 
del agregado ciclópeo será en sesenta por ciento (60%) de concreto simple y del cuarenta por 
ciento (40%) de rocas desplazadas de tamaño máximo, de 10”; éstas deben ser introducidas previa 
selección y lavado, con el requisito indispensable de que cada piedra en su ubicación definitiva 
debe estar totalmente rodeada de concreto simple. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad. 

• Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y de restos de tierra 
suelta. 

• Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser colocadas para evitar que estas 
absorban el concreto. 

• Colocar una primera capa de piedra rajón cuidadosamente de preferencia a mano, sin dejarlas 
caer o tirarla, para no causar daño a la formaleta y teniendo la precaución de dejarla separada 
de las paredes de la excavación y entre ellas, dando lugar a la penetración del hormigón en todo 
el espacio. 

• Sobre la piedra se vacía el concreto y se chuza con varilla de 1/2 o 5/8 de diámetro para llenar 
todos los espacios. 

• Buscando una trabazón con la primera capa, se coloca piedra sobre el hormigón. Continuar así 
hasta llegar al nivel requerido o corona del cimiento. 

• Tensar hilos con el nivel señalado y con palustre se nivela la corona del cimento. 

• Se debe trazar el eje sobre la corona cimbreando el hilo tensado y dejar su marca sobre el 
concreto fresco. 

MATERIALES 

 

• Concreto 17,5 Mpa (Hecho en obra con arena de río y triturado de 3/4") 

• Piedra media zonga 

• Agua 

EQUIPO 

 

• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto y piedra. 

• Equipo para vibrador del concreto. 

• Equipo para vaciado del concreto. 

• Herramienta menor. 
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DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.5.3-

2.2.3-

3.2.3-4.2.3 

ZAPATA EN CONCRETO f'c = 28 Mpa M3 

DESCRIPCION 

Ejecución de zapatas en concreto f'c = 21 Mpa, reforzado para cimentaciones en aquellos sitios 
determinados dentro del Proyecto Estructural y en los Planos 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Estudio de Suelos. 

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

• Verificar excavaciones. 

• Verificar cotas de cimentación. 

• Verificar excavación y concreto de limpieza. 

• Verificar localización y dimensiones. 

• Replantear zapatas sobre concreto de limpieza. 

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 

• Colocar y revisar refuerzo de acero. 

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 

• Verificar refuerzos y recubrimientos. 

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

• Vaciar concreto progresivamente. 

• Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 

• Curar concreto. 

• Verificar niveles finales para aceptación. 

MATERIALES 
 

• Concreto Gris de 4000 PSI (28 Mpa). 

• Soportes y distanciadores para el refuerzo. 

EQUIPO 

• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

• Equipo para vibrado del concreto. 

• Equipo para vaciado del concreto. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 98 

• Normas NTC y ASTM 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
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medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.5.4-

2.2.4-

3.2.4-4.2.4 

PEDESTAL EN CONCRETO f'c = 28 MPa M3 

DESCRIPCION 

 
Suministro, transporte y colocación de concreto de f’c=3.000PSI para pedestales en según 
localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. 
Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, colocación, protección, 
curado y todo lo que se considere necesario para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia 
de diseño. Con formaletas para pedestales, acabado normal para elementos enterrados, 

molduras, tablones, alambre para amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario para garantizar 

el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye refuerzo. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

• Completar acero de refuerzos. 

• Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

• Levantar y acodalar formaletas. 

• Programar aceros de Columnas y Vigas de cimentación. 

• Verificar plomos y dimensiones. 

• Vaciar y vibrar el concreto. 

• Desencofrar pedestales, cumpliendo con los tiempos mínimos de remoción de encofrados. 

• Verificar plomos y niveles para aceptación. 

MATERIALES 

• Concreto de f’c=4.000PSI (28Mpa). 

• Formaleta para pedestales. 

• Puntilla para formaleta de 2-1/2". 

EQUIPO 

• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

• Vibrador a gasolina. 

• Equipo para vaciado del concreto. 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 98. 

• Norma NTC y ASTM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 
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• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.5.1-

2.2.1-

3.2.1-4.2.1 

SOLADO EN CONCRETO e= 5cm M2 

DESCRIPCION 

Se coloca una capa de concreto pobre con el fin de emparejar y mantener limpias las superficies, 
sobre las cuales se van a cimentar las estructuras. Es el concreto que se aplica al fondo de las 
excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo, de cualquier tipo de 
contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. El solado de concreto 
reposará sobre el piso sólido, y éste se aplicará en los sitios indicados por los diseños o los 

autorizados por el interventor. El espesor de la capa de concreto será de 5 cm. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• El fondo de la excavación debe estar nivelado y limpio. 

• Se deben verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos. 

• Se deben verificar las cotas de la cimentación. 

• Se realiza el vaciado y cubrimiento del fondo de la excavación con el concreto de 2000 
PSI (14MPa). 

• Se debe verificar el espesor de la capa de concreto. 

• Finalmente verificar cotas inferiores de la cimentación. 

MATERIALES 

• Concreto de 2000 PSI (14mpa). 

EQUIPO 

• Equipo para transporte horizontal del concreto. 

• Equipo para vaciado del concreto. 

• Herramienta menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.5.5-

2.2.5-

3.2.5-4.2.5 

VIGA DE AMARRE SOBRE SUELO CONCRETO f'c = 28 MPa NIVEL 1.25 Y 0.00M M3 

DESCRIPCION 

 
Este ítem consiste en la construcción de vigas en concreto reforzado, que amarrarán la 
cimentación. Las vigas en concreto reforzado se realizarán de acuerdo con las especificaciones y 
detalles consignados en los planos estructurales. Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, 
vibrado y curado del concreto; así como el desencofrado de los elementos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar y verificar las recomendaciones y especificaciones del estudio de suelos y los 
diseños estructurales. 

• Se debe verificar que el solado de limpieza se haya ejecutado de acuerdo a las 
especificaciones y diseños. 

• Se deben verificar dimensiones y localización de las vigas según los diseños. 

• Se debe realizar el replanteo de las vigas sobre el concreto de limpieza. 

• Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural. 

• En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. 

• Se chequeará colocación y plomos de las respectivas formaletas. 

• Se transportará, y se vaciará el concreto progresivamente por medios manuales o mecánicos 
sin que éste produzca segregación. 

• Se realizará el vibrado del concreto por medios mecánicos o manuales 

• Retiro de la formaleta y se realiza el proceso de curado del concreto. 

• Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al 
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto. 

MATERIALES 

• Concreto Gris de 4000 PSI (28 Mpa) Especificación particular No. 2.1 NSR 98 

• Soportes y distanciadores para el refuerzo 

EQUIPO 

• Equipo para transporte horizontal del concreto. 

• Equipo para vaciado del concreto. 

• Herramienta menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 

medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
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adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.5.6-

2.2.6-

3.2.6-4.2.6 

COLUMNA RECTANGULAR EN CONCRETO - f'c = 28 MPa M3 

DESCRIPCION 
 

Consiste en la construcción de columnas en concreto reforzado, y que funcionarán como 
elementos estructurales; los cuales transmitirán las cargas a la cimentación y al suelo de 
fundación. Las columnas en concreto reforzado se realizarán de acuerdo con las especificaciones 

y detalles consignados en los planos estructurales. Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, 

vibrado y curado del concreto; así como el desencofrado de los elementos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar y verificar diseños estructurales. 

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar las columnas. 

• Se deben verificar dimensiones de los elementos, según los diseños. 

• Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a las recomendaciones y 
especificaciones del diseño estructural. 

• En el refuerzo se deberán verificar diámetros, longitudes de traslapo y recubrimientos. Armar, 
levantar y apuntalar formaletas. 

• Verificar plomos y dimensiones de los elementos. 

• Preparación, transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas, reduciendo al mínimo 
la altura de caída de éste. 

• Se vibrará el concreto por capas, de tal manera que se pueda evitar la segregación de 
los agregados y la formación de burbujas de aire. 

• Retiro formaleta de los elementos, y proceso de curado del concreto. 

• Si el concreto es premezclado (preparado en planta); el proveedor deberá garantizar al 
CONTRATISTA el cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto; según la 
norma NSR 98. 

MATERIALES 
 

• Concreto f'c = 28 MPa 

EQUIPO 

 

• Equipo para transporte horizontal del concreto. 

• Equipo para vaciado del concreto. 

• Herramienta menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 

interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
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medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.7.4-

2.4.3-4.8.2 COLUMNA CONFINAMIENTO 0.15X0.2 M EN CONCRETO - f'c=21MPa (incluye 
refuerzo) 

ML 

DESCRIPCION 

 
Ejecución de columnetas en concreto, fundidas en sitio para confinamiento de la mampostería 
según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y PlanosEstructurales. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR 98. 

• Estudiar y definir formaletas a emplear. 

• Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 

• Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 

• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Prever el sistema de anclaje. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Preparar el concreto con arena lavada y gravilla. 

• Vaciar concreto 

• Vibrar concreto mecánicamente. 

• Curar elementos 

• Desencofrar elementos 

• Completar la mampostería. 

• Verificar plomos y alineamientos. 

• Resanar y aplicar acabado exterior. 

MATERIALES 

• Concreto de 4000 PSI 

• Puntilla para formaleta 

EQUIPO 

• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

• Equipo para vibrado del concreto. 

• Equipo para vaciado del concreto. 

• Formaletas para concreto a la vista. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 

medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 



 

91 

 

 

 

adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.7.3-2.4.2 
VIGA CINTA 0.15X0.25M CONCRETO f'c = 28MPa INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

ML 

DESCRIPCION 

 

Ejecución de vigas sobre muro de 15 x 25 cm en concreto, fundidas en sitio para confinamiento 

de la mampostería según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y 

Planos Estructurales. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR 98. 

• Replantear ejes, verificar niveles. 

• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

• Levantar y acodalar formaletas. 

• Colocar refuerzos de acero. 

• Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

• Realizar pases de instalaciones técnicas. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

• Vaciar el concreto 

• Vibrar concreto. 

• Desencofrar vigas. 

• Curar concreto. 

• Resanar y aplicar acabado exterior. 

• Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

MATERIALES 

• Concreto de 4000 PSI (28Mpa) 

• Puntilla para formaleta 

EQUIPO 

• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

• Equipo para vibrado del concreto. 

• Equipo para vaciado del concreto. 

• Formaletas para concreto a la vista. 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 

medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
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adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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2.2.9-

3.2.9-

4.2.9-

1.5.10 

Placa aligerada en icopor,e: 0.05 m; incluye viguetas y malla electrosoldada M2 

DESCRIPCION 

 
Suministro, transporte y colocación de concreto para placa de entrepiso aligerada de 45cm y 
f'c=4.000psi con losa monolítica superior en una dirección, lleva embebida casetón de icopor 
ordinario de h= 40cm encofrado mínimo de catorce días y veinte para los voladizos, incluye gatos, 
cerchas, formaleta de entrepiso, curado y desencofrado, de acuerdo a lo señalado en los Planos 
Estructurales y en los planos de Detalle. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, 

transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se 

consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

• Fabricar casetón y Preparar formaleta. 

• Aplicar desmoldantes. 

• Nivelar y sellar formaletas. 

• Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. 

• Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas. 

• Colocar testeros de borde. 

• Colocar refuerzo de acero. 

• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

• Realizar pases de instalaciones técnicas. 

• Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 

• Vaciar concreto de torta superior y verificar espesor. 

• Vibrar concreto. 

• Curar Concreto. 

• Desencofrar losas. 

• Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

MATERIALES 

 

• Concreto de f’c=4.000 PSI. 

• Casetón de icopor 

• Puntilla de 2-1/2”. 

EQUIPO 

 

• Herramientas menores. 

• Andamio tubular 1.5x1.5. 

• Cercha metálica. 

• Vibrador a gasolina. 

• Bombeo concreto. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas NTC y ASTM. 

• Norma NSR 98. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.5.12-

2.2.11-

3.2.11 

ESCALERA EN CONCRETO f'c = 28MPa M3 

DESCRIPCION 

 
Suministro, transporte y colocación de concreto reforzado de f'c=3.000 PSI, para huellas y 
contrahuellas de peldaños vaciados según diseño. Comprenden localización y dimensiones 
expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. Incluye: Diseño de mezclas, 
preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los 
aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de 

diseño. Incluye: molduras, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y todo lo necesario 

para garantizar el correcto vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye refuerzo. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR 98. 

• Estudiar y definir formaletas a emplear. 

• Replantear la escalera sobre el terreno. 

• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

• Armar formaletas 

• Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. 

• Colocar acero de refuerzo. 

• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

• Instalar formaleta para peldaños apoyada en planos laterales. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Vaciar concreto escalera verificando el espesor. 

• Vibrar concreto. 

• Curar concreto. 

• Desencofrar escalera. 

• Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

MATERIALES 

 

• Concreto de 4000PSI ( 28 Mpa) color gris, Especificación particular No. 2.1 NSR 98 

• Boceles para achaflanar bordes de placa 

• Soportes y distanciadores para el refuerzo 

• Puntilla para formaleta 

• Madera ordinaria 

EQUIPO 

 

• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

• Equipo para vibrado del concreto. 
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• Equipo para vaciado del concreto. 

• Formaletas para concreto. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas NTC y ASTM. 

• Norma NSR 98. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.5.8 
Riostras en concreto 28 Mpa; Nivel 4,25m; 7,9m; 11,2m. ML 

DESCRIPCION 

Ejecución de dinteles de 15x20 cm en concreto fundidas en sitio según localización y dimensiones 
expresadas en los Planos 

Arquitectónicos y Planos Estructurales 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR 98. 

• Estudiar y definir formaletas a emplear. 

• Estudiar y definir métodos de vibrado mecánico. 

• Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 

• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Prever el sistema de anclaje. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Preparar el concreto con arena lavada y gravilla. 

• Vaciar concreto 

• Vibrar concreto mecánicamente. 

• Curar elementos 

• Desencofrar elementos 

• Completar la mampostería. 

• Verificar plomos y alineamientos. 

• Resanar y aplicar acabado exterior. 

MATERIALES 

 

• Concreto de 4000 PSI 

• Puntilla para formaleta 

EQUIPO 

• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

• Equipo para vibrado del concreto. 

• Equipo para vaciado del concreto. 

• Formaletas para concreto. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas NTC y ASTM. 

• Norma NSR 98. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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2.5.2-1.8.2 
FILOS Y DILATACIONES ML 

DESCRIPCION 

Esta partida se refiere a la ejecución de juntas de dilatación de muros: en ladrillo. 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• El ancho de junta deberá cumplir con lo especificado en el plano respectivo, según el tipo de 
junta a ejecutar. 

• La junta deberá estar exenta de polvos y material suelto; el concreto debe estar fraguado y 
presentar una superficie rugosa. Es conveniente eliminar la lechada superficial mediante un 
escobillado. 

• El espacio en donde no se colocará el sellante elástico se rellenará con poli estireno expandido 
de la manera dispuesta en los planos. 

• Colocar el material de respaldo o fondo de junta donde el diámetro del cordón debe ser 25% 
mayor al ancho de la junta para garantizar que al ser insertado quede bien presionado a las 
paredes de la junta. Al introducir el cordón debe quedar la profundidad para el sellante indicado 
según el diseño de la junta. 

• Imprimar los bordes de la junta con un pincel o brocha para mejorar la adherencia entre el 
sellante y el concreto y otorgarle mayor resistencia a la abrasión y esperar entre 15 a 20 minutos 
(secado al tacto) para aplicar el sellante. 

• Una vez aplicado el imprimante (según temperatura ambiental), se Procederá a la aplicación del 
sellante elástico. El relleno de la junta se iniciará adhiriendo el sellante contra los costados y el 
fondo, y el centro de la junta, presionando el sellante, de manera de asegurar una perfecta 
adherencia. Para una mayor facilidad de aplicación, se puede emplear tiras de sellante 
colocadas por capas. 

MATERIALES 

 

• Sellante elástico 

EQUIPO 

• Herramienta menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 
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• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.5.7 

2.2.7-

3.2.7-

4.2.7- 

Viga rectangular en concreto 28 Mpa; Nivel 4,25m; 7,9m; 11,2m; 15m. 

 

ML 

DESCRIPCION 

 

Ejecución de vigas cinta de 15 x 20 cm en concreto, fundidas en sitio para confinamiento de la 

mampostería según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos 

Estructurales. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar Planos Estructurales. 

• Consultar NSR 98. 

• Replantear ejes, verificar niveles. 

• Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. 

• Levantar y acodalar formaletas. 

• Colocar refuerzos de acero. 

• Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. 

• Realizar pases de instalaciones técnicas. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Instalar anclajes para estructuras metálicas y cielos rasos. 

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

• Vaciar el concreto 

• Vibrar concreto. 

• Desencofrar vigas. 

• Curar concreto. 

• Resanar y aplicar acabado exterior. 

• Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 

MATERIALES 

• Concreto de 4000 PSI (28Mpa) 

• Puntilla para formaleta 

EQUIPO 

• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

• Equipo para vibrado del concreto. 

• Equipo para vaciado del concreto. 

• Formaletas para concreto. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 

medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
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adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.11.173 Tanque de almacenamiento V=159.6 M3 

 
M3 

DESCRIPCION 

Construcción de tanque subterráneo para para almacenamiento y suministro de agua potable en 
concreto reforzado fundido según indicaciones en los Planos Estructurales, Planos Arquitectónicos 
y Planos Hidráulicos. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre 

concreto. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Limpiar superficies de apoyo losa inferior. 

• Colocar soportes y distanciadores para refuerzo. 

• Colocar refuerzo de acero para el fondo y arranques para las contenciones laterales. 

• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

• Vaciar concreto para el fondo del tanque. 

• Nivelar y pendientar superficies. 

• Colocar refuerzo de acero para elementos verticales. 

• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

• Armar formaleta para elementos verticales. 

• Establecer pases para instalaciones técnicas. 

• Incrustar y sellar pasa muros. 

• Verificar dimensiones plomos y secciones. 

• Vaciar concreto para paredes del tanque. 

• Ejecutar medias cañas en los rincones. 

• Armar formaleta para la tapa superior. 

• Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. 

• Instalar ventilaciones en hierro galvanizado. 

• Instalar escalera de gato. 

• Prever vanos para inspección tanque. 

• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

• Verificar dimensiones plomos y secciones. 

• Vaciar concreto para el fondo del tanque. 

• Vaciar concreto segunda etapa. 

• Vaciar concreto tapa tanque. 

• Vibrar concreto. 

• Curar concreto. 

• Desencofrar tanque. 

• Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

MATERIALES 

• Concreto de f’c=3.500PSI, impermeabilizado. 

• Formaleta para muros de concreto. 

• Listón y repisa. 

• Puntilla de 2-1/2”. 
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EQUIPO 

• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. 

• Equipo para vibrado del concreto. 

• Equipo para vaciado del concreto. 

• Formaletas para concreto. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 



 

106 

 

3. REFUERZO 

 

1.5.9-

2.2.8-

3.2.8-4.2.8 

Acero de refuerzo fy: 420 MPa. Corte figurado y armado en obra 

 

KG 

DESCRIPCION 

 
Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. 
El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 98. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 
deformaciones. 

• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

• Verificar medidas, cantidades y despieces. 

• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, 
traslapos, calibres y resistencias especificadas. 

• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto 
tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

• Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos 
estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado 
de concreto. 

MATERIALES 

 

• Barras de acero para refuerzo. (NTC 2289 – ASTM A 706). 

• Alambre negro No 18. 

EQUIPO 

 

• Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 

• Norma NSR 98. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a 

satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se 
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determinarán de acuerdo con la norma NSR 98. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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4.  MAMPOSTERIA 

 

1.7.1 Muro Endovelado de cavidad vertical reforzada bloque liso cemento 
estructural 39*19*19 cm. 

M2 

DESCRIPCION 
 

Ejecución de muros en ladrillo pre-fabricado de concreto abuzardado, ref: M-12 de 
0.19x0.19x0.39m, color gris claro, Abuzardado parte frontal y liso por la parte posterior. Incluye la 
ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. La pega debe ser 

estriada y del mismo color del bloque. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

acabado estético. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

• Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 

• Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

• Instalar boquilleras y guías. 

• Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 

• El color de la pega debe ser del mismo color del bloque. 

• Esparcir morteros en áreas de pega. 

• Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

• La pega debe ser estriada. 

• Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales. 

• Instalar anclajes, chazos, etc. 

• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 
estructurales. 

• Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

• Limpiar superficies de muros. 

• Proteger muros contra la intemperie. 

MATERIALES 

 

• ladrillo pre-fabricado de concreto abuzardado, ref.: M-12 (12x19x39cm). 

• Mortero 1:4. 

• Cal. 

EQUIPO 

• Herramientas menores. 

• Andamio tubular 1.5x1.5. 

• Mezcladora. 

• Cortadora con disco. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.7.2-

2.4.1-4.7.1 MURO EN BLOQUE N°5  M2 

DESCRIPCION 

 

Ejecución de Muro en bloque N°5 rosado b=0.10. Incluye la ejecución de uniones entre elementos 

estructurales y no estructurales. La pega debe ser estriada y del mismo color del bloque. Incluye 

todo lo necesario para su correcta instalación y acabado estético. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Limpiar bases y losas y verificar niveles. 

• Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 

• Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. 

• Instalar boquilleras y guías. 

• Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 

• Esparcir morteros en áreas de pega. 

• Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 

• La pega debe ser estriada. 

• Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales. 

• Instalar anclajes, chazos, etc. 

• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no 
estructurales. 

• Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

• Limpiar superficies de muros. 

• Proteger muros contra la intemperie. 

MATERIALES 

 

• Muro en bloque N°5 rosado b=0.10 

• Mortero 1:4. 

• Cal. 

EQUIPO 

• Herramientas menores. 

• Andamio tubular 1.5x1.5. 

• Mezcladora. 

• Cortadora con disco. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 

del contrato e incluye: 
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• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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5. PAÑETES Y MORTEROS 

 

1.8.1-

2.5.1-

3.9.1-4.7.6 

PAÑETE LISO PARA MURO1:5  M2 

DESCRIPCION 

 
Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería con 
una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el 
de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre 
otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es llamado 

revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con 

los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier mugre, 
grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución de la 
mampostería. 

• Preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua. 

• En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a distancias 
máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente 
hilados, plomados y reglados. 

• Humedecer la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero. 

• Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar 
el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

• Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el muro con reglas de madera (Boquillera) que 
se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 

• Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una mezcla de 
mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades. 

• Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

• Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en 
una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 

MATERIALES 

• Mortero 1:4 (Hecho en obra). 

EQUIPO 

 

• Equipo menor de albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 

la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
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medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 



 

114 

 

 

1.9.2-

2.6.2- MORTERO DE NIVELACIÓN M2 

DESCRIPCION 

 
El Contratista garantizará la horizontalidad del piso sobre el que se va a instalar el acabado, 
alistándolo con mortero en proporción 1:5 (cemento Portland tipo 1: arena lavada pozo) amasada 
con agua, y si fuera el caso y es exigido por la Interventoría o quien haga sus veces, el amasado 
se hará con una mezcla de agua y aditivo líquido, para mejorar la adherencia y aumentar la 
resistencia del mortero. 
La superficie resanada o realistada debe estar sana estructuralmente y completamente libre de 
polvo, mugre, grasa o elementos extraños; por lo que antes del vaciado del mortero se hará la 
limpieza de toda la superficie con la herramienta exigida por la Interventoría o quien haga sus 
veces, para retirar residuos de otros morteros, suciedad, tierra, etc. Posteriormente se 
humedecerá la superficie sin dejar apozamientos. 
La Interventoría o quien haga sus veces, a su juicio podrá exigir una lechada de adherencia donde 
lo estime necesario; ésta se hará con una mezcla de cemento y aditivo líquido, para mejorar la 
adherencia y aumentar la resistencia del mortero que cumpla con la norma ASTM C-1059 del 86 
o similar, hasta alcanzar una consistencia delgada para su aplicación sobre la superficie 

previamente humedecida. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar planos arquitectónicos. 

• Definir y localizar en los planos constructivos los pisos a alistar. 

• Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas, de suministro o 
desagües sobre la losa y terminado y detallado el pañete sobre muros perimetrales. 

• Definir y localizar en los planos constructivos los pisos a alistar. 

• Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas, de suministro o 
desagües sobre la losa y terminado y detallado el pañete sobre muros perimetrales. 

• Limpiar la superficie. 

• Verificar niveles de estructura y acabados y cimbrar con mineral rojo en muros. 

• Humedecer el área a afinar. 

• Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas 
queden apoyadas en sus extremos. 

• Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, compensando acabados 
de diferente espesor. 

• Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:4 afinado de arena lavada, de 3 cm 
mínimo de espesor. 

• Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero. 

• Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente lisa. 

• Verificar puntos fijos de nivel y si hay desagües que las pendientes desemboquen hacia estos. 

• Dejar secar. 

• Verificar niveles finales para aceptación. 
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MATERIALES 

• Mortero 1:5 (Hecho en obra). 

EQUIPO 
 

• Equipo menor de albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.11.5-

1.11.6-

1.11.7-

1.11.8 

2.7.1-

2.7.2-

2.7.3-

2.7.4-

3.7.1.-

3.7.2-

3.7.3-

3.7.4-

3.7.5-

4.10.1-

4.10.2 

PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - 1'',3/4”, 1 ½” UND 

DESCRIPCION 
 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc., 

necesarios para la instalación de agua fría desde la salida de los registros de utilización hasta la 

tee de salida del muro. Se incluyen los puntos de agua fría potable y aguas lluvias en aparatos 

sanitarios. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado. 

• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en 
las cantidades de obra. 

• Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 
sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación 

MATERIALES 

 

• Tubería y accesorios en PVC presión. 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas, etc. 

EQUIPO 
 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Las salidas 
puntos de aguas frías se pagarán por unidades (und) ya sean aparatos sanitarios, duchas, lavaplatos, 
tapones de PVCP o HG, pocetas, lavado de ductos o llaves de manguera registros, cheques, etc. 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.11.105 

1.11.109 
Bomba jockey SCI H=92 m Q=3.2 l/s, hidroneumático V=250 L  

UND 

DESCRIPCION 

Suministro, transporte e instalación del equipo de bombeo que incluye: equipo hidroneumático 
tanque hidroacumulador y accesorios, de acuerdo con la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos hidráulicos y de Detalle, incluyetodo lo necesario para su perfecta 
instalación y puesta en funcionamiento, incluye fijaciones y 

todos los elementos requeridos para la correcta ejecución del trabajo. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

• Los medidores deberán probarse antes de su instalación para comprobar su hermeticidad en 
general. 

• Realizar la instalación del equipo de bombeo que incluye: equipo hidroneumático con 2 
bombas 5 hp, tanque hidroacumulador y accesorios 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Equipo hidroneumático , tanque hidroacumulador de 300 lts y accesorios 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. El equipo 
hidroneumático con 2 bombas 5 hp, tanque hidroacumulador de 300 lts y accesorios, se pagará por 
unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.11.9-

1.11.10-

1.11.11-

1.11.12-

1.11.13-

1.11.14-

1.11.15- 

2.7.5 – 

2.7.6 – 

2.7.7. – 

2.7.8 – 

2.7.9 – 

3.7.6 – 

3.7.7- 

3.7.8 – 

3.7.9 – 

3.7.10 – 

3.7.11- 

4.10.3 – 

4.10.4 – 

4.10.5 – 

4.10.6  

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE21 - D=1/2”, ¾”, 1”, 1 ½”, 2”, 3” ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. 
necesarias para la instalación de la red de agua fría desde la salida del tanque hasta la llegada a 

los registros de utilización de cada una de los puntos de salida de agua potable. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 
sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 
quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros 

MATERIALES 

• Tubería y accesorios en PVC presión. 

• Registros, válvulas 180psi. 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas y accesorios. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

 
La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.9-

1.11.10-

1.11.11-

1.11.12-

1.11.13-

1.11.14-

1.11.15- 

2.7.5 – 

2.7.6 – 

2.7.7. – 

2.7.8 – 

2.7.9 – 

3.7.6 – 

3.7.7- 

3.7.8 – 

3.7.9 – 

3.7.10 – 

3.7.11- 

4.10.3 – 

4.10.4 – 

4.10.5 – 

4.10.6 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE21 - D=2 1/2" ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. 
necesarias para la instalación de la red de agua fría desde la salida del tanque hasta la llegada a 

los registros de utilización de cada una de los puntos de salida de agua potable. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 
sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 
quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros 

MATERIALES 

• Tubería y accesorios en PVC presión. 

• Registros, válvulas 180psi. 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas y accesorios. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.9-

1.11.10-

1.11.11-

1.11.12-

1.11.13-

1.11.14-

1.11.15- 

2.7.5 – 

2.7.6 – 

2.7.7. – 

2.7.8 – 

2.7.9 – 

3.7.6 – 

3.7.7- 

3.7.8 – 

3.7.9 – 

3.7.10 – 

3.7.11- 

4.10.3 – 

4.10.4 – 

4.10.5 – 

4.10.6 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE21 - D=2" ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. 
necesarias para la instalación de la red de agua fría desde la salida del tanque hasta la llegada a 

los registros de utilización de cada una de los puntos de salida de agua potable. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 
sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 
quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros 

MATERIALES 

• Tubería y accesorios en PVC presión. 

• Registros, válvulas 180psi. 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas y accesorios. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.9-

1.11.10-

1.11.11-

1.11.12-

1.11.13-

1.11.14-

1.11.15- 

2.7.5 – 
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2.7.8 – 
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3.7.7- 

3.7.8 – 

3.7.9 – 

3.7.10 – 

3.7.11- 

4.10.3 – 

4.10.4 – 

4.10.5 – 

4.10.6 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE21 - D=1 1/2" ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. 
necesarias para la instalación de la red de agua fría desde la salida del tanque hasta la llegada a 

los registros de utilización de cada una de los puntos de salida de agua potable. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 
sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 
quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros 

MATERIALES 

• Tubería y accesorios en PVC presión. 

• Registros, válvulas 180psi. 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas y accesorios. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.9-

1.11.10-

1.11.11-

1.11.12-

1.11.13-
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1.11.15- 

2.7.5 – 
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3.7.7- 
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3.7.11- 

4.10.3 – 

4.10.4 – 

4.10.5 – 

4.10.6 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE21 - D=1" ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. 
necesarias para la instalación de la red de agua fría desde la salida del tanque hasta la llegada a 

los registros de utilización de cada una de los puntos de salida de agua potable. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 
sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 
quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros 

MATERIALES 

• Tubería y accesorios en PVC presión. 

• Registros, válvulas 180psi. 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas y accesorios. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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4.10.3 – 
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4.10.5 – 

4.10.6 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE21 - D=3/4" ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. 
necesarias para la instalación de la red de agua fría desde la salida del tanque hasta la llegada a 

los registros de utilización de cada una de los puntos de salida de agua potable. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 
sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 
quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros 

MATERIALES 

• Tubería y accesorios en PVC presión. 

• Registros, válvulas 180psi. 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas y accesorios. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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4.10.6 

TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE13.5 - D=1/2" ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. 
necesarias para la instalación de la red de agua fría desde la salida del tanque hasta la llegada a 

los registros de utilización de cada una de los puntos de salida de agua potable. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 
sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 
quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros 

MATERIALES 

• Tubería y accesorios en PVC presión. 

• Registros, válvulas 180psi. 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas y accesorios. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.179-

2.7.43- 

3.7.41-

4.10.13 

LLAVE DE JARDIN UND 

DESCRIPCION 

Suministro, transporte e instalación de llaves terminales de ½” pulgada con rosca para manguera, 
de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
hidrosanitarios y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en 
funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta ejecución 

del trabajo. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Localizar en lugares señalados en planos 

• Instalar llave riego de ½”. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 

MATERIALES 

• Llave de riego de 1/2" o equivalente. 

• Cinta teflón. 

• Accesorios de conexión. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

Se medirá y pagará por unidades (und) de llaves de ½” pulgada. El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.40-

2.7.18-

3.7.21- 

CAJA DE INSPECCION  
 

UND 

DESCRIPCION 

Comprende la construcción en mampostería de todas las cajas de 80x80x80cm, previstas en el 
diseño de desagües, que recogen las aguas negras. Se podrán construir las cajas en mampostería 
para los casos en que queden sentadas sobre el terreno natural y se garantiza que no se afectarán 
por asentamientos de la estructura. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Las cajas de inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo 
en concreto de f’c=3.000 PSI, las cuales tendrán la medida indicada en los planos. 

• Las paredes serán revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de espesor 
impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica. 

• En el fondo se hará una cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, 
con mortero 1:4 impermeabilizado integralmente, la profundidad de la misma no será menor a 
los 2/3 del diámetro del tubo de salida. 

• Las tapas serán en concreto reforzado de f’c=3.000PSI y varillas 3/8 en ambos sentidos 
cada 0.10m 

• Las tapas deberán estar previstas con sello hermético en caucho, con el fin de evitar salida de 
malos olores. 

• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Excavación manual. 

• Acero de refuerzo de f’y=60.000PSI. 

• Alambre negro No. 18. 

• Concreto de 3.000PSI. 

• Ladrillo tolete. 

• Mortero 1:4. 

• Relleno fondo y bordes excavación – caja. 

EQUIPO 

• Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

• Herramientas menores de Albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante. 



 

142 

 

 

 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) de caja de inspección, según dimensión, debidamente ejecutado 
y aceptada por la Interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.11.28-

2.7.10-

3.7.12-

4.10.8 

PUNTO DE DESAGUE PVC 2" UND 

DESCRIPCION 

Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicado en los planos para la 
correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de 

acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los 
desagües para poderlos conectar a la red sanitaria de la casa. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar. 

• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido. 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente 
sobre la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros. 

MATERIALES 

• Tubería PVC con el diámetro indicado. 

• Accesorios de conexión. 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Limpiador (1/4 Galón). 

EQUIPO 

• Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

• Herramientas menores de Albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 
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• Catálogo del fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será por unidad (und) de punto de desagüe instalado, recibidos a 
satisfacción por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.11.29-

2.7.11-

3.7.13-

4.10.9 

PUNTO DE DESAGUE PVC 4" UND 

DESCRIPCION 

Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicado en los planos para la 
correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, de 

acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los 
desagües para poderlos conectar a la red sanitaria de la casa. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar. 

• Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido. 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros. 

MATERIALES 

• Tubería PVC con el diámetro indicado. 

• Accesorios de conexión. 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Limpiador (1/4 Galón). 

EQUIPO 

• Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

• Herramientas menores de Albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 
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• Catálogo del fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será por unidad (und) de punto de desagüe instalado, recibidos a 
satisfacción por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.11.37-

1.11.50-

2.7.21 

Punto Bajantes sanitario Ø4"-Ø3" UNG 

D 

DESCRIPCION 

Este ítem se refiere a la instalación de la tubería que servirá de bajante sanitario indicado en los 
planos para la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye 
materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por 

la interventoría. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde debe ir el bajante. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido. 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros. 

MATERIALES 

• Tubería PVC con el diámetro indicado. 

• Accesorios de conexión. 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Limpiador (1/4 Galón). 

EQUIPO 

• Equipo para Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

• Herramientas menores de Albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ml) de tubería instalada, recibidos a satisfacción por 
la interventoría. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.11.31-

1.11.32-

1.11.33-

2.7.13-

2.7.14-

3.7.15-

3.7.16-

3.7.17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS AGUAS SERVIDAS Ø3",4”,6” 
(INCLUYE ACCESORIOS) 

ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. 
necesarias para la instalación de la red sanitaria desde los puntos de desagües hasta las cajas 
de 

inspección de utilización de cada una de los puntos de salida de agua potable. 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 
sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 
quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros 

MATERIALES 

• Tubería y accesorios en PVC presión. 

• Registros, válvulas 180psi. 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas y accesorios. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS SERVIDAS  Ø3" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. 
necesarias para la instalación de la red sanitaria desde los puntos de desagües hasta las cajas 
de 

inspección de utilización de cada una de los puntos de salida de agua potable. 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 
sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 
quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros 

MATERIALES 

• Tubería y accesorios en PVC presión. 

• Registros, válvulas 180psi. 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas y accesorios. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE AGUAS SERVIDAS  Ø4" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. 
necesarias para la instalación de la red sanitaria desde los puntos de desagües hasta las cajas 
de 

inspección de utilización de cada una de los puntos de salida de agua potable. 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 
sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 
quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros 

MATERIALES 

• Tubería y accesorios en PVC presión. 

• Registros, válvulas 180psi. 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas y accesorios. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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2.7.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS AGUAS SERVIDAS Ø6" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, válvulas, etc. 
necesarias para la instalación de la red sanitaria desde los puntos de desagües hasta las cajas 
de 

inspección de utilización de cada una de los puntos de salida de agua potable. 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada. 

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 
sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 
quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería. 

• Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de soldadura solvente sobre 
la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes 
y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar de que no 
haya quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros 

MATERIALES 

• Tubería y accesorios en PVC presión. 

• Registros, válvulas 180psi. 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas y accesorios. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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3.7.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA  VENTILACIÓN 2" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem el suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, 
tuberías, accesorios, limpiadores, pegantes, etc., necesarios para la instalación de los tramos 
verticales, Horizontales y desvíos de Tubería de ventilación de 2”. En este ítem se incluyen los 

tramos principales de desagües dentro de las unidades sanitarias. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en 
las cantidades de obra. 

• Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Tubería PVC Ventilación x 2 pulg. 

• Accesorios de conexión 2 pulg. 

• Soldadura liquida PVC ¼. 

• Limpiador removedor para PVC (760 gr.). 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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3.7.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES  VENTILACIÓN Ø2" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem el suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, 
tuberías, accesorios, limpiadores, pegantes, etc., necesarios para la instalación de los tramos 
verticales, Horizontales y desvíos de Tubería de ventilación de 2”. En este ítem se incluyen los 

tramos principales de desagües dentro de las unidades sanitarias. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en 
las cantidades de obra. 

• Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Tubería PVC Ventilación x 2 pulg. 

• Accesorios de conexión 2 pulg. 

• Soldadura liquida PVC ¼. 

• Limpiador removedor para PVC (760 gr.). 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. 

La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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2.7.41-

4.10.12 SANITARIO FLUXOMETRO UND 

DESCRIPCION 
 

Suministro, transporte e instalación de tasa sanitaria referencia Báltico EP con sistema de 
descarga, tipo Corona o equivalente, asiento sanitario plástico, se ubicaran de acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. 
Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. Serán aparatos 
nuevos, de primera calidad. La instalación del sanitario se hará cumpliendo las instrucciones de la 
casa fabricante. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un mismo nivel 
en cada batería. 

• Instalar el sanitario para operar con fluxómetro. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

MATERIALES 

• Sanitario para fluxómetro línea de Corona ó equivalente 

• Fluxómetro sanitario flujo ajustable. 

• Cemento blanco. 

• Brida sanitaria. Accesorios de conexión. 

• Acoples. 

EQUIPO 

• Herramienta menor de albañilería 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá y pagará por unidad de sanitario de fluxómetro completo (und) acorde a la contabilización 
con en base en planos arquitectónicos, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la 
interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 

1.11.176-

2.7.39-

3.7.38-

4.10-11- 

LAVAMANOS UND 

DESCRIPCION 

Se refiere al suministro, transporte e instalación de lavamanos de empotrar, los cuales se instalarán 
en los baños, su instalación se realizara de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas 
dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. La grifería será para lavamanos individual, el 
desagüe en sifón tipo botella con rejilla, desmontable o inspeccionable. Los lavamanos deberán 
quedar perfectamente nivelados. La instalación del lavamanos se hará cumpliendo las 
instrucciones de la casa fabricante. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Instalar lavamanos de una llave para agua fría. 

• Ejecutar desagüe con sifón plástico o metálico, desmontable o inspeccionable. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Emboquillar con silicona anti hongos. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 

MATERIALES 

• Grifería tipo grival o similar. 

• Lavamanos de empotrar. 

• Sifón plástico. 

• Silicona 

EQUIPO 

• Herramienta menor de albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá y pagará por unidad (und) de lavamanos completo instalado, incluye grifería acorde a la 
contabilización con en base en planos arquitectónicos, debidamente instalada y recibida a satisfacción 
por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.178-

2.7.42- 

3.7.40- 

ORINAL UND 

DESCRIPCION 

Se refiere al suministro, transporte e instalación de con válvula de descarga Antivandalica Tipo 
Corona o equivalente, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los 
planos arquitectónicos. Esta actividad incluye desagüe en sifón Tipo Botella con rejilla 
desmontable o inspeccionable. La instalación del orinal se hará cumpliendo las instrucciones de la 
casa fabricante. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en 

funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un mismo nivel 
en cada batería. 

• Instalar orinal con grifería antivandálica. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

MATERIALES 

• Orinal línea color blanco de Corona ó similar junto con tuberías de suministro ydesagüe 
acorde con tamaño orinal. 

• Sifón plástico. 

• Acople grapas 

• Grifería. 

• Accesorios de conexión. 

EQUIPO 

• Herramienta menor de albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá y pagará por unidad de orinal completo (und) incluye grifería, acorde a la contabilización con 
en base en planos arquitectónicos, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría 
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.175 
LAVAPLATOS  UND 

DESCRIPCION 

Se refiere al suministro, transporte e instalación de lavaplatos en acero inoxidable 0.48x0.62, su 
instalación se realizara de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los 
planos arquitectónicos y de detalle La instalación del lavaplatos en acero inoxidable 0.48x0.62 se 
hará cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Instalar lavaplatos en acero inoxidable 0.48x0.62 

• Ejecutar desagüe con sifón plástico o metálico, inspeccionable. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• Emboquillar con silicona anti hongos. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 

MATERIALES 

• Grifería tipo grival o similar. 

• lavaplatos en acero inoxidable 0.48x0.62 

• Sifón plástico. 

• Silicona 

EQUIPO 

• Herramienta menor de albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) de lavaplatos en acero inoxidable 0.48x0.62, instalado, incluye 
grifería acorde a la contabilización con en base en planos arquitectónicos, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.11.52-

1.11.542.7

.23 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  BAJANTE AGUAS LLUVIAS Ø4 (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, limpiador, soldadura y demás materiales 

necesarios para la instalación de los ramales de canalización de aguas lluvias en tubería de PVC 

de diámetro de 4”. Incluye la unión respectiva en PVC. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Consultar Planos de Instalaciones hidrosanitarias. (Aguas lluvias) 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado del Municipio de Cúcuta. 

• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en 
las cantidades de obra. 

• Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Se debe instalar los soportes en placa necesarios para instalar y fijar la tubería, estos deben 
quedar perfectamente alineados y en el diámetro respectivo de la tubería a instalar. 

• Se debe colocar un soporte en cada codo de la red horizontal desde donde se desarrolle 
cualquier tramo de tubería vertical o salida sanitaria, en el recorrido de un colector se debe 
colocar un soporte en cada punto en donde llegue a empalmar otra tubería y para el caso de 
recorridos largos las tuberías deben anclarse cada 3 metros en los tramos verticales y cada 2 
metros en los tramos horizontales. 

• Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para 
conformar la sección de red que se va a construir y se procederá a realizar la soldadura entre 
los elementos una vez se haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con 
respecto a los planos de diseño. 

• Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas 
de hermeticidad pertinentes, utilizando tapón de prueba soldado en el diámetro respectivo. 

• Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con 
el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

• La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando 
el cumplimiento de esta especificación, los resultados de las pruebas, la calidad de los materiales, 
el soporte de la tubería y la ejecución total del trabajo. 

MATERIALES 

• Tubería PVC sanitaria en diámetros de 4” 

• Uniones PVC sanitaria en diámetros de 4” 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas, etc. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 
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DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación de tubería PVC sanitaria para aguas lluvias, después de ser revisada 
y aprobada por la interventoría. Las tuberías se pagarán por metros lineales (ml), incluye la unión 
respectiva en PVC. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.50 
PUNTO BAJANTES 4” UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem el suministro transporte, instalación, la mano de obra, herramientas, 
tuberías, accesorios, limpiadores, pegantes, etc., necesarios para la instalación de los tramos 
verticales y desvíos de Tubería PVC de 4”, para bajante de aguas lluvias. En este ítem se incluyen 

los tramos principales de desagües dentro de las unidades sanitarias. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en 
las cantidades de obra. 

• Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Tubería PVC Sanitaría x 4 pulg. 

• Codo de 90°1/4" c x c 4 pulg. 

• Unión de 4 pulg. 

• Soporte metálico. 

• Soldadura liquida PVC ¼. 

• Limpiador removedor para PVC (760 gr.). 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la Interventoría. Los bajantes 
se pagarán por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 
contrato. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.58-

1.11.171- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARCAMO EN CONCRETO (0.4MX0.4M) ML 

DESCRIPCION 

Ejecución de Cárcamo en concreto de 40 x 40cm, fundidas en sitio o prefabricadas en concreto 
con rejilla en el mismo material prefabricadas en obra, según localización y dimensiones 
expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. Se construirán en los sitios 
señalados en los Planos Arquitectónicos y de Detalle y de conformidad con los alineamientos y 
pendientes que se establezcan, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en 
funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta ejecución del 
trabajo. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Limpiar formaletas y preparar moldes. 

• Aplicar Desmoldante. 

• Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 

• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Prever el sistema de anclaje. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Preparar el concreto con arena lavada y gravilla. 

• Vaciar concreto sobre los moldes. 

• Vibrar concreto mecánicamente. 

• Curar elementos fabricados. 

• Desencofrar elementos fabricados. 

• Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

• Almacenar elementos en la misma posición de fabricación. 

• Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

• Colocar los paneles empotradas sobre la mampostería. 

• Fijar los elementos prefabricados al muro con mortero 1:4 con arena lavada. 

• Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con mortero. 

• Verificar plomos y alineamientos. 

• Resanar y aplicar acabado exterior. 

MATERIALES 

• Ladrillo común 

• Concreto de 21Mpa. 

• Formaleta para cárcamo en concreto. 

• Acero de refuerzo f'y=420 MPA. 

• Angulo de 2"x2"x3/16" 

EQUIPO 

• Formaletas de madera en caso de ser requeridas. 

• Herramientas menores. 



 

168 

 

 

 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de Cárcamo en concreto debidamente ejecutados de 
acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de 
los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.55-

2.7.24-

2.7.26-

3.7.26-

3.7.28 

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGUAS LLUVIAS PVC D=6'' ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, limpiador, soldadura y demás materiales 
necesarios para la instalación de los ramales de canalización de aguas lluvias en tubería de 
PVC 

de diámetro de 4”. Incluye la unión respectiva en PVC. 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Consultar Planos de Instalaciones hidrosanitarias. (Aguas lluvias) 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado del Municipio de Cúcuta. 

• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en 
las cantidades de obra. 

• Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Se debe instalar los soportes en placa necesarios para instalar y fijar la tubería, estos deben 
quedar perfectamente alineados y en el diámetro respectivo de la tubería a instalar. 

• Se debe colocar un soporte en cada codo de la red horizontal desde donde se desarrolle 
cualquier tramo de tubería vertical o salida sanitaria, en el recorrido de un colector se debe 
colocar un soporte en cada punto en donde llegue a empalmar otra tubería y para el caso de 
recorridos largos las tuberías deben anclarse cada 3 metros en los tramos verticales y cada 2 
metros en los tramos horizontales. 

• Se debe hacer el ensamblaje de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para 
conformar la sección de red que se va a construir y se procederá a realizar la soldadura entre 
los elementos una vez se haya confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con 
respecto a los planos de diseño. 

• Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas 
de hermeticidad pertinentes, utilizando tapón de prueba soldado en el diámetro respectivo. 

• Una vez probada la red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con 
el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

• La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando 
el cumplimiento de esta especificación, los resultados de las pruebas, la calidad de los materiales, 
el soporte de la tubería y la ejecución total del trabajo. 

MATERIALES 

• Tubería PVC sanitaria en diámetros de 6” 

• Uniones PVC sanitaria en diámetros de 6” 

• Soldaduras, limpiadores, removedores, etc. 

• Anclajes, abrazaderas, etc. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 
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REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Catálogo del fabricante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará la instalación de tubería PVC sanitaria para aguas lluvias, después de ser revisada 
y aprobada por la interventoría. Las tuberías se pagarán por metros lineales (ml), incluye la unión 
respectiva en PVC. El costo incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

 

La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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6.  RED CONTRA INCENDIO 

 

1.11.72 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS  CPVC 3" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 

DESCRIPCION 
 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, necesarias para la 

instalación de la red contra en ac sch40 c/c ranura 3'', desde la salida del cuarto de bombas contra 

incendio hasta la llegada a los registros de control de los gabinetes de incendio. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Exigir uniones de rosca. Sellar con Pegante Eterna o equivalente. 

• Taponar en forma permanente durante la etapa constructiva todo extremo abierto. 

• Instalar las tuberías en las placas en concreto por canales adecuadamente cubiertos para 
permitir el acceso a la tubería con el mínimo de daños a la misma. 

• Rodear las tuberías embebidas en las placas construidas con cemento Pórtland por lo menos 
de tres centímetros de concreto. 

• Evitar contacto físico de la tubería con algún otro elemento metálico. 

• Proteger todas las tuberías y accesorios contra la corrosión. 

• Evitar incrustar las tuberías en concretos que contengan acelerantes, agregados ó bloques de 
escoria. 

MATERIALES 

 

• Tubería ac sch40 c/c ranura 3'' 

• Accesorios en acero galvanizado 3 pulg. 

• Soporte metálico 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 98. 

• Planos Hidráulicos y Sanitarios. 

• Planos estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos hidrosanitarios. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 



 

173 

 

1.11.77 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CLASE III UND 

DESCRIPCION 

 
Este ítem comprende el suministro e instalación, la mano de obra y herramientas del Gabinete 
contra incendio tipo I, incluye: manguera de 38mm de 30m de long., hacha, llave tensora, válvula 
de 38mm, extintor tipo A, B, C., incluye accesorios, conforme a los planos de la Red contra 
incendios. Utilizará todos los materiales necesarios conforme a las especificaciones 
Hidrosanitarias generales y herramientas menores y además todo lo necesario para su correcta 
instalación y puesta en funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Gabinetes red contra incendio tipo I, incluye: manguera de 38mm de 30m de Long., hacha, 
llave tensora, válvula de 38mm, extintor tipo A, B, C. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Gabinetes red contra incendio tipo I. 

• Accesorios de instalación. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

• Herramientas menores. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos hidrosanitarios. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.74 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA 4 UND 

DESCRIPCION 

 
Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, válvulas siamesas de bronce 
42x2.1/2”x2.1/2”, accesorios, etc., necesarias para la instalación de la red contra incendios desde 
la salida del tanque hasta la llegada a los puntos de utilización de cada una de las unidades que lo 
requieran. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Utilizar la Válvula y los accesorios especificados en los Planos Hidrosanitarios y descritos 
en las cantidades de obra. 

• Verificar los diámetros estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• válvulas siamesas de bronce 42x2.1/2”x2.1/2” 

• Accesorios de instalación. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

• Herramientas menores. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibidas a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos hidrosanitarios. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.11.107 Bomba sumergible H=6 m Q=11.2 l/s 
UND 

DESCRIPCION 

 
Suministro, transporte e instalación de bomba sumergible de 1/2 hp ubicada en el cuarto de 
máquinas. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Hacer la instalación del equipo. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• bomba sumergible de 1/2 HP 

• Accesorios de instalación. 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

• Herramientas menores. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibidas a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos hidrosanitarios. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.13.9 Puerta en Vidrio Sencilla, Incluye Vidrio templado 10 mm 2.4 * 1 m PVS-V-IZ (1) 
UND 

DESCRIPCION 
 

Fabricación, suministro e instalación de puerta ventana en aluminio anodizado, incluye vidrio 

templado de 10mm y persianas, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas 

dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su correcta 

fabricación, instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar norma NSR 10. 

• Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 

• Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el color 
especificado en Planos (herrajes y accesorios), 

• No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales 
de carpintería del fabricante y de la NSR-10 

• Dimensionar las naves con altura máxima de 1.5 mts. 

• Acolillar los marcos de las naves. 

• Verificar que no haya tornillos expuestos. 

• Acoplar los perfiles con el sillar de la puerta ventana. 

• Construír las Tees con el perfil a menos que se especifique lo contrario. 

• Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o 
transporte. 

• Ensamblar ángulos de aluminio de 1 ½”x1 ½”x 1 ¼” ó en su defecto ángulo especial 
para maquinar. 

• Usar tornillo #8 x 1 ¼” en el marco y perfil divisor. 

• Usar tornillo #10 x 5/16” para unir las esquinas. 

• Usar tornillo #10 x 2” autoroscante. 

• Ensamblar herrajeria y cerraduras 

• Instalar vidrios y persianas. Utilizar vidrios de 5 mm templados. 

• Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. Empaques triangulares en todo el perímetro de la ventana y el marco, 
además del colocado en el interior de la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. 
Empaque en forma de cuña a utilizar en la nave, teniendo en cuenta que la unión del 
empaque se realiza en el cabezal. 

• Instalar los pisa vidrios siempre al exterior con tornillo #10 x 2” y chazo plástico 

• Asear y habilitar. 

• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

• Instalar la puerta ventana y verificar plomos y niveles. 

• Proteger la puerta ventana contra la intemperie y durante el transcurso de la obra 
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MATERIALES 

• Perfiles de aluminio de la serie 5020. o el que aplique según espesor del vidrio. 

• Vidrios mínimo 5 mm y persianas en aluminio anodizado. 

• Empaques triangulares de caucho en “U” y empaques triangulares. 

• Silicona o sellante de juntas de poliuretano 

• Topes de caucho. 

• Rodachinas 

• Cerraduras. 

• Felpa Siliconada. 

EQUIPO 

• Equipo para fabricación e instalación de puertas. 

• Herramienta menor para albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Manual técnico del fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) de puerta ventana con persiana y vidrio templado debidamente 
instaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados 
sobre los Cuadros de Ventanería contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.13.10 Puerta en Vidrio Sencilla, Incluye Vidrio templado 10 mm 1.2 * 1 m PVS-V-DR (1) 
UND 

DESCRIPCION 

 

Fabricación, suministro e instalación de puerta ventana en aluminio anodizado, incluye vidrio 

templado de 10mm y persianas, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas 

dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su correcta 

fabricación, instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar norma NSR 10. 

• Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 

• Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el color 
especificado en Planos (herrajes y accesorios), 

• No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales 
de carpintería del fabricante y de la NSR-10 

• Dimensionar las naves con altura máxima de 1.5 mts. 

• Acolillar los marcos de las naves. 

• Verificar que no haya tornillos expuestos. 

• Acoplar los perfiles con el sillar de la puerta ventana. 

• Construír las Tees con el perfil a menos que se especifique lo contrario. 

• Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o 
transporte. 

• Ensamblar ángulos de aluminio de 1 ½”x1 ½”x 1 ¼” ó en su defecto ángulo especial 
para maquinar. 

• Usar tornillo #8 x 1 ¼” en el marco y perfil divisor. 

• Usar tornillo #10 x 5/16” para unir las esquinas. 

• Usar tornillo #10 x 2” autoroscante. 

• Ensamblar herrajeria y cerraduras 

• Instalar vidrios y persianas. Utilizar vidrios de 5 mm templados. 

• Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. Empaques triangulares en todo el perímetro de la ventana y el marco, 
además del colocado en el interior de la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. 
Empaque en forma de cuña a utilizar en la nave, teniendo en cuenta que la unión del 
empaque se realiza en el cabezal. 

• Instalar los pisa vidrios siempre al exterior con tornillo #10 x 2” y chazo plástico 

• Asear y habilitar. 

• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

• Instalar la puerta ventana y verificar plomos y niveles. 

• Proteger la puerta ventana contra la intemperie y durante el transcurso de la obra 

MATERIALES 

• Perfiles de aluminio de la serie 5020. o el que aplique según espesor del vidrio. 



 

179 

 

 

 

• Vidrios mínimo 5 mm y persianas en aluminio anodizado. 

• Empaques triangulares de caucho en “U” y empaques triangulares. 

• Silicona o sellante de juntas de poliuretano 

• Topes de caucho. 

• Rodachinas 

• Cerraduras. 

• Felpa Siliconada. 

EQUIPO 

• Equipo para fabricación e instalación de puertas. 

• Herramienta menor para albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Manual técnico del fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) de puerta ventana con persiana y vidrio templado debidamente 
instaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados 
sobre los Cuadros de Ventanería contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.13.7 PUERTA EN VIDRIO DOBLE, INCLUYE VIDRIO TEMPLADO 10 MM PVD-M (2) 

 
UND 

DESCRIPCION 

 

Fabricación, suministro e instalación de puerta ventana en aluminio anodizado, incluye vidrio 

templado de 10mm y persianas, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas 

dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su correcta 

fabricación, instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar norma NSR 10. 

• Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 

• Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el color 
especificado en Planos (herrajes y accesorios), 

• No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en los manuales 
de carpintería del fabricante y de la NSR-10 

• Dimensionar las naves con altura máxima de 1.5 mts. 

• Acolillar los marcos de las naves. 

• Verificar que no haya tornillos expuestos. 

• Acoplar los perfiles con el sillar de la puerta ventana. 

• Construír las Tees con el perfil a menos que se especifique lo contrario. 

• Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o 
transporte. 

• Ensamblar ángulos de aluminio de 1 ½”x1 ½”x 1 ¼” ó en su defecto ángulo especial 
para maquinar. 

• Usar tornillo #8 x 1 ¼” en el marco y perfil divisor. 

• Usar tornillo #10 x 5/16” para unir las esquinas. 

• Usar tornillo #10 x 2” autoroscante. 

• Ensamblar herrajeria y cerraduras 

• Instalar vidrios y persianas. Utilizar vidrios de 5 mm templados. 

• Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua 
desde el exterior. Empaques triangulares en todo el perímetro de la ventana y el marco, 
además del colocado en el interior de la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. 
Empaque en forma de cuña a utilizar en la nave, teniendo en cuenta que la unión del 
empaque se realiza en el cabezal. 

• Instalar los pisa vidrios siempre al exterior con tornillo #10 x 2” y chazo plástico 

• Asear y habilitar. 

• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

• Instalar la puerta ventana y verificar plomos y niveles. 

• Proteger la puerta ventana contra la intemperie y durante el transcurso de la obra 

MATERIALES 

• Perfiles de aluminio de la serie 5020. o el que aplique según espesor del vidrio. 
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• Vidrios mínimo 5 mm y persianas en aluminio anodizado. 

• Empaques triangulares de caucho en “U” y empaques triangulares. 

• Silicona o sellante de juntas de poliuretano 

• Topes de caucho. 

• Rodachinas 

• Cerraduras. 

• Felpa Siliconada. 

EQUIPO 

• Equipo para fabricación e instalación de puertas. 

• Herramienta menor para albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Manual técnico del fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) de puerta ventana con persiana y vidrio templado debidamente 
instaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados 
sobre los Cuadros de Ventanería contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.13.24 VENTANA EN MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO TEMPLADO 10 MM ACABADO 
TRANSPARENTE H:3.0M VVL-C(3) 

 

UND 

DESCRIPCION 

 

Fabricación, suministro e instalación de ventanas en aluminio que incluye vidrio 5mm, de acuerdo 

con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

Incluye todo lo necesario para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

• Consultar norma NSR 10. 

• Verificar localización, especificaciones y diseño de cada elemento. 

• Consultar manual técnico del fabricante. 

• Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin. 

• No exceder las medidas máximas ni los espesores de vidrio especificados por el fabricante y 
la NSR10. 

• Instalar con tornillo #10x2”. Ensamblar con tornillos #8 x 1” en marco y #8 x 1¼” en naves. 

• Instalar el vidrio templado 5mm con empaque perimetral, de manera que la unión del mismo 
se efectúe en el perfil de cabezal. 

• Usar empaques de caucho en "U" en vidrio de 5 mm. Empaque triangular para las naves, y 
felpa en los horizontales y enganches de las naves. 

• Aplicar un cordón de silicona perimetralmente, en las juntas diseñadas para tal fin. 

• Instalar guías plásticas donde fuesen necesarias. 

• Instalar accesorios para ventanería tales como cerraduras, rodachinas, topes, etc. 

• Asear y habilitar. 

• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

• Instalar ventanería y verificar plomos y niveles. 

• Proteger ventanería contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

MATERIALES 

• Perfiles de aluminio de la serie 5020 o similar 

• Vidrio templado de 10mm (según norma NSR10) y persianas en aluminio anodizado 

• Empaques triangulares de caucho en “U” y empaques triangulares. 

• Silicona ó sellante de juntas de poliuretano 

• Topes de caucho. 

• Rodachinas. 

• Cerraduras. 

• Felpa de 5 mm. Siliconada. 

EQUIPO 

• Equipo para fabricación e instalación de ventanería. 

• Herramienta menor para albañilería. 
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DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Manual técnico del fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana con persiana y vidrio templado debidamente instaladas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados sobre los 
Cuadros de Ventanería contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.13.21 VENTANA ALTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM VVA-C(1) 
UND 

DESCRIPCION 

Fabricación, suministro e instalación de ventanas en aluminio que incluye vidrio 10mm, de acuerdo 
con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
Incluye todo lo necesario para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

• Consultar norma NSR 10. 

• Verificar localización, especificaciones y diseño de cada elemento. 

• Consultar manual técnico del fabricante. 

• Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin. 

• No exceder las medidas máximas ni los espesores de vidrio especificados por el fabricante y 
la NSR10. 

• Instalar con tornillo #10x2”. Ensamblar con tornillos #8 x 1” en marco y #8 x 1¼” en naves. 

• Instalar el vidrio templado 5mm con empaque perimetral, de manera que la unión del mismo 
se efectúe en el perfil de cabezal. 

• Usar empaques de caucho en "U" en vidrio de 5 mm. Empaque triangular para las naves, y 
felpa en los horizontales y enganches de las naves. 

• Aplicar un cordón de silicona perimetralmente, en las juntas diseñadas para tal fin. 

• Instalar guías plásticas donde fuesen necesarias. 

• Instalar accesorios para ventanería tales como cerraduras, rodachinas, topes, etc. 

• Asear y habilitar. 

• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

• Instalar ventanería y verificar plomos y niveles. 

• Proteger ventanería contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

MATERIALES 

• Perfiles de aluminio de la serie 5020 o similar 

• Vidrio templado de 10mm (según norma NSR10) y persianas en aluminio anodizado 

• Empaques triangulares de caucho en “U” y empaques triangulares. 

• Silicona ó sellante de juntas de poliuretano 

• Topes de caucho. 

• Rodachinas. 

• Cerraduras. 

• Felpa de 5 mm. Siliconada. 

EQUIPO 

• Equipo para fabricación e instalación de ventanería. 

• Herramienta menor para albañilería. 
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DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Manual técnico del fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) de ventana con persiana y vidrio templado debidamente instaladas y 
recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados sobre los 
Cuadros de Ventanería contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.13.11 PUERTA EN VIDRIO SENCILLA, INCLUYE VIDRIO TEMPLADO 10 MM 2.4 * 
1 M PVS-C-DR (1) 

M2 

DESCRIPCION 

Suministro e instalación de vidrio templado de 10mm, de acuerdo con la localización y 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo 
necesario para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

• Verificar localización, especificaciones y diseño de cada elemento. 

• Consultar manual técnico del fabricante. 

• Usar empaques de caucho en "U. 

• Aplicar un cordón de silicona perimetralmente, en las juntas diseñadas para tal fin. 

• Instalar guías plásticas donde fuesen necesarias. 

• Asear y habilitar. 

• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

• Instalar y verificar plomos y niveles. 

• Proteger contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. 

MATERIALES 

• Vidrio templado de 10mm 

• Accesorios en acero 

EQUIPO 

• Herramienta menor para albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Manual técnico del fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de vidrio templado debidamente instalado y recibido a 
satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados sobre los Cuadros de 
Ventanería contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 
del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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2.5.5-3.9.4 
Enchape cerámico sobre muros M2 

DESCRIPCION 

 

Requisitos mínimos para enchapes de muros en cerámica plana, de acuerdo con la localización y 

las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo. 

• Humedecer el pañete. 

• Plomar y nivelar. 

• Estampillar con lechada de Pegacor color blanco, cubriendo el 100% de la superficie de 
la baldosa. 

• Iniciar colocación por la hilada inferior. 

• Plomar y nivelar hilada por hilada. 

• Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos. 

• Emboquillar. 

• Limpiar con trapo limpio 

• Dar brillo, pasando estopa 

• Proteger filos con perfiles ó Wing de aluminio. 

• No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y diferente 
tonalidad. 

• Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles. 

• Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. 

MATERIALES 

 

• Cerámica color blanco tipo macedonia de corona o equivalente 

• Agua. 

• Pegacor color blanco. 

• Refrague con Concolor color blanco. 

• Wing de aluminio. 

EQUIPO 

• Herramientas menores de albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 

adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro 

del contrato e incluye: 
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• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 



 

190 

 

4.7.4 
ENCHAPE DE PISO CERAMICO M2 

DESCRIPCION 

Una vez revisado el alistado y comprobado por la Interventoría o quien haga sus veces, que los 
desniveles hacia los sifones de piso que estén estipulados en los planos cumplan con su perfecta 
horizontalidad y función, se procederá al estampillado del piso. 
El arranque del enchape será determinado por el Interventor o quien haga sus veces, el cual 
buscará en lo posible que todas las colillas queden detrás de la puerta y sitios ocultos. 
Se utilizará la cerámica estipulada en los planos constructivos, planos arquitectónicos o planos de 
detalle; enchape que será aprobado por la Interventoría o quien haga sus veces, antes de iniciar 
su instalación. 
El Contratista garantizará que todas las baldosas tengan una perfecta adherencia con el piso por 
lo que toda baldosa que quede “coca” después de estampillada, deberá ser retirada y cambiada 
hasta lograr el objetivo de esta especificación. 
El Contratista garantizará que todas las dilataciones entre baldosas, sean exactamente de dos (2 
mm), hecho que la Interventoría o quien haga sus veces, verificará con plantillas en todas las 
superficies. 
Comprobado todo lo anterior se podrá dar autorización a la emboquillada del enchape, el cual se 
hará con cemento blanco o boquilla especial para este fin. 
Antes que endurezca el cemento blanco o la boquilla, todas las juntas serán estriadas de tal forma 
que den a la superficie una apariencia limpia. 
Para la aceptación del enchape, el Interventor o quien haga sus veces, exigirá además una prueba 
hidráulica que consistirá en verificar que no haya apozamiento de agua y que éstas estén 
encausadas correctamente hacia los sifones de piso. 
Cuando haya necesidad de instalar piezas menores a las dimensiones de una tableta, éstas se 
cortarán con el uso de máquina cortadora; de tal forma que queden aristas bien definidas y 
alineadas. No se aceptarán cortes con alicates, pinzas o pulidoras. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

• Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

• Las referencias y colores específicos a utilizar, deberán ser aprobados previamente por la 
Interventoría o quien haga sus veces. 

• Consultar la norma NSR-10. 

• Rectificar niveles y pendientes, liberando el polvo que pueda afectar el proceso de pega. 

• Definir orden de colocación del piso en cerámica, dejando las piezas cortadas (si se requieren) 
en el lugar menos visible. 

• Preparar el mortero de nivelación de piso. 

• Preparar el mortero de pega. 

• Humedecer la superficie a enchapar, si se requiere, evitando encharcamiento. 

• Según referencia de tableta, dejar en remojo durante una hora mínimo en agua limpia 
mezclando tabletas de varias cajas dentro del recipiente. 

• Hilar juntas en ambas direcciones. 
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• Extender el mortero de pega 1:4 con espesor mínimo de 2 cm. 

• Colocar la cerámica tráfico 5, en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con 
golpes suaves dejando un piso uniforme y continuo en ambas direcciones. 

• Dejar juntas entre cerámicas de 2 mm si su superficie es lisa, y de 4 mm. si su superficie 
es estructurada o texturizada. 

• Una vez instalada la tableta, golpear suavemente con un mazo de caucho hasta que la 
mezcla aparezca por los lados sin que esta rebose la superficie de la tableta. 

• Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. 

• Sellar juntas de hasta 2 mm con lechada de cemento, con colorante mineral de igual color al 
baldosín antes del fragüe del mortero de pega. 

• Realizar la limpieza del baldosín con una esponja húmeda antes que el emboquillado se 
endurezca. 

• Ejecute segunda limpieza después de 24 horas de haber realizado la primera. 

• Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación. 

• Proteger el piso para conservar durante la construcción. 

• Ejecutar limpieza final y encerar para la entrega final. 

• Mortero de pega en proporción de 1:4 con espesor máximo de 3 cm. 

• Juntas entre piezas máximo de 2 mm. 

MATERIALES 
 

• Cerámica 

• Agua. 

• Pegacor color blanco. 

• Wing de aluminio. 

EQUIPO 

• Equipo menor de albañilería. 

• Equipo para transporte vertical y horizontal. 

• Cortadora de cerámica. 

• Equipo para mezcla de morteros. 

• Cortadora de juntas con disco diamantado, si el material así lo requiere. 

• Pistola para aplicación de llenante de juntas, si el material así lo requiere. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.9.5-2.6.4 
Cielo Raso en PVC M2 

DESCRIPCION 
 

Suministro e instalación de cielos rasos en PVC, suspendidos por medio de perfiles galvanizados, 

de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado 

previo al acabado final. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Consultar Planos de Detalles. 

 
Colgaderas 

• Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, distanciadas máximo 

1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo a la localización de las correderas. 

• Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla. 

• No permitir instalación de colgaderas a través ó desde ductos e instalaciones técnicas del 
edificio. Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones. 

 

Correderas 

• Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según recomendación del 
fabricante. 

• Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres veces 
y asegurándola. 

• Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando continuidad al 
sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la construcción. 

 
Perfiles Transversales 

• Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada 
intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

• Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación. 

• Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, interrupciones, aperturas, etc. 

 

Instalación 

• Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de ducterías eléctrica 
y sanitaria. 

• Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates. 

• Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y rasos en 
ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas. 

• Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas deterioradas ó húmedas. 
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MATERIALES 

• Láminas de PVC 

• Entramado perfiles galvanizados de 3/4” x 3/4” x 1/16”. 

• Angulos de 3/4”x 3/4” x 1/16”. 

• Remaches “Pop”. 

• Colgaderas de alambre galvanizado cal. 18. 

• Platinas galvanizadas y tornillos autorroscantes. 

• Cinta, masilla, lija, pintura. 

EQUIPO 

• Equipo para instalación de cielos rasos y andamios. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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7.  ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIORES 

 

 

1.8.3-

2.5.3-

3.9.2-4.7.7 

Estuco plástico para muros divisorios y columna M2 

DESCRIPCION 

Se refiere al suministro y aplicación de estuco sobre pañete en los muros interiores y exteriores. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
Con el muro pañetado, libre de suciedades, resalto, debidamente plomado, nivelado. 
Posteriormente al secado del mismo, se procede a la aplicación del estuco, procurando sellar 
todas las juntas, grietas e imperfectos dejados en el pañete. Finalmente se pulirá el estuco con 
lija para agua No. 240 o 280, para obtener una superficie lista para pintar. 

MATERIALES 

• Estuco 

EQUIPO 

• Equipo menor de albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.8.4-

2.5.4-3.9.3 PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS DIVISORIOS Y 
COLUMNA 

M2 

DESCRIPCION 

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 (viniltex o similar). Para este ítem 
se utilizará pintura calidad tipo pintuco de primera calidad o similar. Previamente el contratista 
suministrará él catálogo de pinturas para que el Supervisor del contrato defina los colores para 
cada uno de los muros. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

Su aplicación se realizará con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared y 
retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie 

terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. 

MATERIALES 

• Pintura 

EQUIPO 

• Equipo menor de albañilería. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por 
la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.12.1 
POSTE DE CONCRETO 12mts x 1500 kg UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de 
poste de concreto de 12m x 1500Kg como se muestra en planos. Adicionalmente se deben 
cumplir con todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Hacer la excavación para luego Instalar postes con una grúa. 

MATERIALES 

• Poste de concreto de 12m x 1500Kg 

EQUIPO 

• Vehículo Grúa. 

• Herramienta menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (und) debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.12.2 
ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA DISPOSICION HORIZONTAL UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de estructura 550 13.2 kv metálica como se muestra en planos. Adicionalmente se deben 
cumplir con todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Hacer la instalación con personal capacitado siguiendo normas y sugerencias de la 
empresa CENS S.A. E.S.P. 

MATERIALES 

• Arandela de presión de 5/8 

• Perno de 1/2 x 1.1/2 

• Arandela de presión de 1/2 

• Aislador tipo suspensión de 6 ANSI 52-1 

• Esparrago de 5/8 x 14 4 tuercas 

• Cruceta metálica de 2,4 m x 3 x 1/4 

• Grapa de retención al 6-2/0 3000 kg 

• Perno de 5/8 x 8 galv en caliente 

• Diagonal en v 48 para cruceta metálica 

• Tuerca de ojo alargado de 5/8 

EQUIPO 

• Herramienta para instalaciones eléctricas. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (und) debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 

1.12.3 
RED TRIFASICA EN CABLE ALUMINIO 3X1/0 ACSR ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de RED AEREA 3 N° 1/0 ACSR como se muestra en planos. Adicionalmente se deben cumplir 
con todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
Una vez seleccionado el calibre del conductor en este caso ASCR 3xNº1/0 Ascr, se verifica la 
regulación mediante el uso del método del momento eléctrico. 

MATERIALES 

• Cable ASCR 3xNº1/0 Acsr 

• Red 15KV XLPE #2AWG Cu media tensión red subterránea 

EQUIPO 

• Herramienta para instalaciones eléctricas. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos eléctricos. Esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.12.4 
ESTRUCTURA DE PROTECCION DE TRANSFORMNADOR TRIFASICO UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de Estructura protección exterior de 15 KV, como se muestra en planos. Adicionalmente se 
deben cumplir con todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Hacer la instalación con personal capacitado siguiendo normas y sugerencias de la 
empresa CENS S.A. E.S.P. 

MATERIALES 

• Base portamufas 

• Sistema de tierra siemon ref pk-50 

• Perno de 1/2 x 1.1/2 

• Collarin dos salidas 7 - 8 

• Cruceta metalica de 2,4 m x 3 x 1/4 

• Dados para cortacircuitos 

• Diagonal en v 48 para cruceta metalica 

• Mufas terminales exterior ref:qt-11 5635 

• Pararrayos de 12 kv - 10 ka 

• Aviso acrilico peligro a.t. 40 x 15 cm 

• Cortacircuitos 15 kv 

EQUIPO 

• Herramienta para instalaciones eléctricas. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (und) debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos eléctricos. Esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 

 

4.11.10 
CAJA DE INPSECCION DE 60X60 CM UND 

DESCRIPCION 

La especificación se refiere a la construcción de una cámara de inspección sencilla para media 
tensión, Las cajas no son prefabricadas, el piso es en concreto simple sobre una capa de recebo 
previamente compactado, incluye tapa. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Hacer la instalación con personal capacitado siguiendo normas y sugerencias de la 
empresa CENS S.A. E.S.P. 

MATERIALES 

• marco y tapa 60 x 60 cm 

• triturado 

• ladrillo de obra 

• mortero 1:4 impermeabilizado 

EQUIPO 

• Herramienta para instalaciones eléctricas. 

• Herramienta menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (und) debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos eléctricos. Esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

1.12.13 
CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSION 13200W UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de Celda de medida con medidor, como se muestra en planos. Adicionalmente se deben cumplir 
con todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Hacer la instalación con personal capacitado siguiendo normas y sugerencias de la 
empresa CENS S.A. E.S.P. 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando 

• limpiador y soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a caja. 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos. 

• Celda de medida con medidor 

• Instalar la toma requerida con la polaridad requerida. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Bornera conex/prueba medidores. 

• Contador electrónico con modem. 

• Celda de medida 15 kv 3 elementos. 

• Barraje de cobre. 

• Transformador de corriente 10/20 a 17 kv. 

• Transformador de potencial 13200/120 v. 

EQUIPO 

• Herramienta para instalaciones eléctricas. 

• Herramienta menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos eléctricos. Esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.12.5 
TERMINAL PREMOLDEADO USO EXTERIOR 15KV UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de Terminal premoldeado 15KV tipo, como se muestra en planos. Adicionalmente se deben 
cumplir con todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Verificar la instalación de los postes en los sitios previstos. 

• Instalar terminal premoldeado para 15KV. 

MATERIALES 

• Mufas terminales interior ref:qt-11 5624 

EQUIPO 

• Herramienta para instalaciones eléctricas. 

• Herramienta menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos eléctricos. Esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.12.21 
CARCAMO 30x50cm CON TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR UND 

DESCRIPCION 

Ejecución de cárcamo en concreto de f’c=3.000PSI de 30 x 50cm, fundidas en sitio o prefabricadas 
en concreto con acero de refuerzo; según localización y dimensiones expresadas en los Planos 
Arquitectónicos y Planos Eléctricos. Se construirán en los sitios señalados en los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle y de conformidad con los alineamientos y pendientes que se 
establezcan, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento, 

incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta ejecución del trabajo. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Limpiar formaletas y preparar moldes. 

• Aplicar Desmoldante. 

• Colocar refuerzo de acero para cada elemento. 

• Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. 

• Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

• Prever el sistema de anclaje. 

• Verificar dimensiones, plomos y secciones. 

• Preparar el concreto con arena lavada y gravilla. 

• Vaciar concreto sobre los moldes. 

• Vibrar concreto mecánicamente. 

• Curar elementos prefabricados. 

• Desencofrar elementos prefabricados. 

• Almacenar elementos sobre un piso limpio y nivelado. 

• Almacenar elementos en la misma posición de fabricación 

• Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. 

• Colocar los paneles empotradas sobre la mampostería. 

• Fijar los elementos prefabricados al muro con mortero de pega 1:4 con arena lavada. 

• Adherir los elementos prefabricados en los extremos al elemento siguiente con mortero. 

• Verificar plomos y alineamientos. 

• Resanar y aplicar acabado exterior. 

MATERIALES 

• Concreto de f’c=3.000 PSI. 

• Acero de refuerzo de 60.000 PSI (3/8 pulg.). 

• Tapa en lámina alfajor 

• Marco en ángulo de 2" x 1/8". 

• Alambre negro No. 18. 

• Sika 1 – impermeabilizante. 

EQUIPO 

• Herramienta para instalaciones eléctricas. 

• Herramienta menor. 
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DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos eléctricos. Esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.12.19 
MALLA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIÓN UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para el suministro e 
instalación del sistema de puesta a tierra de los Centros de Distribución; según localización y 
dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Eléctricos. Se construirán en los 
sitios señalados en los Planos Arquitectónicos y de Detalle y de conformidad con los alineamientos 
y pendientes que se establezcan, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta 
en funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta ejecución 
del trabajo. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Cada uno de los tableros del proyecto deberá ser firmemente conectado al sistema de tierra y 
se debe comprobar la existencia de continuidad. 

• Todos los elementos de los sistemas de tierra que aparecen en la lista de cantidades de obra 
y que se indican en los planos deben ser construidos de acuerdo a las normas. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Soldadura exotermica cad weld 

• Compuesto mejoramiento de terreno tipo hidrosolta 

• Varilla cobre puro 5/8 x 2,40 mts 

• Cable de cobre desnudo nº 2 

• Cable de cobre desnudo nº 2/0 

EQUIPO 

• Herramienta para instalaciones eléctricas. 

• Herramienta menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos eléctricos. Esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.12.27 
PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 450W UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de Planta electrica 450 W cabina silenciosa, como se muestra en planos. Adicionalmente se 
deben cumplir con todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Hacer la instalación con personal capacitado siguiendo normas y sugerencias de la 
empresa CENS S.A. E.S.P. 

MATERIALES 

• Planta electrica 450 W cabina silenciosa 

EQUIPO 

• Herramienta para instalaciones eléctricas. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (und) debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos eléctricos. Esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.12.52 ALIMENTADOR A GABINETE DE DISTRIBUCION A/A EN CABLE DE COBRE 
4x3/0 + 6T AWG  THHN/THWN 

 
ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de acometidas y conductores parciales de circuitos salidas de alumbrados y tomas, tubería y 
conductor o alambre de baja tensión requerido, desde el tablero de automático hasta la primera 
salida de alumbrado o tomacorriente, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a caja. 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos. 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Instalar la toma requerida con la polaridad requerida 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Cable Aluminio aislado THHN/THWN 3/0 SDH 

• Tubo conduit 

• Curva conduit  

• Terminales" 

• Uniones" 

• Cinta Aislante Colores 

• Soldadura PVC 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Electricos. Esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 
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• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.12.55 ALIMENTADOR A/A 12000-24000 BTU EN CABLE DE COBRE 2x12 + 12T AWG  
THHN/THWN EN DUCTO 3/4" EMT 

ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de acometidas y conductores parciales de circuitos salidas de alumbrados y tomas, tubería y 
conductor o alambre de baja tensión requerido, desde el tablero de automático hasta la primera 
salida de alumbrado o tomacorriente, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a caja. 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos. 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Instalar la toma requerida con la polaridad requerida 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Cable Aluminio aislado THHN/THWN 2 SDH 

• Tubo conduit Ø3/4" 

• Curva conduit Ø3/4"" 

• Terminales Ø3/4"" 

• Uniones Ø3/4" 

• Cinta Aislante Colores 

• Soldadura PVC 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Electricos. Esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 



 

166 

 

1.12.59 ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION A/A EN CABLE DE 
COBRE 4x1/0 + 6T AWG  THHN/THWN 

 
ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de acometidas y conductores parciales de circuitos salidas de alumbrados y tomas, tubería y 
conductor o alambre de baja tensión requerido, desde el tablero de automático hasta la primera 
salida de alumbrado o tomacorriente, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a caja. 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos. 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Instalar la toma requerida con la polaridad requerida 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Cable Aluminio aislado THHN/THWN 1/0 SDH 

• Tubo conduit  

• Curva conduit  

• Terminales  

• Uniones  

• Cinta Aislante Colores 

• Soldadura PVC 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Electricos. Esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.12.62 ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN CABLE DE COBRE 4x4/0 + 6T 
AWG  THHN/THWN" 

ML 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de acometidas y conductores parciales de circuitos salidas de alumbrados y tomas, tubería y 
conductor o alambre de baja tensión requerido, desde el tablero de automático hasta la primera 
salida de alumbrado o tomacorriente, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a caja. 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos. 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Instalar la toma requerida con la polaridad requerida 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Cable Aluminio aislado THHN/THWN 4/0 SDH 

• Tubo conduit  

• Curva conduit  

• Terminales  

• Uniones  

• Cinta Aislante Colores 

• Soldadura PVC 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Electricos. Esta medida se 
tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales 
necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
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NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.12.41-

1.12.68-

3.8.3 

TABLERO TRIFASICO DE 30 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 
UND 

DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación del tablero eléctrico, incluirá los herrajes requeridos. Según lo 
definido en el diseño, con espacio para totalizador, barrajes en cobre estañado de la capacidad de 
corriente requerida en amperios, con barraje de neutro y tierra independientes, conbarraje de tierra 
aislado de la carcasa, caja cerramiento para uso interior, construida en lamina Cold Rolled con 
tratamiento anticorrosivo bonderizada y fosfatada para minimizar la corrosión y con Kits de barrajes 
para tierra y neutros adicionales si se requiere; con el fin de garantizar que cada circuito disponga 
de una posición independiente en el mismo, con tapa, chapa y llave. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Para la instalación de los tableros se deben tener en cuenta los accesorios de fijación y sujeción 
requeridos para la adecuación en el sitio y para la puesta en servicio. Los conductores de los 
circuitos a cablear, llegarán completos hasta el borne de la protección termomagnética o barraje 
correspondiente, por ningún motivo se deben empalmar conductores dentro del tablero. En el 
proceso de puesta en funcionamiento del sistema eléctrico, se verificará que entre la carga de 
las fases del tablero, no se presente un desequilibrio mayor del 10% con carga nominal. 

MATERIALES 

 

• Tablero Trifásico de 30 circuitos con espacio Para totalizador y puerta 

• Totalizador de 3x100A Icc de 50 KA 

• Braker 2x70 A Icc 10 KA 

• Braker 2x30 A Icc 10 KA 

• Braker 1x60 A Icc 10 KA 

• Braker 1x20 A Icc 10 KA 

EQUIPO 

 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO  MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Electricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 
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• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.12.79-

2.8.5 
TABLERO TRIFFASICO DE 42 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

UND 

DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación del tablero eléctrico, incluirá los herrajes requeridos. Según lo 
definido en el diseño, con espacio para totalizador, barrajes en cobre estañado de la capacidad de 
corriente requerida en amperios, con barraje de neutro y tierra independientes, conbarraje de tierra 
aislado de la carcasa, caja cerramiento para uso interior, construida en lamina Cold Rolled con 
tratamiento anticorrosivo bonderizada y fosfatada para minimizar la corrosión y con Kits de barrajes 
para tierra y neutros adicionales si se requiere; con el fin de garantizar que cada circuito disponga 
de una posición independiente en el mismo, con tapa, chapa y llave. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Para la instalación de los tableros se deben tener en cuenta los accesorios de fijación y sujeción 
requeridos para la adecuación en el sitio y para la puesta en servicio. Los conductores de los 
circuitos a cablear, llegarán completos hasta el borne de la protección termomagnética o barraje 
correspondiente, por ningún motivo se deben empalmar conductores dentro del tablero. En el 
proceso de puesta en funcionamiento del sistema eléctrico, se verificará que entre la carga de 
las fases del tablero, no se presente un desequilibrio mayor del 10% con carga nominal. 

MATERIALES 

 

• Tablero Trifásico de 42 circuitos con espacio Para totalizador y puerta 

• Totalizador de 3x100A Icc de 50 KA 

• Braker 2x60 A Icc 10 KA 

• Braker 2x30 A Icc 10 KA 

• Braker 2x20 A Icc 10 KA 

• Braker 1x40 A Icc 10 KA 

• Braker 1x30 A Icc 10 KA 

• Braker 1x20 A Icc 10 KA 

EQUIPO 

 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Electricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.12.83 TABLERO TRIFASICO DE 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR 
UND 

DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación del tablero eléctrico, incluirá los herrajes requeridos. Según lo 
definido en el diseño, con espacio para totalizador, barrajes en cobre estañado de la capacidad de 
corriente requerida en amperios, con barraje de neutro y tierra independientes, conbarraje de tierra 
aislado de la carcasa, caja cerramiento para uso interior, construida en lamina Cold Rolled con 
tratamiento anticorrosivo bonderizada y fosfatada para minimizar la corrosión y con Kits de barrajes 
para tierra y neutros adicionales si se requiere; con el fin de garantizar que cada circuito disponga 
de una posición independiente en el mismo, con tapa, chapa y llave. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Para la instalación de los tableros se deben tener en cuenta los accesorios de fijación y sujeción 
requeridos para la adecuación en el sitio y para la puesta en servicio. Los conductores de los 
circuitos a cablear, llegarán completos hasta el borne de la protección termomagnética o barraje 
correspondiente, por ningún motivo se deben empalmar conductores dentro del tablero. En el 
proceso de puesta en funcionamiento del sistema eléctrico, se verificará que entre la carga de 
las fases del tablero, no se presente un desequilibrio mayor del 10% con carga nominal. 

MATERIALES 

 

• Tablero Trifásico de 24 circuitos con espacio Para totalizador y puerta 

• Totalizador de 3x100A Icc de 50 KA 

• Braker 2x60 A Icc 10 KA 

• Braker 2x30 A Icc 10 KA 

• Braker 1x20 A Icc 10 KA 

EQUIPO 
 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Electricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 
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• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.12.85 TABLERO TRIFASICO DE 36 CTOS CON ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 

 
UND 

DESCRIPCION 

Comprende el suministro e instalación del tablero eléctrico, incluirá los herrajes requeridos. Según lo 
definido en el diseño, con espacio para totalizador, barrajes en cobre estañado de la capacidad de 
corriente requerida en amperios, con barraje de neutro y tierra independientes, conbarraje de tierra 
aislado de la carcasa, caja cerramiento para uso interior, construida en lamina Cold Rolled con 
tratamiento anticorrosivo bonderizada y fosfatada para minimizar la corrosión y con Kits de barrajes 
para tierra y neutros adicionales si se requiere; con el fin de garantizar que cada circuito disponga 
de una posición independiente en el mismo, con tapa, chapa y llave. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Para la instalación de los tableros se deben tener en cuenta los accesorios de fijación y sujeción 
requeridos para la adecuación en el sitio y para la puesta en servicio. Los conductores de los 
circuitos a cablear, llegarán completos hasta el borne de la protección termomagnética o barraje 
correspondiente, por ningún motivo se deben empalmar conductores dentro del tablero. En el 
proceso de puesta en funcionamiento del sistema eléctrico, se verificará que entre la carga de 
las fases del tablero, no se presente un desequilibrio mayor del 10% con carga nominal. 

MATERIALES 

 

• Tablero Trifásico de 36 circuitos con espacio Para totalizador y puerta 

• Totalizador de 3x100A Icc de 50 KA 

• Braker 2x60 A Icc 10 KA 

• Braker 2x30 A Icc 10 KA 

• Braker 2x20 A Icc 10 KA 

• Braker 1x30 A Icc 10 KA 

• Braker 1x20 A Icc 10 KA 

EQUIPO 

 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Electricos. El valor será el 

precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
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• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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2.8.15 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 
UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de tuberías, adaptador terminal, cajas de conexión, cable y aparato para la salida de ½” para Toma 
Bifásico, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 

• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido. 

• Instalar alambres de acuerdo a la especificación y calibres mostrados en plano. 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

• Instalar el aparato requerido. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Tubo conduit Ø3/4" 

• Curva conduit Ø3/4" c*e 

• Uniones conduit Ø3/4" 

• Terminales conduit Ø3/4" 

• Caja sencilla conduit 

• Caja doble conduit 

• Tapa doble conduit 

• Cinta negra aislante 

• Limpiador removedor PVC 1/32 

• Soldadura PVC liquida 1/4 

• toma corriente poolo/tierra 15A Levinton doble 

EQUIPO 

 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Electricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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2.8.16 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO  
UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de tuberías, adaptador terminal, cajas de conexión, cable y aparato para la salida de ½” para Toma 
Bifásico, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 

• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido. 

• Instalar alambres de acuerdo a la especificación y calibres mostrados en plano. 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

• Instalar el aparato requerido. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Tubo conduit Ø3/4" 

• Curva conduit Ø3/4" c*e 

• Uniones conduit Ø3/4" 

• Terminales conduit Ø3/4" 

• Caja sencilla conduit 

• Caja doble conduit 

• Tapa doble conduit 

• Cinta negra aislante 

• Limpiador removedor PVC 1/32 

• Soldadura PVC liquida 1/4 

• toma corriente poolo/tierra 15A Levinton doble 

EQUIPO 
 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Electricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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2.8.18 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO 
UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de tuberías, adaptador terminal, cajas de conexión, cable y aparato para la salida de ½” para Toma 
Bifásico, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 

• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido. 

• Instalar alambres de acuerdo a la especificación y calibres mostrados en plano. 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

• Instalar el aparato requerido. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 

MATERIALES 

• Tubo conduit Ø3/4" 

• Curva conduit Ø3/4" c*e 

• Uniones conduit Ø3/4" 

• Terminales conduit Ø3/4" 

• Caja sencilla conduit 

• Caja doble conduit 

• Tapa doble conduit 

• Cinta negra aislante 

• Limpiador removedor PVC 1/32 

• Soldadura PVC liquida 1/4 

• toma corriente poolo/tierra 15A Levinton doble 

EQUIPO 

 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Electricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 

 

2.8.17 
SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de tuberías, adaptador terminal, cajas de conexión, cable y aparato para la salida de ½” para Toma 
monofásico, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 

• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido. 

• Instalar alambres de acuerdo a la especificación y calibres mostrados en plano. 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados. 

• Instalar el aparato requerido. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación. 
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MATERIALES 

• Tubo conduit Ø1" 

• Curva conduit Ø1" c*e 

• Uniones conduit Ø1" 

• Terminales conduit Ø1" 

• Caja sencilla conduit 

• Caja doble conduit 

• Cinta negra aislante 

• Cable No. 6 AWG THHN SDH 

• Limpiador removedor PVC 1/32 

• Soldadura PVC liquida 1/4 

• Tapa levinton 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Electricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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1.12.77-

2.8.13 PANEL LED DE 40W CUADRADO 60X60CM UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de tuberías, adaptador terminal, cajas de conexión y alambre en cada punto donde van salidas de 
alumbrado, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 

• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación 

MATERIALES 

• Panel Led 60cmx60cm Silvanya 

• Accesorios de conexión e instalación 

• Acometida eléctrica 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Eléctricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.12.45-

2.8.9-

3.8.7- 

PANEL LED DE 24W REDONDA UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de tuberías, adaptador terminal, cajas de conexión y alambre en cada punto donde van salidas de 
alumbrado, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 

• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación 

MATERIALES 

• Panel LED RD24W 

• Accesorios de conexión e instalación 

• Acometida eléctrica 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Eléctricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.12.81-

2.8.8- PANEL LED DE 18W REDONDA UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de tuberías, adaptador terminal, cajas de conexión y alambre en cada punto donde van salidas de 
alumbrado, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 

• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación 

MATERIALES 

• Panel LED RD18W 

• Accesorios de conexión e instalación 

• Acometida eléctrica 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Eléctricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.12.46-

3.8.8 PANEL LED DE 40W RECTANGULAR 30x120 CM UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de tuberías, adaptador terminal, cajas de conexión y alambre en cada punto donde van salidas de 
alumbrado, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 

• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación 

MATERIALES 

• Panel LED RD40W 

• Accesorios de conexión e instalación 

• Acometida eléctrica 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Eléctricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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3.8.9 
LAMPARA HIGH BAY DE 150W UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de tuberías, adaptador terminal, cajas de conexión y alambre en cada punto donde van salidas de 
alumbrado, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 

• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación 

MATERIALES 

• Lámpara 1502 

• Accesorios de conexión e instalación 

• Acometida eléctrica 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Eléctricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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3.8.10 
SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA 3W UND 

DESCRIPCION 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación 
de tuberías, adaptador terminal, cajas de conexión y alambre en cada punto donde van salidas de 
alumbrado, como se muestra en planos. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar tuberías de acuerdo al diámetro y localización dada en planos aplicando limpiador y 
soldadura PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja. 

• Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamaño requerido 

• Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos 

• Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 

• Revisión, pruebas y aceptación 

MATERIALES 

• Lámpara emergencia 

• Accesorios de conexión e instalación 

• Acometida eléctrica 

EQUIPO 

• Equipo para instalaciones Eléctricas, electrónicas y de Comunicaciones. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas CENS S.A. E.S.P. 

• Planos Eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Eléctricos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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4.5.1 
ZONAS VERDES M2 

DESCRIPCION 

Esta actividad consiste en crear o restablecer una zona de jardín. Con esto se busca proteger al 
suelo de fenómenos de erosión y crear ambientes sanos y paisajísticamente aceptables. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Definir y localizar en los Planos Constructivos las superficies donde se van a ubicar los jardines 

• Realizar el relleno de la zona con Tierra Negra y abono. 

• 

MATERIALES 

• Tierra negra. 

• Abono orgánico, Fertilizantes y venenos para fumigación. 

EQUIPO 

• Herramientas de jardinería 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Especificaciones y recomendaciones del proveedor 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.10.4 
PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE ML 

DESCRIPCION 

Suministro, transporte e instalación pasamanos metálico con tubo superior de 2" en acero 
inoxidable de altura h=1.10m, postes con dos (2) ángulos de 2" dos caras cada 1.50m, y cuatro (4) 
travesaños en tubo de 1" galvanizado, incluye fijaciones a los muros con pernos y unión superior 
ángulos-tubo de 2" con platina de 4"x6"x1/4", para las escaleras aéreas, rampas aéreas y 
circulaciones del segundo piso, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento, de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones contenidas dentro de 
los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar según instrucciones del fabricante. 

• Elaborar baranda en tubo superior de 2” en acero inoxidable. 

• Ejecutar parales con ángulo de acero de 2”x2” debidamente soldada a los tubos. 

• Colocar travesaños entre los parales de ángulo de 2”. 

• Empotrar baranda en muros laterales. 

• Rematar en platina metálica, anclando con tornillos 

• Tratar todos los elementos no inoxidables con galvanizado al caliente. 

• Verificar niveles, plomos y acabados para aceptación. 

• Proteger hasta entregar obra. 

MATERIALES 

• Tubo en acero inoxidable de 2". 

• Tubo en acero galvanizado de 1". 

• Poste en ángulo de 2" x 1/4" - galvanizado en caliente. 

• Platina de fijación de 4" x 6" x 1/4" - galvanizado en caliente. 

• Tornillos y accesorios de fijación. 

• Soldadura eléctrica 0.04kg - 3/23". 

EQUIPO 

• Equipo para fabricación e instalación de carpintería de madera y metálica. 

• Herramienta menor para albañilería 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Manual técnico del fabricante. 

• Normas para el galvanizado en caliente de elementos metálicos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se medirá y pagará por Metro Lineal (ML) de Baranda Metálica debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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4.8.3 
LETRERO EN ACRILICO CON LUZ 
NEON 

 
UND 

DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en la instalación del Logotipo Se instalara en el sitio señalado por los planos 
o por la interventoría y de conformidad con los alineamientos y pendientes que se establezcan. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Se instalara el Logotipo sobre el muro con acabado terminado, por personal calificado. 

MATERIALES 

• logotipo acrílico con iluminación. 

EQUIPO 

• Herramienta Menor 

DESPERDICIOS 

INCLUIDOS: 

SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Levantamiento topográfico. 

• Planos Arquitectónicos. 

• Planos Estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalado y recibidos a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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16. ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA 

 

1.6.3 RIOSTRA TRANSVERSAL DE CUBIERTA. PLATINA "120*200*6 MM"  
ML 

DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en la instalación de Riostra transversal de cubierta. Platina "120*200*6 
mm"para la cubierta metálica. Se instalara en el sitio señalado por los planos o por la interventoría y 
de conformidad con los alineamientos y pendientes que se establezcan. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar las riostras 

MATERIALES 

• Platina de acero e=20mm 

• Soldadura metálica 1/8" 

• Varilla de acero 1020-1040 liso 1" 

• Rosca ASA 1"x70 mm 

• Tuerca 1" Grado 8 

• Arandela 1"x1/8" ASA 

EQUIPO 

• Herramienta Menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos Arquitectónicos. 

• Planos Estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. 
La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará 
sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios 
para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.6.1 CERCHA METÁLICA. EN TUBO 200*200*7 MM/150*150*4 MM;  INCLUYE 

PLATINAS DE RIGIDEZ Y PERNOS DE ANCLAJE. 

 
UND 

DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en la instalación de Estructura en cercha metálica para la cubierta metálica. 
Se instalara en el sitio señalado por los planos o por la interventoría y de conformidad con los 
alineamientos y pendientes que se establezcan. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar Estructura en cercha metálica. 

MATERIALES 

• Tubo rectangular de 200x200x7mm 

• Tubo rectangular de 150x150x4mm 

• Riostra contraviento 

• Soldadura 

EQUIPO 

• Herramienta Menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos Arquitectónicos. 

• Planos Estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Kilogramo (Kg) debidamente instalado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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1.6.2 
CORREA METALICA DE AMARRE DE 120x60x3mm M 

DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en la instalación de Correa metálica de amarre de 120x60x3mm para la 
cubierta metálica. Se instalara en el sitio señalado por los planos o por la interventoría y de 
conformidad con los alineamientos y pendientes que se establezcan. 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Instalar Correa metálica de amarre de 120x60x3mm. 

MATERIALES 

• Correa metalica de amarre de 120x60x3mm 

EQUIPO 

• Herramienta Menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Planos Arquitectónicos. 

• Planos Estructurales. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Kilogramo (Kg) debidamente instalado y recibido a satisfacción por la 
interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 
medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos 
adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

1.18.1 
ASEO Y LIMPIEZA M2 

DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza de 
todas las áreas que fueron intervenidas en la construcción de la obra. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

• Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad. 

• Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 

• Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 

• Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección 
personal, etc. 

• Se deberá tener especial cuidado en no dañar algún elemento de la construcción en el 
momento de ejecutar la actividad. 

• Lavar los pisos en concreto y los ladrillos con ácido muriático. Teniendo cuidado de no salpicar 
sobre la piel. 

MATERIALES 

• Kit escoba, trapero recogedor. 

• Volqueta. 

EQUIPO 

• Herramienta menor. 

DESPERDICIOS INCLUIDOS: SI NO MANO DE OBRA INCLUIDA: SI NO 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2) contratado y aprobado por la interventoría. La medida será 
obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de 
construcción determinados y no se contabilizarán sobre anchos adicionales necesarios para procesos 
constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

OTROS (Fotos, esquemas, etc...) 
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PLANOS 
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Los demás estudios y diseños pueden ser consultados en el siguiente Link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1fWnfaoaX9OLqtZ-y4SEm671yOmbaybli 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1fWnfaoaX9OLqtZ-y4SEm671yOmbaybli
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ANEXO 2 - CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE: 
> AVISO PUBLICO literal d) del 
Acuerdo No.099 de 1997 
> ANÁLISIS DEL SECTOR 
> ESTUDIOS PREVIOS 
> PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES 

25 de Julio de 2023 al 
02 agosto de 2023 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co 
Plataforma SECOP II (manera 
publicitaria): 
www.colombiacompra.gov.co/secop-ii    
Cartelera 

RECIBO DE OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES 

25 de Julio de 2023 al 
02 agosto de 2023 

Medio físico: Rectoría UFPS 
Correo electrónico: rectoria@ufps.edu.co  

RESPUESTAS A – LAS 
OBSERVACIONES AL PROYECTO 
DE PLIEGO DE CONDICIONES 

03 de agosto de 2023, a 
las 800 a.m. 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co 
Plataforma SECOP II (manera 
publicitaria): 
 www.colombiacompra.gov.co/secop-ii     

EXPEDICIÓN DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO QUE ORDENA 
LA APERTURA, Y PUBLICACIÓN 
DEL TERMINO DE REFERENCIA O 
PLIEGO DE CONDICIONES 
DEFINITIVO 

03 de agosto de 2023, a 
las 800 a.m. 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co 
Plataforma SECOP II (manera 
publicitaria): 
www.colombiacompra.gov.co/secop-ii    
 

PERIODO DE OBSERVACIONES 
AL PLIEGO DE CONDICIONES 
DEFINITIVO 

03 de agosto de 2023, a 
las 800 a.m. a 08 agosto 
de 2023, a las 6:00 p.m. 

Medio físico: Rectoría UFPS 
Correo electrónico: rectoria@ufps.edu.co 

RESPUESTAS A LAS 
OBSERVACIONES  
PRESENTADAS AL PLIEGO 
DEFINITIVO 

09 de agosto de 2023, a 
las 8:00 a.m. 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co 
Plataforma SECOP II (manera 
publicitaria): 
 www.colombiacompra.gov.co/secop-ii     

PLAZO MÁXIMO PARA ADENDAS 
MODIFICATORIAS DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES. (Art. 89 Ley 
1474 de 2011. 

09 de agosto de 2023, a 
las 8:00 a.m. 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co 
Plataforma SECOP II (manera 
publicitaria): 
 www.colombiacompra.gov.co/secop-ii     

CIERRE DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

11 de agosto de 2023, a 
las 6:00 p.m. 

Medio físico: Secretaria General 
UFPS, Tercer Piso, Ed. Torre 
Administrativa 

EVALUACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES 

11 de agosto de 2023, a 
las 6:05 p.m.  

 

PUBLICACIÓN  INFORME DE 
EVALUACIÓN  

14 agosto de 2023, 8:00 
a.m. 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co 
Plataforma SECOP II (manera 
publicitaria): 
 www.colombiacompra.gov.co/secop-ii     

PLAZO PARA PRESENTAR 
OBSERVACIONES AL INFORME 
DE EVALUACIÓN Y DE APORTE 
DE DOCUMENTOS 
SUBSANABLES 

14 agosto de 2023, 8:00 
a.m. al 16 agosto de 
2023, a las 6:00 p.m. 

Medio físico: Rectoría UFPS 
Correo electrónico: rectoria@ufps.edu.co 

RESPUESTA OBSERVACIONES Y 
PUBLICACIÓN DEL INFORME 
FINAL DE EVALUACIÓN  

17 agosto de 2023, 8:00 
a.m. al 18 agosto de 
2023, a las 6:00 p.m. 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co 
Plataforma SECOP II (manera 
publicitaria): 
 www.colombiacompra.gov.co/secop-ii     

http://www.ufps.edu.co/
mailto:rectoria@ufps.edu.co
http://www.ufps.edu.co/
http://www.ufps.edu.co/
mailto:rectoria@ufps.edu.co
http://www.ufps.edu.co/
http://www.ufps.edu.co/
http://www.ufps.edu.co/
mailto:rectoria@ufps.edu.co
http://www.ufps.edu.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

ACTO ADMINISTRATIVO DE 
ADJUDICACION Y SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO 

22 agosto de 2023, a las 
8:00 a.m. 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co 
Plataforma SECOP II (manera 
publicitaria): 
 www.colombiacompra.gov.co/secop-ii     

PRESENTACION DE PÓLIZAS 

Aproximadamente 
dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato 

Medio físico: Rectoría UFPS 
Correo electrónico: rectoria@ufps.edu.co 

ELABORACIÓN DEL, REGISTRO, 
PRESUPUESTAL (fecha probable)  

Aproximadamente 
dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato 

 

ACTA DE INICIO (Fecha probable) 

Aproximadamente 
dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato 

 

 
 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el 
presente Pliego de Condiciones. 

http://www.ufps.edu.co/
mailto:rectoria@ufps.edu.co
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ANEXO 3 – MINUTA DEL CONTRATO 
 
CONTRATO DE OBRA No.   _____ SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER Y________________________________.  
 
Entre los suscritos SANDRA ORTEGA SIERRA, mayor de edad y vecino de  Cúcuta, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. XXX expedida en XXX, quien en su condición de Rectora, cargo 
para el cual fue designado mediante el Acuerdo No. 029 del 26 de junio de 2018 emanado del 
Consejo Superior Universitario, actúa en nombre y representación legal de la UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER con NIT 890500622-6, ente universitario autónomo con 
régimen especial (según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 30 de 1992), debidamente autorizado 
para suscribir el presente Contrato, quien en  adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, de una 
parte y  ________________________________, también mayor de edad, y vecino de Cúcuta, 
identificado con la cédula de ciudadanía No._____________, expedida en__________, inscrito en 
el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio de  ___________, con el número  
___________, quien  en  adelante se denominará el  CONTRATISTA, quien cuenta con equipos y 
trabajadores especializados en la clase de trabajo objeto de este contrato,  hemos convenido 
celebrar el presente “Contrato de Obra, a Precios Unitarios”, previa la adjudicación realizada por la 
Rectoría de la UNIVERSIDAD, mediante la resolución No.______________________,  contrato que 
se regirá por las siguientes  cláusulas: PRIMERA: OBJETO.  EL CONTRATISTA  se compromete 
para con la UNIVERSIDAD, mediante el sistema de precios unitarios, a la ejecución de las obras 
__________________________________________, conforme a los pliegos de condiciones, y 
demás documentos del proceso que forman parte del presente contrato que  definen igualmente las 
especificaciones técnicas, alcance y obligaciones del mismo; y con base en la propuesta presentada 
por el Contratista que forma parte del presente contrato y aprobada por la  UNIVERSIDAD con la 
correspondiente Resolución de Adjudicación. El objeto del contrato comprende las obras y trabajos 
requeridos por la entidad. PARÁGRAFO 1: La obra deberá realizarse según los planos 
arquitectónicos, estudios técnicos, especificaciones técnicas de la UFPS, unidades y cantidades de 
obra descritas en la propuesta del CONTRATISTA, documentos que se consideran parte integrante 
de este contrato.  PARÁGRAFO 2:   Se entiende que las cantidades de obra son aproximadas y 
pueden aumentar o disminuir.  SEGUNDA:   VALOR DE CONTRATO.  El valor de este contrato es 
hasta por la suma de _________________________________________________________M/cte., 
suma que incluye administración, utilidad, gastos generales, y específicos asociados a la obra a 
ejecutarse.  TERCERA:   SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES.  La entrega de dineros que la UNIVERSIDAD se obliga para con el 
CONTRATISTA, se subordina a las apropiaciones que se hagan en el presupuesto de la 
UNIVERSIDAD.  CUARTA:   FORMA DE PAGO - ANTICIPO. La UNIVERSIDAD cancelará al 
CONTRATISTA a título de anticipo, la suma de XXXX correspondiente al valor del cincuenta por 
ciento (50%) del valor del Contrato. El resto mediante actas parciales y un monto mínimo del 10% 
con el acta final y de liquidación del presente contrato. PARAGRAFO 1: El anticipo será manejado 
en una cuenta corriente certificada para tal fin. Para efectuar el manejo del anticipo, el Contratista 
deberá presentar la certificación del banco donde tiene la cuenta bancaria y el correspondiente "Plan 
de Inversión del Anticipo”, el cual deberá aprobado por la UNIVERSIDAD. En el caso que el plan no 
se ajuste con lo solicitado por la Universidad, el anticipo no será entregado hasta tanto no se subsane 
el mismo, con el fin de garantizar que el anticipo se aplique exclusivamente a la ejecución del 
contrato. PARÁGRAFO 2:   De igual manera, para reconocimiento y pago del anticipo, el 
CONTRATISTA deberá previamente otorgar el amparo de Anticipo de que se habla en la Cláusula 
Décima Cuarta del presente Contrato.   QUINTA:   INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, PLAZO DE 
ENTREGA Y SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.  El CONTRATISTA dará comienzo a 
la obra objeto del presente contrato el día en que reciba el anticipo, fecha que se tomará como de 
iniciación de los trabajos y que quedará consignada en el acta suscrita por el Interventor de la 
UNIVERSIDAD y el CONTRATISTA se compromete para con la UNIVERSIDAD a entregar los 
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trabajos objetos del presente contrato, totalmente terminados y a antera satisfacción de la 
UNIVERSIDAD, en un plazo de   _________ días calendario, contados a partir de la fecha prevista 
en el “Acta de Iniciación”.  El incumplimiento de esta Cláusula por parte del contratista será 
sancionado con multa equivalente al dos por mil del valor total del contrato, por cada día de mora, 
suma de dinero que será exigida mediante resolución motivada.  PARÁGRAFO 2:   Una vez 
terminada la obra, el CONTRATISTA retirará por su cuenta y riesgo los equipos, instalaciones 
provisionales, campamentos, escombros y materiales sobrantes, en un término no mayor de quince 
(15) días, requisito sin el cual no se hará el último pago.  SEXTA:   RECIBO Y PAGO DE OBRA 
EJECUTADA.  A partir de la fecha de iniciación de los trabajos, se harán recibos parciales de obra 
ejecutada satisfactoriamente, mediante acta suscrita por el Interventor de la UNIVERSIDAD y el 
CONTRATISTA; Actas que se denominarán “Acta de Recibo Parcial de Obra No.”.  De cada acta 
parcial, se descontará el cincuenta por ciento (50%) del valor de cada Acta para amortizar el valor 
del anticipo.  El pago correspondiente a cada una de las Actas lo hará la Vicerrectoría Administrativa 
de la UNIVERSIDAD, mediante la presentación de factura debidamente legalizada y que 
necesariamente deberá ir acompañada del Acta de Recibo de Obra Ejecutada.  SÉPTIMA.  
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. El CONTRATISTA se compromete a mantener en la obra por su 
cuenta y riesgo, el equipo y herramienta necesarios para la ejecución de los trabajos 
correspondientes al presente contrato.  OCTAVA.  RESIDENTE DE LA OBRA.  El CONTRATISTA 
se compromete a mantener permanentemente en el sitio de la obra un profesional en Ingeniería o 
Arquitectura.  Dicho profesional será pagado por el CONTRATISTA con sus propios recursos.  
NOVENA.  JORNALES Y PRESTACIONES SOCIALES.  El CONTRATISTA se compromete a pagar 
de sus propios fondos vigentes a todo el personal que utilice en el desarrollo de la obra objeto de 
este contrato.  En tal virtud, el CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación del 
personal, el pago de jornales, salarios y prestaciones sociales, así como la celebración de 
subcontratos y la adquisición de materiales de primera calidad, todo lo cual realizará en su propio 
nombre y por su cuenta y riesgo sin que la UNIVERSIDAD asuma responsabilidad alguna por dichos 
conceptos.  DECIMA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS.  Si se presentara alguno de los hechos 
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de 
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidente que pueda conducir a su paralización, el 
Rector (a) de la UNIVERSIDAD mediante Resolución motivada, podrá declarar la caducidad del 
presente contrato ordenando su terminación y liquidación en el estado en que se encuentre.  En caso 
de que la UNIVERSIDAD decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptarán las medidas de 
control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado.  Si se declara la 
caducidad, no habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la ley.  La declaratoria de Caducidad será constitutiva de 
siniestro de incumplimiento.  PARÁGRAFO 1:   La Resolución que declara la caducidad se notificará 
personalmente al CONTRATISTA.  Si ello no fuere posible, se notificará en la norma establecida en 
el Artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.  PARÁGRAFO 2:   Contra la Resolución que 
declara la caducidad procede el recurso de Reposición que deberá interponerse dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la fecha de notificación. PARÁGRAFO 3: La resolución que declare la caducidad 
ordenará hacer efectivas las multas y el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria.  DECIMA PRIMERA.   
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  A la terminación del presente contrato por cualquier causa, las 
partes contratantes suscribirán un “Acta de Liquidación del Contrato”, en la cual conste 
detalladamente la liquidación definitiva del presente contrato, la constancia de recibo de la obra a 
satisfacción y la certificación por parte de la UNIVERSIDAD, de Paz y Salvo favor del CONTRATISTA 
sin menoscabo de la responsabilidad y consiguiente garantía sobre estabilidad de la obra incluida 
en la Garantía Única.  DECIMA SEGUNDA. INTERVENTORÍA.  La UNIVERSIDAD verificará la 
ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del CONTRATISTA, por medio del Interventor 
designado para el efecto.  DECIMA TERCERA.  TURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO O FUERZA 
MAYOR.  En la ejecución de este Contrato, el CONTRATISTA no será responsable por demora que 
se origine por turbación del orden público o por cualquier otra causa de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobados.  Para los efectos de este contrato se entiende por fuerza mayor o caso 
fortuito el imprevisto al que no es posible resistir y producido por causas ajenas al CONTRATISTA.  
DECIMA CUARTA.  GARANTÍAS.  Según el Artículo 18 del Estatuto de Contratación de la UFPS, el 
CONTRATISTA deberá constituir a favor de la UNIVERSIDAD en una Compañía de Seguros 
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establecida legalmente en Colombia, una “Garantía Única de Cumplimiento del Contrato” que 
ampare los siguientes riesgos:   a) DE CUMPLIMIENTO, el cual garantizará el cumplimiento del 
contrato, tendrá una suma asegurada del quince por ciento (15%) del valor del contrato y una 
vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) meses más. b) DE ANTICIPO, que cubra el (100%) 
del valor que el Contratista reciba a título de anticipo del anticipo, con una vigencia igual a la duración 
del contrato y dos (2) meses más. c) DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES, que cubra el cumplimiento y pago de todas las obligaciones laborales 
contraídas o que contraiga el CONTRATISTA con los trabajadores por él asignados a la ejecución 
de la obra, con una suma asegurada equivalente al cinco (5%) del valor del contrato. Este amparo 
deberá estar vigente durante la duración del contrato y tres (3) años más. d) DE ESTABILIDAD DE 
LA OBRA. El CONTRATISTA deberá constituir una póliza de estabilidad de la obra, y de reemplazo 
o reparación de esta o de una parte de ella por defectos encontrados después de haber sido recibida, 
con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega de la obra y por una 
cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor definitivo de la obra objeto del contrato. Será 
requisito indispensable para la liquidación del contrato, la aprobación previa de esta póliza. e) DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Con objeto de protegerse contra 
reclamaciones por daños y perjuicios, lesiones personales, muerte y daño contra la propiedad, que 
pueda surgir por causa de la obra ejecutada por el CONTRATISTA, sus empleados, directores o 
asociados y subcontratistas, el CONTRATISTA deberá constituirla por medio de un amparo 
autónomo contenido en póliza anexa, la cual no podrá ser inferior al siete por ciento (07%) del valor 
del contrato y por una vigencia igual al contrato y dos (02) años más. DECIMA QUINTA. 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.  Por circunstancias de fuerza mayor, de común 
acuerdo entre el CONTRATISTA y el Interventor se podrá suspender temporalmente la ejecución de 
este contrato, mediante la suscripción de un Acta donde conste tal hecho, sin que para los efectos 
del plazo extintivo se cuente el tiempo de la suspensión. DECIMA SEXTA.  PERJUICIOS Y/O 
DAÑOS A TERCEROS.  La construcción de la obra objeto de este contrato se hace por cuenta y 
riesgo del CONTRATISTA; por consiguiente, los perjuicios que en desarrollo del contrato se causen 
a terceros, estarán a cargo única y exclusivamente del CONTRATISTA.  Cualquier suma de dinero 
que la UNIVERSIDAD pagare por perjuicio a terceros, en desarrollo de este contrato, deberá ser 
reembolsada por el CONTRATISTA.  DECIMA SÉPTIMA.  CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.  En 
caso de incumplimiento o declaratoria de caducidad del presente contrato, sin perjuicio de la 
imposición de multas, la UNIVERSIDAD podrá imponer al CONTRATISTA mediante resolución 
motivada, una sanción equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, a título de 
Sanción Penal Pecuniaria con estimación anticipada de perjuicios.  DECIMA OCTAVA: 
APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.  El valor de las multas 
y de la Cláusula Penal Pecuaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de 
las garantías constituidas.  Si esto último no fuera posible, se cobrará por jurisdicción coactiva.  
DECIMA NOVENA.  INTERPRETACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES.  El presente contrato 
se rige por principios de interpretación, modificación y terminación contemplados en el Reglamento 
de Contratación de la UFPS.  VIGÉSIMA.  PROHIBICIONES DE CESIÓN AL CONTRATISTA.  No 
podrá ceder sus derechos y obligaciones emanados del presente contrato a ninguna persona natural 
o jurídica, natural o extranjera, sin el consentimiento previo expreso de la UNIVERSIDAD, el cual 
debe manifestarse por escrito en todo caso, la UNIVERSIDAD podrá negar la autorización de cesión 
y reservarse las razones que tuviere para ellos. VIGÉSIMA PRIMERA.  INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES.  Con la suscripción del presente contrato, el CONTRATISTA afirma, bajo 
la gravedad de juramento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Ley.  VIGÉSIMA SEGUNDA.  
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  El presente contrato se entiende perfeccionado con el 
acuerdo de las partes sobre el objeto contractual y la contraprestación, todo ello elevado a escrito.  
VIGÉSIMA TERCERA.  EJECUCIÓN.  Para la ejecución del presente contrato se requiere la 
aprobación de la Garantía en él estipuladas y la expedición del registro presupuestal. VIGÉSIMA 
CUARTA.  DEL DECRETO 2374 DE 1974.  El CONTRATISTA se compromete, antes de la 
liquidación de este contrato, a cancelar y presentar a la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER, la paz y salvo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el aporte 
correspondiente en cumplimiento del Decreto enunciado y su reglamentario 083 de 1976. VIGÉSIMA 
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QUINTA. GASTOS.  Los gastos que se causen en razón del perfeccionamiento y la legalización del 
presente contrato estarán a cargo única y exclusivamente del CONTRATISTA.  VIGÉSIMA SEXTA.  
DOMICILIO.  Para todos los efectos legales, el domicilio del presente contrato será la ciudad de 
Cúcuta.  VIGÉSIMA SÉPTIMA. ANEXOS AL CONTRATO.   Forman parte integrante del presente 
Contrato los siguientes documentos: a) La propuesta del CONTRATISTA, b) La resolución No. XX 
emanada de la Rectoría de la UNIVERSIDAD, por la cual se adjudica el contrato, c) Los documentos 
correspondientes al pliego de condiciones según el AVISO PUBLICO No. 01 de 2023. VIGÉSIMA 
OCTAVA. RESPONSABILIDAD.  Las partes responderán civil y penalmente por sus actuaciones y/u 
omisiones en el desarrollo del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de 
contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander.  VIGÉSIMA NOVENA:   IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL.   El pago a que se obliga la UNIVERSIDAD por el presente contrato, se hará con 
cargo al Rubro ___________ del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la UFPS, 
vigencia XXXX. TRIGÉSIMA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendrá indemne a la 
UNIVERSIDAD, de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y 
lesiones causadas a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA, sus 
subcontratistas o proveedores durante la ejecución del contrato.  TRIGÉSIMA PRIMERA:   
LEGISLACIÓN APLICABLE.  El presente contrato se rige por los Acuerdos 077 y 099 de 1997, que 
reglamentan el Estatuto de Contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander.  La 
jurisdicción competente para conocer de las controversias que se susciten en ocasión o desarrollo 
de este contrato, se resolverán en primera instancia a través de los mecanismos de solución directa 
previstos en la ley y en caso de no resolverse a través de este medio, se acudirá a la justicia 
administrativa.  En consecuencia, se firma el presente contrato en Cúcuta, a los    
 
 
 
LA UNIVERSIDAD,     EL CONTRATISTA,        
____________________________________  ____________________________________ 
 
SANDRA ORTEGA SIERRA       CONTRATISTA 
 
 
EL PRESENTE BORRADOR DE MINUTA CONSTITUYE SOLO UNA GUÍA PARA LOS OFERENTES, POR LO TANTO, 

ESTARÁ SUJETA A CAMBIOS AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
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FORMATO 1  
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Lugar y fecha 
 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 
 
Proceso de Contratación No.  - [Insertar información]  
 
Objeto: [Insertar información]  
 
(Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente), identificado como aparece al 
pie de mi firma, (obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de) (nombre 
del Proponente), manifiesto que: 
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  
 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
Contratación (Insertar información). 
 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Universidad, directamente o a 
través de sus empleados, contratistas o tercero. 
 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto 
o efecto la colusión en el Proceso de Contratación (Insertar información). 
 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación (Insertar 
información) nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento 
por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los (Insertar información) días 
del mes de (Insertar información) de (Insertar información). 

 
 
(Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural)  
Nombre: (Insertar información) 
Cargo: (Insertar información) 
Documento de Identidad: (Insertar información) 
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FORMATO 2 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Lugar y fecha 
 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.: - [Insertar información]  

 
Objeto: [Insertar información]  
 
 
El suscrito ____________________, actuando en (mi propio nombre –persona natural- o en 
representación de________ (persona jurídica o natural-, según sea el caso) de acuerdo con las 
reglas que contiene los pliegos de condiciones del proceso de la referencia presento ante la 
Universidad Francisco de Paula Santander, la presente oferta contenida en ___ (número de folios) y 
en caso de adjudicación me comprometo a: Suscribir el contrato correspondiente de conformidad 
con el texto incluido como minuta en el pliego de condiciones y cumplir con las obligaciones 
señaladas en los mismos, así como lo ofrecido en la presente propuesta.  
 
Declaro así mismo: 
 
1. Que, esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al oferente. 
 
2. Que, ninguna otra persona fuera del Proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el 
contrato que de ella se derive. 
 
3. Que, conozco la información general y especial y demás documentos que integran los pliegos de 
condiciones y acepto los requisitos en ellos contenidos y en sus respectivos anexos y formatos, 
incluidos las adendas.  
 
4. Que, hemos recibido los siguientes Adendas: _____ (indicar el número y la fecha de cada una). 
 
5. Que, conozco (conocemos), entiendo (entendemos) y acepto (aceptamos) los requerimientos 
técnicos mínimos exigidos por la Universidad para el presente proceso de selección y me (nos) 
comprometo (comprometemos) a cumplir en la ejecución del contrato 
 
6. Que, el suscrito afirma bajo la gravedad del juramento, que no existe ninguna causal de inhabilidad, 
incompatibilidad y/o prohibición de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, y demás normas 
concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso y en la celebración y 
ejecución del respectivo contrato. 
 
7. Que, el suscrito manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he sido multado por ninguna entidad 
oficial por incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los tres 
(3) últimos años anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual. En caso contrario, debe 
indicar dicha situación. 
 
8. Que conozco los Acuerdos 077 y 099 de 1997 (Estatuto de Contratación de la Universidad 
Francisco de Paula Santander), las leyes de la República de Colombia que rigen este proceso de 
contratación.  
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9. Que garantizo y me obligo a cumplir a cabalidad el objeto a ejecutar durante el tiempo estipulado 
para ello en el contrato. 
 
10. Que realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro 
del término establecido por la Universidad Francisco de Paula Santander para ello.  
 
11. Que cualquier error, omisión o defecto de la propuesta que someto a ustedes, en el contenido 
de esta, por causa imputable al oferente o por simple interpretación errónea o desviada de alguno 
de los documentos del pliego de condiciones, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad.  
 
12. Que autorizo a la Universidad a verificar toda la información incluida en la propuesta y a solicitar a 
las autoridades competentes o a los particulares correspondientes, información relacionada con el 
contenido de esta. 
 
13. Que informo el mejor año fiscal reportado en el RUP para efectos de acreditar la capacidad 
financiera requerida por la entidad corresponde al año:  2020 _____ 2021 _____ 2022_____. 
 
Atentamente, 

 

Nombre del proponente _______________________________________ 
Nombre del representante legal __________________________________ 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
Matrícula profesional No. _______________________________________  
Dirección de correo _______________________________________ 
Correo electrónico _______________________________________ 
Telefax _______________________________________ 
Ciudad _______________________________________ 

___________________________________________________ 

(Firma del proponente o de su representante legal) 

 
[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero]  
 
“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente 
propuesta no es ingeniero civil matriculado, yo _______________________________ [nombres y 
apellidos] ingeniero civil con matrícula profesional No. __________________ y C. C. No. 
___________________ de _____________________, avalo la presente propuesta”.  
 
 

________________________________________________ 
(Nombre y firma de quien avala la propuesta) 
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FORMATO 3 - EXPERIENCIA 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS CUMPLIDOS Y/O CERTIFICACIONES OBTENIDAS  
Y RELACIONADOS CON LA PRESENTE LICITACIÓN 

 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.: [Insertar información]  
 
Objeto: [Insertar información]  

 

No. CONTRATANTE 

CONTRATO 
FORMA DE 
EJECUCIÓN 

PLAZO 
(meses) 

FECHAS 
(día/mes/año) 

VALOR 
TOTAL 

EJECUTADO 
(incluidos 

adicionales e 
IVA) 

DOCUMENTO  
SOPORTE 

 

No. OBJETO I-C-UT 
% 

PART. 
INICIAL FINAL 

           

           

           

           

           

 
 

TOTAL, DE CERTIFICACIONES PRESENTADAS: ______________________ (     ) 
 
NOTA 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, 
EL NÚMERO Y/O OBJETO SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO ©, 
EN UNIÓN TEMPORAL (UT), O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION. 
 
NOTA 2: LOS VALORES CONSIGNADOS EN LA COLUMNA “VALOR TOTAL EJECUTADO” DEBEN 
EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS. 
 
 
 
 
 
 
Firma del Proponente 
Nombre: (Insertar información) 
Documento de Identidad: (Insertar información) 
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FORMATO 4 - OFERTA ECONÓMICA 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.: [Insertar información] 

 
OBJETO: [Insertar información] 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al 
pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre 
del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta 
en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar. Dicho valor 
obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores 
que a continuación se detallan: 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,1 PRELIMINARES       

1,1,1 Localización y replanteo M2 31626,52   

1,1,2 Descapote y limpieza manual. Inc. Retiro M2 31626,52   

1,1,3 Demolicion de estructuras metalicas M2 9952,13   

1,1,4 Desmonte de estructuras metalicas M2 9952,13   

1,1,5 Demolicion de estructuras en concreto M2 1014,52   

1,1,6 Demolicion de piso en gres M2 386,85   

1,2 PUBLICIDAD       

1,2,1 
Aviso volumetrico en acrilico traslucido  con modulo de  luz 
led en 110 W  palabra CIENCIA 

UND 1,00 
  

1,2,2 
Aviso volumetrico en acrilico traslucido  con modulo de  luz 

led en 110 W palabra INNOVACION 
UND 1,00 

  

1,2,3 
Aviso volumetrico en acrilico traslucido  con modulo de  luz 
led en 110 W palabra INVESTIGACION 

UND 1,00 
  

1,2,4 
Aviso volumetrico en acrilico traslucido  con modulo de  luz 

led en 110 W palabra TECNOLOGIA  
UND 1,00 

  

1,2,5 
Aviso volumetrico en acrilico traslucido  con modulo de  luz 
led en 110 W palabra CENTRO DE EVENTOS, 

EXPOSICIONES EN INNOVACION. 

UND 1,00 
  

1,3 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

1,3,1 Conformación y compactación mecánica de la subrasante m2 31626,52   

1,3,2 Retiro de material sobrante  M3 4261,13   

1,4 
PISOS, SALÓNES, ADMINISTRACIÓN, BAÑOS Y 

DEMAS. 
    

  

1,4,1 Excavación mecánica sin clasificar M3 2094,87   

1,4,2 Excavación manual en material consistencia dura M3 585,48   

1,4,3 
Relleno con material seleccionado de la misma excavación. 
Compacto manualmente 

M3 2032,59 
  

1,4,4 
Relleno con material granular seleccionado. Compacto 

manualmente 
M3 1150,16 

  

1,5 ESTRUCTURAS DE CONCRETO       

1,5,1 Solado en concreto 17,5 MPa e: 0,05 m M2 1560,85   

1,5,2 Concreto ciclopeo M3 128,09   

1,5,3 Zapata en concreto 28 MPa. M3 242,43   

1,5,4 Pedestal en concreto 28MPa M3 108,26   

1,5,5 
Viga de amarre sobre suelo. Concreto 28 Mpa, Nivel -1,25m y 
Nivel 0,00m 

M3 555,59 
  

1,5,6 Columna rectangular en Concreto 28 Mpa M3 514,85   

1,5,7 
Viga rectangular en concreto 28 Mpa; Nivel 4,25m; 7,9m; 

11,2m; 15m. 
M3 740,43 

  

1,5,8 Riostras en concreto 28 Mpa; Nivel 4,25m; 7,9m; 11,2m. M3 61,77   

1,5,9 
Acero de refuerzo fy: 420 MPa. Corte figurado y armado en 

obra 
Kg 

  

462.711,83  

  

1,5,10 
Placa aligerada en icopor,e: 0.05 m; incluye viguetas y malla 
electrosoldada 

m2 7359,36 
  

1,5,11 Mensula en concreto 28 Mpa. und 46,00   

1,5,12 Escalera en concreto 28 Mpa m3 53,24   

1,5,13 Placa maciza en concreto e=0.15m m2 80,99   
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,6 ESTRUCTURAS METALICAS       

  CUBIERTA METALICA BLOQUE A       

1,6,1 
Cercha metálica. En Tubo 200*200*7 mm/150*150*4 mm;  

Incluye platinas de rigidez y pernos de anclaje. 
Und 9,00 

  

1,6,2 Correa metálica. Tubo rectangular 120*60*3 mm m 620,87   

1,6,3 
Riostra transversal de cubierta. Tubo rectangular 120*60*3 

mm 
m 115,20 

  

1,6,4 Sistema contraviento barra lisa Ø 1/2 plg. m 296,15   

1,6,5 Cubierta en teja termoacustica m2 586,84   

  CUBIERTA METALICA BLOQUE E       

1,6,6 
Cercha metalica en tuberia estructural, Incluye platinas de 

rigidez y pernos de anclaje. 
Kg 32761,20 

  

1,6,7 Correa metálica. Tubo rectangular 200x70x3 mm ml 1211,26   

1,6,8 
Riostra transversal de cubierta. Tubo rectangular 200x70x3 
mm 

ml 115,20 
  

1,6,9 Sistema contraviento barra lisa Ø 1/2 plg. m 550,64   

1,6,10 Cubierta en teja termoacustica m2 1317,82   

  COLUMNA TIPO PARA JARDINES VERTICALES       

1,6,11 
Cercha metalica en perfileria L, Incluye platinas de rigidez y 
pernos de anclaje. 

Kg 52756,48 
  

1,6,12 Lamina metalica cal 22 en cercha metalica m2 1965,32   

  LOCALES       

1,6,13 Columna metalica cuadrada 120x120x4mm  ml 33,60   

1,6,14 Placa de anclaje 200x200x4mm, incluye pernos 5/8" und 12,00   

1,6,15 Correa metálica. Tubo rectangular 120*60*3 mm m 281,30   

1,7 MAMPOSTERÍA       

1,7,1 
Muro Endovelado de cavidad vertical reforzada bloque liso 

cemento estructural 39*19*19 cm. 
m2 173,39 

  

1,7,2 Muro en bloque #5 m2 3408,67   

1,7,3 
Viga Cinta 0.15*0.25 m. Concreto 28 Mpa; Incluye acero de 

refuerzo 
ml 90,60 

  

1,7,4 
Columna confinamiento 0.15×0.2 m. Concreto 21 MPa, 
Incluye acero de refuerzo 

ml 2407,55 
  

1,7,5 
Mamposteria estructural en bloque de concreto. Incluye 

aislente en poliestireno de 10 cm  
m2 1308,15 

  

1,7,6 Muros divisorios en drywall e=0.10m m2 2250,80   

1,7,7 Muro acustico m2 65,16   

1,8 ACABADOS MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA       

1,8,1 Pañete liso para muro 1:5 m2 7860,23   

1,8,2 Filos y dilataciones m 2740,00   

1,8,3 Estuco plástico para muros divisorios y columna m2 13104,55   

1,8,4 
Pintura vinilo sobre estuco plástico para muros divisorios y 
columna 

m2 11377,63 
  

1,8,5 Enchape cerámico 38x38 o similar sobre muros  m2 617,88   

1,8,6 Pintura sobre muro en drywall m2 4093,06   

1,9 PISOS Y CIELO RASO       

1,9,1 Placa de Contrapiso en Concreto 21 Mpa, e: 0,1m Nivel 0,00m m2 4373,18   

1,9,2 Mortero de nivelacion e=0,06m m2 8719,83   

1,9,3 Piso en cerámico acabado Mate formato 60*60 m2 6434,37   

1,9,4 Piso en gres colonial  plazoleta, pasillo m2 1770,06   

1,9,5 Cielo Raso en PVC m2 2623,16   

1,9,6 Piso alfombrado m2 353,86   

1,10 ACABADO ARQUITECTONICOS       

1,10,1 Division en aluminio negro con vidrio templado 10mm m2 315,44   

1,10,2 Pasamanos en madera plastica h=1.50m m 344,50   

1,10,3 Cubierta en policarbonato alveolar 8 mm Cristal m2 791,20   

1,10,4 Pasamanos en acero inoxidable m 139,32   

1,10,5 Cubierta en policarbonato alveolar 8 mm Gris m2 112,00   

1,11 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y 

DESAGÜES 
    

  

  OBRAS CIVILES       

1,11,1 Excavación manual en material consistencia dura M3 1130,66   

1,11,2 
Relleno con material seleccionado de la misma excavación. 
Compacto manualmente 

M3 627,21 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,11,3 

Relleno para piso o cama, lateral y hasta 20 cm sobre la clave 

del tubo con material de préstamo. Debe cumplir 

especificación similar a suelo tipo granular ASTM suelo clase 
II-GW-GP-SW. 

M3 443,47 

  

1,11,4 Concreto para cimentación o atraque 3.000 PSI M3 23,30   

  AGUA POTABLE       

1,11,5 Punto de agua fría 1" UN 23,00   

1,11,6 Punto de agua fría 1/2" UN 82,00   

1,11,7 Punto de agua fría 3/4" UN 10,00   

1,11,8 Punto de agua fría  1 1/4" UN 2,00   

1,11,9 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1/2" RDE 13.5 

(incluye accesorios) 
M 75,64 

  

1,11,10 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø3/4" RDE 21 (incluye 
accesorios) 

M 26,54 
  

1,11,11 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 39,19 

  

1,11,12 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1 1/4" RDE 21 
(incluye accesorios) 

M 53,30 
  

1,11,13 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1 1/2" RDE 21 

(incluye accesorios) 
M 62,79 

  

1,11,14 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø2" RDE 21 (incluye 
accesorios) 

M 125,21 
  

1,11,15 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø2 1/2" RDE 21 

(incluye accesorios) 
M 16,96 

  

  AGUAS NEGRAS       

1,11,16 Punto de desagüe 2''  UN 96,00   

1,11,17 Punto de desagüe 4''  UN 33,00   

1,11,18 Punto de desagüe 3"  UN 12,00   

1,11,19 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø3" (incluye 
accesorios) 

M 50,75 
  

1,11,20 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø4" (incluye 

accesorios) 
M 129,40 

  

1,11,21 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø6" (incluye 
accesorios) 

M 118,90 
  

1,11,22 
Suministro e instalación Bajante aguas servidas  Ø4" (incluye 

accesorios) 
M 46,40 

  

1,11,23 
Suministro e instalación Bajante aguas servidas  Ø3" (incluye 
accesorios) 

M 11,40 
  

1,11,24 Punto ventilacion Ø2" UN 62,00   

1,11,25 Punto Bajantes sanitario Ø4"-Ø3" UN 11,00   

1,11,26 
Suministro e instalación Tubería  ventilación 2" (incluye 

accesorios) 
M 239,05 

  

1,11,27 
Suministro e instalación bajantes  ventilación Ø2" (incluye 

accesorios) 
M 97,70 

  

1,11,28 Caja de inspección según diseño UN 16,00   

  AGUAS LLUVIAS       

1,11,29 
Punto de desagüe aguas lluvias 4" (Tragante de Cúpula o sifón 
4") 

UN 19,00 
  

1,11,30 
Punto de desagüe aguas lluvias 6" (Tragante de Cúpula o sifón 

6") 
UN 17,00 

  

1,11,31 Punto Bajantes Ø=4" UN 11,00   

1,11,32 Punto Bajantes Ø=6" UN 23,00   

1,11,33 
Suministro e instalación  Bajante aguas lluvias Ø4 (incluye 

accesorios) 
M 105,85 

  

1,11,34 
Suministro e instalación  Bajante aguas lluvias Ø6 (incluye 
accesorios) 

M 204,75 
  

1,11,35 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø4" (incluye 

accesorios) 
M 76,18 

  

1,11,36 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø6" (incluye 
accesorios) 

M 289,45 
  

1,11,37 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø8" (incluye 

accesorios) 
M 51,21 

  

1,11,38 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø10" (incluye 
accesorios) 

M 121,02 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,11,39 Suministro e instalación Carcamo en Concreto (0.4mx0.4m) m 34,00   

  SISTEMA CONTRAINCENDIOS       

1,11,40 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 1 1/2" (incluye accesorios) 
M 39,43 

  

1,11,41 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 2 1/2" (incluye accesorios) 
M 1087,33 

  

1,11,42 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 3" (incluye accesorios) 
M 798,02 

  

1,11,43 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 4" (incluye accesorios) 
M 1466,52 

  

1,11,44 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 6" (incluye accesorios) 
M 718,06 

  

1,11,45 

Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 4" TERMINACION GABINETE 

(incluye accesorios) 

M 50,40 

  

1,11,46 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 3" (incluye 
accesorios) 

M 7,50 
  

1,11,47 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 6" (incluye 

accesorios) 
M 238,48 

  

1,11,48 Suministro e instalación Siamesa 4" UN 1,00   

1,11,49 
Suministro e instalación Estación para control, prueba y 

drenaje 6” 
UN 9,00 

  

1,11,50 Suministro e instalación Rociador UN 2611,00   

1,11,51 Suministro e instalación Gabinete Clase III UN 42,00   

  SISTEMA DE BOMBEO       

1,11,52 Bomba jockey SCI H=92 m Q=3.2 l/s UN 1,00   

1,11,53 Bomba SCI H=92 m Q=32 l/s UN 1,00   

1,11,54 Bomba sumergible H=6 m Q=11.2 l/s UN 1,00   

1,11,55 Bomba Agua Potable H=32 m Q=5.1 l/s UN 2,00   

1,11,56 Hidroneumatico V=250 L UN 2,00   

1,11,57 Tubería de rebose 3" M 2,20   

1,11,58 Tubería rebombeo desagüe 4" M 14,00   

1,11,59 Carcamo en concreto imcluye rejilla de sumidero (0.4x0.4) M 5,85   

1,11,60 Tanquilla de regulación para lavado y rebose und 1,00   

1,11,61 Tanque de almacenamiento V=159.6 M3 und 1,00   

1,11,62 Cuarto para bombeo dim int (3x7x2.2) und 1,00   

  ACCESORIOS       

1,11,63 Lavaplatos UN 7,00   

1,11,64 Lavamanos UN 40,00   

1,11,65 Sanitario tanque tipo push UN 46,00   

1,11,66 Orinal UN 5,00   

1,11,67 Llave de Jardin UN 2,00   

1,12 INSTALACIONES ELECTRICAS       

1,12,1 POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS X1500 KGF UND 1   

1,12,2 
ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA DISPOSICION 

HORIZONTAL 
UND 2,00 

  

1,12,3 RED TRIFASICA EN CABLE ALUMINIO 3X1/0 ACSR ML 21,00   

1,12,4 
ESTRUCTURA DE PROTECCION DE 

TRANSFORMNADOR TRIFASICO 
UND 1,00 

  

1,12,5 TERMINALES PREMOLDEADOS USO EXTERIOR 15KV JUEGO 1,00   

1,12,6 
CABLE DE COBRE MONOPOLAR 3x2 AWG XLPE - 
15KV - 133% AISLAMIENTO 

ML 60,00 
  

1,12,7 
BAJANTE DE TUBO GALVANIZADO IMC DE 4" X 6 

MTS 
UND 1,00 

  

1,12,8 CAJA DE INSPOECCION DE 60x120X100 CM UND 3,00   

1,12,9 BANCO DE DUCTOS DE 4x4" PVC TIPO PESADO ML 16,00   

1,12,10 BANCO DE DUCTOS DE 2x4" PVC TIPO PESADO ML 118,00   

1,12,11 
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC´S 20-40/5 A 

CLASE 0,5S TIPO INTERIOR 
UND 3,00 

  

1,12,12 
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL TP´S 13200√3 
V/120√3 V CLASE 0,5 TIPO INTERIOR 

UND 3 
  

1,12,13 CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSION 13200V UND 1,00   

1,12,14 
BORNERA DE PRUEBA DE TRES ELEMENTOS TIPO 

PUENTE 
UND 2,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,12,15 
CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 4X12 AWG 

CORAZA LIQUID TIGHT DE 1" Y ACCESORIOS 
ML 12,00 

  

1,12,16 
MEDIDOR ELECTRONICO MULTITARIFA CLASE 0,5S 
MULTIRANGO 1(10)A, 3x57-240/ 480V 

UND 2,00 
  

1,12,17 
TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD MOUNTED DE 

1000 KVA 13,2KV/220-127V 
UND 1,00 

  

1,12,18 
FOSO COLECTOR DE ACEITE Y BASE PARA 
PEDESTAL 

UND 1,00 
  

1,12,19 MALLA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACION UND 1   

1,12,20 TRAMPA DE ACEITE 100X100X120 CM UND 1,00   

1,12,21 
CARCAMO DE 30 X 50 CM CON TAPA EN LAMINA DE 

ALFAJOR 
ML 5,00 

  

1,12,22 
ACOMETIDA GENERAL EN CABLE DE COBRE 

9(3X500MCM +500 MCM )+3/0T Cu THHN/THWN 
ML 25,00 

  

1,12,23 
GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCION DE 1000 KVA 

3200A CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1800 AMP 
UND 1,00 

  

1,12,24 SALIDA DE LAMPARA LED HERMETICA 2X18W UND 9,00   

1,12,25 SALIDA DE TOMACORREINTE DOBLE UND 4   

1,12,26 SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA DE 3W UND 115,00   

1,12,27 PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 450W UND 1,00   

1,12,28 
ACOMETIDA GENERAL PLANTA DE EMERGENCIA A 
GABINETE GENERAL EN CABLE DE COBRE 

2(3X250MCM +250 MCM) +2/0T Cu THHN/THWN 

ML 10,00 
  

1,12,29 TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS UND 1,00   

1,12,30 
ALIMENTADOR A TABLERO CUARTO ELECTRICO EN 
CABLE DE COBRE 4x6 + 8T AWG  THHN/THWN EN 

TUBO PVC 1 1/2" TIPO PESADO 

ML 5,00 
  

1,12,31 
ALIMENTADOR A BCI EN CABLE DE COBRE 4x250 
MCM Cu + 2T AWG  THHN/THWN 

ML 100,00 
  

1,12,32 
GABINETE CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 

BCI 
UND 1,00 

  

1,12,33 GABINETE CONTROL BCI UND 1,00   

1,12,34 
ALIMENTADOR A BOMBA POTABLE EN CABLE DE 
COBRE 4x8 + 8T AWG  THHN/THWN 

ML 55,00 
  

1,12,35 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 1" TIPO 

PESADO 
ML 233,00 

  

1,12,36 GABINETE CONTROL BOMBA POTABLE UND 1   

1,12,37 SALIDA DE TOMACORRINTE DOBLE GFCI UND 2,00   

1,12,38 CAJA DE INPSECCION DE 60X60x80 CM UND 4,00   

1,12,39 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 

CABLE DE COBRE 4x2 + 8T AWG  THHN/THWN 
ML 87,00 

  

1,12,40 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 2" TIPO 
PESADO 

ML 185,00 
  

1,12,41 
TABLERO TRIFASICO DE 30 CTOS CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR 
UND 4,00 

  

1,12,42 
ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 2x12 + 12T AWG  
THHN/THWN EN DUCTO 3/4"PVC 

ML 250,00 
  

1,12,43 
ALIMENTADOR A GABINETE DE DISTRIBUCION A/A 

EN CABLE DE COBRE 4x1/0 + 6T AWG  THHN/THWN 
ML 70,00 

  

1,12,44 
SALIDAS DE ILUMINACION MONOFASICA EN DUCTO 

METALICO EMT 
UND 1140,00 

  

1,12,45 PANEL LED DE 24W REDONDA UND 443,00   

1,12,46 PANEL LED DE 40W RECTANGULAR 30X120 CM UND 591,00   

1,12,47 LAMPARA HIGH BAY DE 150W UND 34,00   

1,12,48 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE UND 539   

1,12,49 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO UND 4,00   

1,12,50 SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 300,00   

1,12,51 LAMPARA LED TIPO APLIQUE 15W UND 2,00   

1,12,52 
ALIMENTADOR A GABINETE DE DISTRIBUCION A/A 
EN CABLE DE COBRE 4x3/0 + 6T AWG  THHN/THWN 

ML 60,00 
  

1,12,53 
GABINETE TRIFASICO A/A CON BARRAJE DE 200 A 55 

KVA PROTECCION PRINCIPAL DE 3X175 A  
UND 1,00 

  

1,12,54 CAJA DE CIRCUITOS PARA ESTUDIO DE GRABACION UND 3,00   
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,12,55 

ALIMENTADOR A/A 12000-24000 BTU EN CABLE DE 

COBRE 2x12 + 12T AWG  THHN/THWN EN DUCTO 3/4" 

EMT 

ML 1578,00 

  

1,12,56 

ALIMENTADOR A/A 36000-48000 BTU EN CABLE DE 

COBRE 2x10 + 10T AWG  THHN/THWN EN DUCTO 3/4" 

EMT 

ML 1650,00 

  

1,12,57 
ALIMENTADOR A/A 96000 BTU EN CABLE DE COBRE 
3x8 + 10T AWG  THHN/THWN EN DUCTO 1" EMT 

ML 185,00 
  

1,12,58 BALA DE PISO LED 9W UND 7,00   

1,12,59 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION A/A EN 

CABLE DE COBRE 4x1/0 + 6T AWG  THHN/THWN 
ML 50,00 

  

1,12,60 
ALIMENTADOR A GABINETE DE DISTRIBUCION A/A 

EN CABLE DE COBRE 4x2/0 + 6T AWG  THHN/THWN 
ML 120,00 

  

1,12,61 
GABINETE TRIFASICO A/A CON BARRAJE DE 200 A 50 

KVA PROTECCION PRINCIPAL DE 3X150 A  
UND 1,00 

  

1,12,62 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 

CABLE DE COBRE 4x4/0 + 6T AWG  THHN/THWN 
ML 170 

  

1,12,63 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 4" TIPO 

PESADO 
ML 160,00 

  

1,12,64 

GABINETE TRIFASICO DE DISTRIBUCION CON 

BARRAJE DE 300 A 75 KVA PROTECCION PRINCIPAL 

DE 3X200 A  

UND 1,00 

  

1,12,65 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 

CABLE DE COBRE 4x2/0 + 6T AWG  THHN/THWN 
ML 105,00 

  

1,12,66 

GABINETE TRIFASICO DE DISTRIBUCION CON 

BARRAJE DE 200 A 45 KVA PROTECCION PRINCIPAL 

DE 3X150 A  

UND 1,00 

  

1,12,67 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 

CABLE DE COBRE 3x8 + 8T AWG  THHN/THWN 
ML 340,00 

  

1,12,68 
TABLERO TRIFFASICO DE 30 CTOS CON ESPACIO 
PARA TOTALIZADOR 

UND 2,00 
  

1,12,69 
ALIMENTADOR A GABINETE DE DISTRIBUCION A/A 

EN CABLE DE COBRE 8x3/0 + 6T AWG  THHN/THWN 
ML 308,00 

  

1,12,70 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 2x3" TIPO 
PESADO 

ML 290,00 
  

1,12,71 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 

CABLE DE COBRE 4x4 + 8T AWG  THHN/THWN 
ML 325,00 

  

1,12,72 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 1 1/2" TIPO 
PESADO 

ML 275,00 
  

1,12,73 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION A/A EN 

CABLE DE COBRE 4x4/0 + 4T AWG  THHN/THWN 
ML 155,00 

  

1,12,74 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 3" TIPO 

PESADO 
ML 415,00 

  

1,12,75 
GABINETE TRIFASICO A/A CON BARRAJE DE 250 A 75 

KVA PROTECCION PRINCIPAL DE 3X200 A  
UND 2,00 

  

1,12,76 SALIDAS DE ILUMINACION MONOFASICA UND 163   

1,12,77 PANEL LED DE 40W CUADRADO 60X60 CM UND 116,00   

1,12,78 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO UND 309,00   

1,12,79 
TABLERO TRIFFASICO DE 42 CTOS CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR 
UND 2,00 

  

1,12,80 
GABINETE TRIFASICO A/A CON BARRAJE DE 350 A 

100 KVA PROTECCION PRINCIPAL DE 3X300 A  
UND 3,00 

  

1,12,81 PANEL LED DE 18W REDONDA UND 12,00   

1,12,82 LAMPARA LED DE APLIQUE LUZ INDIRECTA UND 16,00   

1,12,83 
TABLERO TRIFASICO DE 24 CTOS CON ESPACIO 
PARA TOTALIZADOR 

UND 6,00 
  

1,12,84 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI UND 14,00   

1,12,85 
TABLERO TRIFASICO DE 36 CTOS CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR 
UND 4,00 

  

1,12,86 UPS TRIFASICA DE 12KVA UND 3,00   

1,12,87 GABINETE BY PASS DE 15 KVA UND 3,00   

1,12,88 

ALIMENTADOR A GABINETE PROTECCION 

ASCENSOR EN CABLE DE COBRE 4x8 + 8T AWG  
THHN/THWN 

ML 204,00 

  

1,12,89 RACK DE COMUNICACIONES TIPO PISO 7 PIES  42RU UND 3,00   
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,12,90 CAJA DE PASO METALICA 30X30X15 CM UND 35,00   

1,12,91 CAJA DE PASO METALICA 50X50X20 CM UND 9,00   

1,12,92 
COFRE METALICO TIPO EXTERIOR CON 

TOTALIZADOR DE 3X40A 18KA PARA ASCENSOR 
UND 5,00 

  

1,12,93 BALA SUMERGIBLE LED 18W RGB UND 20,00   

1,12,94 BALA LED 24W RGB UND 12,00   

1,12,95 

ALIMENTADOR A TABLERO REGULADO EN CABLE 

DE COBRE 4x8 + 8T AWG  THHN/THWN EN TUBO PVC 
1" TIPO PESADO 

ML 30,00 

  

1,13 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y DE MADERA       

1,13,1 
Puerta en madera sencilla, melamina de RH 6 mm 

entamborada en pardillo 1 m*2.4 m PMD-C-DR(1) 
Und 11,00 

  

1,13,2 
Ventana en marco de Aluminio, Incluye vidrio templado 10 
mm acabado transparente H:3.6m VVL-C(3.6) 

m2 720,65 
  

1,13,3 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 2.00 m PMED-

C(2) 
Und 5,00 

  

1,13,4 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1.5 m PMED-
C(1.5) 

Und 3,00 
  

1,13,5 
Puerta en Vidrio Doble, Vidrio Templado 10 mm acabado 

transparente PVD-V (2) 
Und 31,00 

  

1,13,6 Puerta pegable en Pvc 2.4 m * 6.04 m PPPVC-C(6.04) Und 2,00   

1,13,7 
Puerta en vidrio Doble, Incluye Vidrio templado 10 mm PVD-

M (2) 
Und 2,00 

  

1,13,8 Reja de cerramiento 1.2 m*2.82 m RA-M-A(2.82) Und 4,00   

1,13,9 
Puerta en Vidrio Sencilla, Incluye Vidrio templado 10 mm 2.4 
* 1 m PVS-V-IZ (1) 

Und 38,00 
  

1,13,10 
Puerta en Vidrio Sencilla, Incluye Vidrio templado 10 mm 1.2 

* 1 m PVS-V-DR (1) 
Und 26,00 

  

1,13,11 
Puerta en Vidrio Sencilla, Incluye Vidrio templado 10 mm 2.4 
* 1 m PVS-C-DR (1) 

Und 9,00 
  

1,13,12 
Puerta en Vidrio Sencilla, Incluye Vidrio templado 10 mm 2.4 

* 1 m PVS-C-IZ (1) 
Und 11,00 

  

1,13,13 Reja de cerramiento 1.2 m*3.26 m RA-M-A(3.26) Und 4,00   

1,13,14 Reja de cerramiento 1.2 m*2.7 m RA-M-A(2.7) Und 2,00   

1,13,15 
Puerta en Madera Doble, melamina de RH 6 mm entamborada 

en pardillo 2.4 m*2.0 m PMD-C(2) 
Und 5,00 

  

1,13,16 
Puerta en Madera Sencilla, melamina de RH 6 mm 
entamborada en pardillo 2.4 m*1.0 m PMD-C-IZ (1) 

Und 9,00 
  

1,13,17 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1.7 m PMED-

C(1.7) 
Und 2,00 

  

1,13,18 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1. m PMES-C-

IZ(1) 
Und 3,00 

  

1,13,19 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1. m PMES-C-

DR(1) 
Und 3,00 

  

1,13,20 Reja de cerramiento 1.2 m*1.46 m RA-M-A(1.46) Und 16,00   

1,13,21 Ventana alta en Vidrio Templado de 10 mm VVA-C(1) Und 7,00   

1,13,22 
Puerta en madera sencilla, melamina de RH 6 mm 

entamborada en pardillo 2.4 * 0.7 m PMD-C-DR(0.7) 
Und 6,00 

  

1,13,23 
Puerta en Madera Sencilla, melamina de RH 6 mm 
entamborada en pardillo 2.4 m*0.7 m PMD-C-IZ (0.7) 

Und 9,00 
  

1,13,24 
Ventana en marco de Aluminio, Incluye vidrio templado 10 

mm acabado transparente H:3.0m VVL-C(3) 
m2 723,33 

  

1,13,25 Puerta pegable en Pvc 2.4 m * 5.14 m PPPVC-C(5.14) Und 1,00   

1,13,26 Puerta pegable en Pvc 2.4 m * 6.04 m PPPVC-C(6.04) Und 2,00   

1,13,27 
Ventana Larga, Incluye vidrio templado 10 mm acabado 

transparente H: 2.8m VVL-C(2.8) 
m2 383,88 

  

1,13,28 Puerta pegable en Pvc 2.4 m * 15.67 m PPPVC-C(15.67) Und 1,00   

1,13,29 Reja de cerramiento 1.2 m*2.23 m RA-M-A(2.23) Und 8,00   

1,13,30 Reja de cerramiento 1.2 m*3.37 m RA-M-A(3.37) Und 2,00   

1,14 RED DE AIRE ACONDICIONADO       

  RED DE REFRIGERACION        

1,14,1 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 
cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

ML 144,00 
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etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad.Diámetro 6.35 mm (1/4") 

1,14,2 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 
tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 
nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 9.52 mm (3/8") 

ML 1036,00 

  

1,14,3 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 
etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 12.7 mm (1/2") 

ML 532,00 

  

1,14,4 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 
tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 
nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 15.88 mm 

(5/8") 

ML 840,00 

  

1,14,5 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 
cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 
nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 19.05 mm 

(3/4") 

ML 496,00 

  

1,14,6 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 
cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 22.23 mm 
(7/8") 

ML 490,00 

  

1,14,7 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 
cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 

etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 28.57 mm (1 
1/8") 

ML 335,00 

  

1,14,8 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 
etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 34.93 mm (1 

3/8") 

ML 155,00 

  

1,14,9 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 
etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 41.28 mm (1 

5/8") 

ML 381,00 

  

1,14,10 

TUBERIA DE COBRE AISLADA - Suministro e instalación, 

tubo cobre tipo K aislado con cañuela de poliuretano de celdas 

cerradas, Incluye soportes, accesorios (codos, tees, uniones, 
etc), gases para soldadura, soldadura en atmosfera neutra con 

nitrógeno, pruebas de estanqueidad. Diámetro 53.98 mm (2 

1/8") 

ML 41,00 

  

1,14,11 REFRIGERANTE R-410A  Kg 830,00   

1,14,12 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 

YBRANCH ARBLN01621 
Und 56,00 

  

1,14,13 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 

YBRANCH ARBLN03321 
Und 48,00 

  

1,14,14 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 

YBRANCH ARBLN07121 
Und 34,00 

  

1,14,15 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 

YBRANCH ARBLN14521 
Und 27,00 

  

1,14,16 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 

YBRANCH ARBLN23220 
Und 7,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1,14,17 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 

YBRANCH ARCNN21 
Und 11,00 

  

1,14,18 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 
YBRANCH ARCNN31 

Und 2,00 
  

1,14,19 
DERIVACIONES PARA TUBERIA DE REFRIGERACION 

YBRANCH ARCNN41 
Und 1,00 

  

  CONDUCTOS Y REJILLAS       

1,14,20 DUCTERIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24 M2 630,00   

1,14,21 
DUCTERIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24, 

aislados termicamente 
M2 1300,00 

  

1,14,22 DUCTERIA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 M2 65,00   

1,14,23 DUCTERIA EN LAMINA PIRALU M2 1038,00   

1,14,24 
DIFUSOR DE SUMINISTRO DE CUATRO VIAS CON 
DAMPER DE ALETAS OPUESTAS DE 14"X14" 

Und 136,00 
  

1,14,25 

DIFUSOR DE SUMINISTRO PARA PAQUETES 

CONDENSADOR POR AIRE, DOTADO CON CUATRO 
REJILLAS DE SUMINISTRO DE 20"X20" CON DAMPER 

DE ALETAS OPUESTAS. 

Und 40,00 

  

1,14,26 
REJILLA DE RETORNO ALE FIJA CON DAMPER DE 

8"X8" 
Und 19,00 

  

1,14,27 
REJILLA DE RETORNO ALE FIJA CON DAMPER DE 

10"X10" 
Und 10,00 

  

1,14,28 
REJILLA DE RETORNO ALE FIJA CON DAMPER DE 
14"X14" 

Und 8,00 
  

1,14,29 
REJILLA DE RETORNO ALE FIJA CON DAMPER DE 

48"X48" 
Und 40,00 

  

1,14,30 REJILLA DESCARGA DE AIRE SIN DAMPER DE 8"x4" Und 17,00   

1,14,31 REJILLA TIPO LOUVER SIN DAMPER DE 10"x6" Und 6,00   

1,14,32 REJILLA TIPO LOUVER SIN DAMPER DE 10"x8" Und 1,00   

1,14,33 REJILLA TIPO LOUVER SIN DAMPER DE 12"x8" Und 43,00   

1,14,34 REJILLA TIPO LOUVER SIN DAMPER DE 16"x4" Und 5,00   

1,14,35 REJILLA TIPO LOUVER SIN DAMPER DE 16"x8" Und 26,00   

1,14,36 REJILLA TIPO LOUVER SIN DAMPER DE 16"x10" Und 1,00   

1,14,37 
REJILLA DE RETORNO MICROPERFORADA CON 
PLENUM DE 24"X24" 

Und 29,00 
  

1,14,38 Suministro e instalación de Damper manual de 12"X8" Und 40,00   

1,14,39 
Suministro e instalación de Damper motorizado ON/OFF de 

16"X10" incluye termostato y actuador 
Und 1,00 

  

  TABLEROS Y REDES DE CONTROL       

1,14,40 CABLE  APANTALLADO 2 X18 AWG ML 2600,00   

1,14,41 TABLERO CONTROL MULTI V Y VENTILACION Und 1,00   

  DRENAJES       

1,14,42 
TUBERIA PVC DE Ø 1 1/2" CON AISLAMIENTO 
TERMICO EN RUBATEX DE 1/2" DE ESPESOR, incluye 

soporteria y accesorio (codos, tees, uniones, etc). 

ML 800,00 
  

1,14,43 

TUBERIA PVC DE Ø 3/4" CON AISLAMIENTO TERMICO 

EN RUBATEX DE 1/2" DE ESPESOR, incluye soporteria y 
accesorio (codos, tees, uniones, etc). 

ML 1200,00 

  

  INSTALACION       

1,14,44 INSTALACION UNIDADES CONDENSADORAS VRF Und 29,00   

1,14,45 INSTALACION UNIDADES INTERIORES VRF Und 187,00   

1,14,46 INSTALACION UNIDADES PAQUETES Und 40,00   

1,14,47 INSTALACION UNIDADES DE VENTILACIÓN Und 60,00   

1,15 JARDINERIA       

1,15,1 Jardinera en concreto m2 306,16   

1,15,2 Jardines verticales en fachada m2 189,19   

1,15,3 Jardineras de fachada m2 89,87   

1,16 ENVOLVENTES       

1,16,1 Envolvente en persiana microperforada, Incluye acoples m2 9433,00   

1,17 ASEO Y LIMPIEZA       

1,17,1 ASEO Y LIMPIEZA M2 31626,52   

2.0 CONSTRUCCION AUDITORIO       

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT   
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

2,1 
PISOS, SALÓNES, ADMINISTRACIÓN, BAÑOS Y 

DEMAS. 
    

  

2,1,1 Excavación mecánica sin clasificar M3 697,28   

2,1,2 Excavación manual en material consistencia dura M3 201,11   

2,1,3 
Relleno con material seleccionado de la misma excavación. 

Compacto manualmente 
M3 627,30 

  

2,1,4 
Relleno con material granular seleccionado. Compacto 

manualmente 
M3 141,24 

  

2,2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO       

2,2,1 Solado en concreto 17,5 MPa e: 0,05 m M2 263,83   

2,2,2 Concreto ciclopeo M3 215,23   

2,2,3 Zapata en concreto 28 MPa. M3 101,52   

2,2,4 Pedestal en concreto 28MPa M3 46,56   

2,2,5 
Viga de amarre sobre suelo. Concreto 28 Mpa, Nivel -1,25m y 
Nivel 0,00m 

M3 123,02 
  

2,2,6 Columna rectangular en Concreto 28 Mpa M3 284,74   

2,2,7 
Viga rectangular en concreto 28 Mpa; Nivel 4,25m; 7,9m; 

11,2m; 15m. 
M3 396,34 

  

2,2,8 
Acero de refuerzo fy: 420 MPa. Corte figurado y armado en 

obra 
Kg 210374,90 

  

2,2,9 
Placa aligerada en icopor,e: 0.05 m; incluye viguetas y malla 

electrosoldada 
m2 252,19 

  

2,2,10 Mensula en concreto 28 Mpa. und 20,00   

2,2,11 Escalera en concreto 28 Mpa m3 31,95   

2,2,12 
Lozas de graderias en concreto 28 Mpa huella×contrahuella: 

0,80×0,35 m 
m3 166,14 

  

2,3 ESTRUCTURAS METALICAS       

2,3,1 
Cercha metálica Tipo 1. En Tubo 250*250*9 mm/150*150*6 

mm;  Incluye platinas de rigidez y pernos de anclaje. 
Und 3,00 

  

2,3,2 
Cercha metálica Tipo 2. En Tubo 250*250*9 mm/150*150*6 
mm;  Incluye platinas de rigidez y pernos de anclaje. 

Und 2,00 
  

2,3,3 
Cercha metálica Tipo 3. En Tubo 250*250*9 mm/150*150*6 

mm;  Incluye platinas de rigidez y pernos de anclaje. 
Und 2,00 

  

2,3,4 
Cercha metálica Tipo 4. En Tubo 250*250*9 mm/150*150*6 
mm;  Incluye platinas de rigidez y pernos de anclaje. 

Und 2,00 
  

2,3,5 
Cercha metálica Tipo 5. En Tubo 250*250*9 mm/150*150*6 

mm;  Incluye platinas de rigidez y pernos de anclaje. 
Und 1,00 

  

2,3,6 Correa metálica. Tubo rectangular 200*70*3 mm m 1504,34   

2,3,7 Riostra transversal de cubierta. Platina "200*70*3 mm" m 147,92   

2,3,8 Sistema contraviento barra lisa Ø 1/2 plg. ml 749,68   

2,3,9 Cubierta en teja termoacustica m2 1596,10   

2,4 MAMPOSTERÍA       

2,4,1 Muro en bloque #5 m2 458,37   

2,4,2 
Viga Cinta 0.15*0.25 m. Concreto 28 Mpa; Incluye acero de 
refuerzo 

ml 117,17 
  

2,4,3 
Columna confinamiento 0.15×0.2 m. Concreto 21 MPa, 

Incluye acero de refuerzo 
ml 246,00 

  

2,4,4 
Mamposteria estructural en bloque de concreto. Incluye 
aislente en poliestireno de 10 cm  

m2 3362,27 
  

2,5 ACABADOS MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA       

2,5,1 Pañete liso para muro 1:5 m2 7641,29   

2,5,2 Filos y dilataciones m 1140,80   

2,5,3 Estuco plástico para muros divisorios y columna m2 9037,45   

2,5,4 
Pintura vinilo sobre estuco plástico para muros divisorios y 

columna 
m2 9037,45 

  

2,5,5 Enchape cerámico 38x38 o similar sobre muros  m2 239,65   

2,6 PISOS Y CIELO RASO       

2,6,1 Placa de Contrapiso en Concreto 21 Mpa, e: 0,1m Nivel 0,00m m2 1618,83   

2,6,2 Mortero de nivelacion e=0.06m m2 1516,30   

2,6,3 Piso en cerámico acabado Mate formato 60*60 m2 1516,30   

2,6,4 Cielo Raso en PVC m2 1023,83   

2,6,5 Piso alfombrado m2 637,00   

2,7 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y 

DESAGÜES 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

AGUA 

POTABLE 
      

  

2,7,1 Punto de agua fría 1" UN 17,00   

2,7,2 Punto de agua fría 1/2" UN 29,00   

2,7,3 Punto de agua fría 3/4" UN 3,00   

2,7,4 Punto de agua fría 1 1/2" UN 4,00   

2,7,5 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1/2" RDE 13.5 

(incluye accesorios) 
M 86,99 

  

2,7,6 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø3/4" RDE 21 (incluye 
accesorios) 

M 10,70 
  

2,7,7 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 27,77 

  

2,7,8 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1 1/2" RDE 21 
(incluye accesorios) 

M 24,06 
  

2,7,9 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø2" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 98,67 

  

AGUAS 

NEGRAS 
      

  

2,7,10 Punto de desagüe 2''  UN 29,00   

2,7,11 Punto de desagüe 4''  UN 18,00   

2,7,12 Punto de desagüe 3"  UN 2,00   

2,7,13 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø4" (incluye 
accesorios) 

M 41,94 
  

2,7,14 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø6" (incluye 

accesorios) 
M 90,18 

  

2,7,15 Punto ventilacion Ø2" UN 30,00   

2,7,16 
Suministro e instalación Tubería  ventilación 2" (incluye 

accesorios) 
M 24,79 

  

2,7,17 
Suministro e instalación bajantes  ventilación Ø2" (incluye 
accesorios) 

M 34,40 
  

2,7,18 Caja de inspección UN 8,00   

AGUAS 

LLUVIAS 
      

  

2,7,19 
Punto de desagüe aguas lluvias 4" (Tragante de Cúpula o sifón 
4") 

UN 8,00 
  

2,7,20 
Punto de desagüe aguas lluvias 6" (Tragante de Cúpula o sifón 

6") 
UN 7,00 

  

2,7,21 Punto Bajantes Ø=4" UN 2,00   

2,7,22 Punto Bajantes Ø=6" UN 7,00   

2,7,23 
Suministro e instalación  Bajante aguas lluvias Ø4 (incluye 

accesorios) 
M 17,75 

  

2,7,24 
Suministro e instalación  Bajante aguas lluvias Ø6 (incluye 
accesorios) 

M 62,13 
  

2,7,25 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø4" (incluye 

accesorios) 
M 5,17 

  

2,7,26 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø6" (incluye 
accesorios) 

M 16,89 
  

SISTEMA 

CONTRA 

INCENDIO 

      

  

2,7,27 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 1 1/2" (incluye accesorios) 
M 29,81 

  

2,7,28 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-
53, Sch 10, Grado A 2" (incluye accesorios) 

M 15,06 
  

2,7,29 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 2 1/2" (incluye accesorios) 
M 68,25 

  

2,7,30 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 3" (incluye accesorios) 
M 38,48 

  

2,7,31 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 4" (incluye accesorios) 
M 118,48 

  

2,7,32 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-
53, Sch 10, Grado A 6" (incluye accesorios) 

M 95,84 
  

2,7,33 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 2 1/2" (incluye 

accesorios) 
M 41,63 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

2,7,34 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 4" (incluye 

accesorios) 
M 33,54 

  

2,7,35 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 6" (incluye 
accesorios) 

M 105,12 
  

2,7,36 
Suministro e instalación Estación para control, prueba y 

drenaje 6” 
UN 3,00 

  

2,7,37 Suministro e instalación Rociador UN 106,00   

2,7,38 Suministro e instalación Gabinete Clase III UN 6,00   

APARATOS          

2,7,39 Lavamanos UN 20,00   

2,7,40 Sanitario fluxometro UN 13,00   

2,7,41 Sanitario tanque UN 6,00   

2,7,42 Orinal UN 3,00   

2,7,43 Llave de Jardin UN 3,00   

2,8 INSTALACIONES ELECTRICAS       

2,8,1 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 

CABLE DE COBRE 4x2 + 8T AWG  THHN/THWN 
ML 82,00 

  

2,8,2 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 2" TIPO 
PESADO 

ML 76,00 
  

2,8,3 
ALIMENTADOR A GABINETE DE DISTRIBUCION A/A 

EN CABLE DE COBRE 8x3/0 + 6T AWG  THHN/THWN 
ML 90,00 

  

2,8,4 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 2x3" TIPO 
PESADO 

ML 85,00 
  

2,8,5 
TABLERO TRIFFASICO DE 42 CTOS CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR 
UND 1,00 

  

2,8,6 
GABINETE TRIFASICO A/A CON BARRAJE DE 350 A 

100 KVA PROTECCION PRINCIPAL DE 3X300 A  
UND 1,00 

  

2,8,7 
SALIDAS DE ILUMINACION MONOFASICA EN DUCTO 

METALICO EMT 
UND 142,00 

  

2,8,8 PANEL LED DE 18W REDONDA UND 6,00   

2,8,9 PANEL LED DE 24W REDONDA UND 92,00   

2,8,10 LAMPARA LED DE APLIQUE LUZ INDIRECTA UND 11,00   

2,8,11 LAMPARA HIGH BAY DE 150W UND 10,00   

2,8,12 BALA DE PISO LED 9W UND 7,00   

2,8,13 PANEL LED DE 40W CUADRADO 60X60 CM UND 6,00   

2,8,14 SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA DE 3W UND 10,00   

2,8,15 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE UND 31,00   

2,8,16 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO UND 10,00   

2,8,17 SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 12,00   

2,8,18 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO UND 4,00   

2,8,19 

ALIMENTADOR A/A 12000-24000 BTU EN CABLE DE 

COBRE 2x12 + 12T AWG  THHN/THWN EN DUCTO 3/4" 

EMT 

ML 150,00 

  

2,8,20 

ALIMENTADOR A/A 36000-48000 BTU EN CABLE DE 

COBRE 2x10 + 10T AWG  THHN/THWN EN DUCTO 3/4" 
EMT 

ML 60,00 

  

2,8,21 
ALIMENTADOR A/A 96000 BTU EN CABLE DE COBRE 

3x8 + 10T AWG  THHN/THWN EN DUCTO 1" EMT 
ML 110,00 

  

2,9 ENVOLVENTES       

2,9,1 Envolvente en persiana microperforada, Incluye acoples m2 3027,42   

2,10 MOBILIARIO       

2,10,1 
Panel de madera decorativo en tarima con aislamiento en 

poliuretano 
m2 147,60 

  

2,10,2 Pasamanos en acero inoxidable ml 121,22   

2,11 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA       

2,11,1 
Puerta en Vidrio Doble, Vidrio Templado 10 mm acabado 

transparente PVD-V (2) 
Und 5,00 

  

2,11,2 
Puerta en madera sencilla, melamina de RH 6 mm 
entamborada en pardillo 1 m*2.4 m PMD-C-DR(1) 

Und 7,00 
  

2,11,3 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1. m PMES-C-

IZ(1) 
Und 1,00 

  

2,11,4 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1. m PMES-C-
DR(1) 

  1,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

2,11,5 
Puerta en Madera Doble, melamina de RH 6 mm entamborada 

en pardillo 2.4 m*2.0 m PMD-C(2) 
Und 6,00 

  

2,11,6 Santamaria  3.0 * 2.78 m S-H-(2.78) und 3,00   

3.0 CONSTRUCCION PABELLONES       

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT   

3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

3,1,1 Excavación mecánica sin clasificar m3 789,89   

3,1,2 Excavación manual en material consistencia dura m3 376,28   

3,1,3 
Relleno con material seleccionado de la misma excavación. 
Compacto manualmente 

m3 352,45 
  

3,1,4 
Relleno con material granular seleccionado. Compacto 

manualmente 
m3 2496,80 

  

3,2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO       

3,2,1 Solado en concreto 17,5 MPa e: 0,05 m M2 725,45   

3,2,2 Concreto ciclopeo M3 96,50   

3,2,3 Zapata en concreto 28 MPa. M3 216,33   

3,2,4 Pedestal en concreto 28MPa M3 88,34   

3,2,5 
Viga de amarre sobre suelo. Concreto 28 Mpa, Nivel -1,25m y 

Nivel 0,00m 
M3 197,01 

  

3,2,6 Columna rectangular en Concreto 28 Mpa M3 450,31   

3,2,7 Viga rectangular en concreto 28 Mpa; Aerea M3 607,98   

3,2,8 
Acero de refuerzo fy: 420 MPa. Corte figurado y armado en 

obra 
kg 259877,20 

  

3,2,9 
Placa aligerada en icopor,e: 0.05 m; incluye viguetas y malla 

electrosoldada 
m2 1348,92 

  

3,2,10 Mensula en concreto und 28,00   

3,2,11 Escalera en concreto m3 17,30   

3,3 PISOS       

3,3,1 
Piso en concreto pulido con helicoptero tipo industrial 28 

MPA e= 15 cms  
m2 6246,76 

  

3,4 ESTRUCTURAS METALICAS       

3,4,1 
Cercha metalica en tuberia estructural, Incluye platinas de 
rigidez y pernos de anclaje. 

Kg 244946,81 
  

3,4,2 Correa metálica. Tubo rectangular 200x70x3 mm ml 6198,64   

3,4,3 Riostra transversal de cubierta. Platina 200x70x3mm ml 2642,22   

3,4,4 Cubierta en teja termoacustica m2 4897,84   

3,5 MAMPOSTERIA       

3,5,1 Muro en mamposteria estructural m2 2913,48   

3,5,2 Muros divisorios en drywall e=0.10m m 226,75   

3,6 ACABADOS ARQUITECTONICOS       

3,6,1 Cubierta en policarbonato alveolar 8mm Gris m2 201,00   

3,6,2 Pasamanos en acero inoxidable ml 25,40   

3,7 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y 

DESAGÜES 
    

  

AGUA POTABLE       

3,7,1 Punto de agua fría 1" UN 4,00   

3,7,2 Punto de agua fría 1/2" UN 53,00   

3,7,3 Punto de agua fría 3/4" UN 8,00   

3,7,4 Punto de agua fría  1 1/4" UN 2,00   

3,7,5 Punto de agua fría 1 1/2" UN 4,00   

3,7,6 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1/2" RDE 13.5 

(incluye accesorios) 
M 29,25 

  

3,7,7 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø3/4" RDE 21 (incluye 
accesorios) 

M 15,67 
  

3,7,8 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 21,80 

  

3,7,9 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1 1/4" RDE 21 
(incluye accesorios) 

M 4,70 
  

3,7,10 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1 1/2" RDE 21 

(incluye accesorios) 
M 16,54 

  

3,7,11 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø2" RDE 21 (incluye 
accesorios) 

M 86,65 
  

AGUAS NEGRAS       

3,7,12 Punto de desagüe 2''  UN 36,00   
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

3,7,13 Punto de desagüe 4''  UN 26,00   

3,7,14 Punto de desagüe 3"  UN 4,00   

3,7,15 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø3" (incluye 

accesorios) 
M 34,88 

  

3,7,16 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø4" (incluye 

accesorios) 
M 87,40 

  

3,7,17 
Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø6" (incluye 

accesorios) 
M 185,03 

  

3,7,18 Punto ventilacion Ø2" UN 66,00   

3,7,19 
Suministro e instalación Tubería  ventilación 2" (incluye 

accesorios) 
M 57,40 

  

3,7,20 
Suministro e instalación bajantes  ventilación Ø2" (incluye 
accesorios) 

M 34,40 
  

3,7,21 Caja de inspección UN 8,00   

AGUAS LLUVIAS       

3,7,22 
Punto de desagüe aguas lluvias 6" (Tragante de Cúpula o sifón 

6") 
UN 2,00 

  

3,7,23 
Punto de desagüe aguas lluvias 8" (Tragante de Cúpula o sifón 

8") 
UN 4,00 

  

3,7,24 Punto Bajantes Ø=6" UN 2,00   

3,7,25 Punto Bajantes Ø=8" UN 4,00   

3,7,26 
Suministro e instalación  Bajante aguas lluvias Ø6 (incluye 
accesorios) 

M 17,75 
  

3,7,27 
Suministro e instalación  Bajante aguas lluvias Ø8 (incluye 

accesorios) 
M 35,50 

  

3,7,28 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø6" (incluye 

accesorios) 
M 36,64 

  

3,7,29 
Suministro e instalación Tuberías aguas lluvias Ø8" (incluye 

accesorios) 
M 12,83 

  

SISTEMA CONTRAINCENDIO       

3,7,30 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 1 1/2" (incluye accesorios) 
M 22,52 

  

3,7,31 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-
53, Sch 10, Grado A 4" (incluye accesorios) 

M 1886,46 
  

3,7,32 
Suministro e instalación de Tuberias  acero carbón, ASTM A-

53, Sch 10, Grado A 6" (incluye accesorios) 
M 47,75 

  

3,7,33 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 4" (incluye 
accesorios) 

M 84,23 
  

3,7,34 
Suministro e instalación de Tuberias  CPVC 6" (incluye 

accesorios) 
M 210,75 

  

3,7,35 
Suministro e instalación Estación para control, prueba y 

drenaje 6” 
UN 2,00 

  

3,7,36 Suministro e instalación Rociador UN 660,00   

3,7,37 Suministro e instalación Gabinete Clase III UN 8,00   

ACCESORIOS       

3,7,38 Lavamanos UN 26,00   

3,7,39 Sanitario tanque UN 12,00   

3,7,40 Orinal UN 8,00   

3,7,41 Llave de Jardin UN 1,00   

3,8 INSTALACIONES ELECTRICAS       

3,8,1 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 
CABLE DE COBRE 4x2 + 8T AWG  THHN/THWN 

ML 380,00 
  

3,8,2 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 2" TIPO 

PESADO 
ML 370,00 

  

3,8,3 
TABLERO TRIFASICO DE 30 CTOS CON ESPACIO 
PARA TOTALIZADOR 

UND 2,00 
  

3,8,4 TABLERO CONTROL DE ILUMINACION UND 2,00   

3,8,5 

ALIMENTADOR A CONTROL DE ILUMINACION EN 

CABLE DE COBRE 4x8 + 8T AWG  THHN/THWN EN 
DUCTO PVC 1" TIPO PESADO 

ML 14,00 

  

3,8,6 
SALIDAS DE ILUMINACION MONOFASICA EN DUCTO 

METALICO EMT 
UND 290,00 

  

3,8,7 PANEL LED DE 24W REDONDA UND 28,00   

3,8,8 PANEL LED DE 40W RECTANGULAR 30X120 CM UND 168,00   
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

3,8,9 LAMPARA HIGH BAY DE 150W UND 58,00   

3,8,10 SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA DE 3W UND 36,00   

3,8,11 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE UND 42,00   

3,8,12 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIFASICO UND 8,00   

3,8,13 SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 8,00   

3,9 ACABADOS MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA       

3,9,1 Pañete liso para muro 1:5 m2 4013,30   

3,9,2 Estuco plástico para muros divisorios y columna m2 4864,18   

3,9,3 
Pintura vinilo sobre estuco plástico para muros divisorios y 

columna 
m2 4864,18 

  

3,9,4 Enchape cerámico 38x38 o similar sobre muros  m2 167,96   

3,9,5 Pintura sobre muro en drywall m2 285,53   

3,10 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA       

3,10,1 Santamaria  3.0 * 2.0 m S-H-(2) Und 8,00   

3,10,2 Puerta pegable en Pvc 2.4 m * 12 m PPPVC-C(12) Und 6,00   

3,10,3 
Puerta en Vidrio Doble, Incluye Vidrio templado 10 mm 2.4 m 
* 2 m PVD-C (2) 

Und 8,00 
  

3,10,4 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1.5 m PMED-

C(1.5) 
Und 2,00 

  

3,10,5 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1. m PMES-C-
IZ(1) 

Und 1,00 
  

3,10,6 
Puerta en Aluminio Acabado Mate  2.4 m* 1. m PMES-C-

DR(1) 
Und 1,00 

  

3,11 ENVOLVENTES       

3,11,1 Suministro e instalacion de muro en alucubond según diseño m2 6169,71   

4.0 CONSTRUCCION URBANISMO       

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT   

4,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

4,1,1 Excavación mecánica sin clasificar M3 54,00   

4,1,2 Excavación manual en material consistencia dura M3 153,03   

4,1,3 
Relleno con material seleccionado de la misma excavación. 

Compacto manualmente 
M3 21,72 

  

4,1,4 
Relleno con material granular seleccionado. Compacto 
manualmente 

M3 5521,26 
  

4,2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO       

4,2,1 Solado en concreto 17,5 MPa e: 0,05 m M2 240,59   

4,2,2 Concreto ciclopeo M3 3,60   

4,2,3 Zapata en concreto 28 MPa. M3 5,40   

4,2,4 Pedestal en concreto 28MPa M3 11,25   

4,2,5 
Viga de amarre sobre suelo. Concreto 28 Mpa, Nivel -1,25m y 

Nivel 0,00m 
M3 135,16 

  

4,2,6 Columna rectangular en Concreto 28 Mpa M3 5,18   

4,2,7 
Viga rectangular en concreto 28 Mpa; Nivel 4,25m; 7,9m; 
11,2m; 15m. 

M3 9,16 
  

4,2,8 
Acero de refuerzo fy: 420 MPa. Corte figurado y armado en 

obra 
kg 12608,96 

  

4,2,9 
Placa aligerada en icopor,e: 0.05 m; incluye viguetas y malla 
electrosoldada 

m2 44,52 
  

4,2,10 Rampa en concreto  m2 85,10   

4,2,11 Bordillo en concreto h=0.40m ml 1970,91   

4,3 PISOS       

4,3,1 Mortero de nivelacion e=0,06m m2 6300,31   

4,3,2 Anden en concreto e=0.20m m2 2229,59   

4,3,3 Loseta rectangular en concreto, tonos grises m2 3443,40   

4,3,4 Piso en gres colonial  m2 1956,03   

4,3,5 Piso en gres moca m2 557,18   

4,3,6 Piso en loseta tactil guia m2 291,63   

4,3,7 Piso en loseta tactil alerta m2 33,68   

4,3,8 Piso en concreto para espejos agua m2 600,83   

4,4 
VÍAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO  
    

  

4,4,1 Suministro y Aplicación Emulsion Asfaltica m2 7191,99   

4,4,2 Suministro y Aplicación Riego de Liga m2 7191,99   

4,4,3 Suministro e instalacion de carpeta asfaltica MDC-19 m3 359,60   
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

4,5 PAISAJISMO       

4,5,1 Zonas verdes m2 2587,92   

4,5,2 Enchape ceramico, espejos de agua m 600,83   

4,5,3 Jardinera en concreto e=0.10m m 158,10   

4,6 MOBILIARIO URBANO       

4,6,1 Banca en concreto 45cm m2 69,25   

4,6,2 Banca en concreto 85cm m2 10,24   

4,6,3 Punto ecologico 3 puestos und 24,00   

4,6,4 Estructura metalica cubierta parqueaderos UND 20,00   

4,7 CASETA DE CONTROL VEHICULAR       

4,7,1 Muro en bloque #5 e=0.12m m2 126,64   

4,7,2 Ventana en vidrio templado m2 9,79   

4,7,3 Celosia en aluminio  m2 8,43   

4,7,4 Piso en cerámico acabado Mate formato 60*60 m2 39,42   

4,7,5 Enchape cerámico 38x38 o similar sobre muros  m2 35,40   

4,7,6 Pañete liso para muro 1:5 m2 253,28   

4,7,7 Estuco plastico m2 253,28   

4,7,8 Pintura sobre vinilo m2 253,28   

4,8 PUBLICIDAD       

4,8,1 Muro en mamposteria estructural m2 141,00   

4,8,2 
Columna confinamiento 0.15×0.2 m. Concreto 21 MPa, 

Incluye acero de refuerzo 
m2 17,30 

  

4,9 CERRAMIENTO       

4,9,1 Cerramiento metalico con pintura esmaltada negra ml 556,47   

4,10 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y 

DESAGÜES 
    

  

AGUA POTABLE       

4,10,1 Punto de agua fría 1/2" UN 6,00   

4,10,2 Punto de agua fría 2" UN 1,00   

4,10,3 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø1/2" RDE 13.5 

(incluye accesorios) 
M 98,87 

  

4,10,4 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø3/4" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 158,53 

  

4,10,5 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø2" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 20,60 

  

4,10,6 
Suministro e instalación tuberías PVC Ø3" RDE 21 (incluye 

accesorios) 
M 66,04 

  

4,10,7 Suministro e instalación centro de macromedición 2" GLB 1,00   

AGUAS NEGRAS       

4,10,8 Punto de desagüe 2''  UN 3,00   

4,10,9 Punto de desagüe 4''  UN 3,00   

4,10,10 Punto de desagüe 3"  UN 3,00   

ACCESORIOS       

4,10,11 Lavamanos UN 3,00   

4,10,12 Sanitario fluxometro UN 3,00   

4,10,13 Llave de Jardin UN 6,00   

4,11 INSTALACIONES ELECTRICAS       

4,11,1 POSTE METALICO DE 6 MTS BRAZO TRIPLE UND 2,00   

4,11,2 POSTE METALICO DE 6 MTS BRAZO DOBLE UND 21,00   

4,11,3 POSTE METALICO DE 6 MTS BRAZO SENCILLO UND 51,00   

4,11,4 LUMINARIA LED 66W CON FOTOCELDA UND 99,00   

4,11,5 
CAJA DE PASO EN CONCRETO 40X40CM CON MARCO 

Y TAPA 
UND 75,00 

  

4,11,6 
ALIMENTADOR EN CABLE ALUMINIO SERIE 8000 

2X6+6T AWG 
ML 1330,00 

  

4,11,7 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 2X1" TIPO 

PESADO 
ML 1270,00 

  

4,11,8 CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG ML 800,00   

4,11,9 CONECTOR EMPLAME DE DERIVACION EN GEL UND 225,00   

4,11,10 CAJA DE INPSECCION DE 60X60 CM UND 20,00   

4,11,11 
ALIMENTADOR A TABLERO DISTRIBUCION EN 

CABLE DE COBRE 3x8 + 8T AWG  THHN/THWN 
ML 340,00 

  

4,11,12 
DUCTO SUBTERRANEO EN TUBO PVC 1" TIPO 

PESADO 
ML 320,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

4,11,13 TABLERO BIFASICO DE 6 CTOS  UND 1,00   

4,11,14 SALIDAS DE ILUMINACION MONOFASICA UND 9,00   

4,11,15 PANEL LED DE 18W REDONDA UND 6,00   

4,11,16 SALIDA DE LAMPARA DE EMERGENCIA DE 3W UND 3,00   

4,11,17 SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE UND 6,00   

4,11,18 SALIDA DE VOZ Y DATOS UND 3,00   

5 SUMINISTRO Y DOTACION       

5,1 
 TRANSFORMADOR TRIFASICO PAD MOUNTED DE 

1000 KVA 13,2KV/220-127V  
UN 1,00 

  

5,2 Bomba jockey SCI H=92 m Q=3.2 l/s UN 1,00   

5,3 Bomba SCI H=92 m Q=32 l/s UN 1,00   

5,4 Bomba sumergible H=6 m Q=11.2 l/s UN 1,00   

5,5 Bomba Agua Potable H=32 m Q=5.1 l/s UN 1,00   

5,6 Hidroneumatico V=250 L UN 1,00   

5,7 

Suministro de  UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR 
AIRE (UPCA) - condensación por aire de descarga vertical, 

refrigerante R-410A, tensión 220V/60Hz/3Ph. Capacidad 

nominal 10 TR. 

Und 40,00 

  

5,8 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 
REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 

aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 120 KBtu/h. 

Und 6,00 

  

5,9 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 

REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 

aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 
220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 140 KBtu/h. 

Und 3,00 

  

5,10 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 

REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 
aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 160 KBtu/h. 

Und 1,00 

  

5,11 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 

REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 
aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 190 KBtu/h. 

Und 2,00 

  

5,12 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 
REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 

aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 210 KBtu/h. 

Und 2,00 

  

5,13 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 
REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 

aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 240 KBtu/h. 

Und 13,00 

  

5,14 

Suministro de  UNIDAD CONDENSADORA DE 

REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) - condensación por 

aire de descarga vertical, refrigerante R-410A, tensión 
220V/60Hz/3Ph. Capacidad nominal 260 KBtu/h. 

Und 2,00 

  

5,15 

Suministro de UNIDAD FAN COIL TIPO CASSETTE 1 

VIAS PARA VRF -refrigerante R-410A, tensión 
220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 12 KBtu/h 

Und 4,00 

  

5,16 

Suministro de UNIDAD FAN COIL TIPO CASSETTE 1 

VIAS PARA VRF -refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 18 KBtu/h 

Und 2,00 

  

5,17 

Suministro de UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 

CIRCULAR VRF - refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 12 KBtu/h 

Und 28,00 

  

5,18 
Suministro de UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 
CIRCULAR VRF - refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 18 KBtu/h 

Und 4,00 
  

5,19 
Suministro de UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 
CIRCULAR VRF - refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 24 KBtu/h 

Und 49,00 
  

5,20 

Suministro de UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 

CIRCULAR VRF - refrigerante R-410A, tensión 
220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 36 KBtu/h 

Und 78,00 
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANT 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

5,21 

Suministro de UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE 

CIRCULAR VRF - refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 48 KBtu/h 

Und 2,00 

  

5,22 

Suministro de UNIDAD FAN COIL TIPO DESNUDO DE 

ALTA PRESIÓN VRF -refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 36 KBtu/h 

Und 1,00 

  

5,23 
Suministro de UNIDAD FAN COIL TIPO DESNUDO DE 
ALTA PRESIÓN VRF -refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 48 KBtu/h 

Und 4,00 
  

5,24 
Suministro de UNIDAD FAN COIL TIPO DESNUDO DE 
ALTA PRESIÓN VRF -refrigerante R-410A, tensión 

220V/60Hz/2Ph. Capacidad nominal 96 KBtu/h 

Und 15,00 
  

5,25 

Suministro de UNIDAD DE VENTILACIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 800 CFM @ 
0,13 InWg, potencia de 224 W  a 110V/1Ph/60Hz. 

Und 6,00 

  

5,26 

Suministro de UNIDAD DE VENTILACIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 600 CFM @ 
0,13 InWg, potencia de 156 W  a 110V/1Ph/60Hz. 

Und 14,00 

  

5,27 

Suministro de UNIDAD DE VENTILACIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 400 CFM @ 0,1 

InWg, potencia de 169 W  a 110V/1Ph/60Hz. 

Und 1,00 

  

5,28 

Suministro de UNIDAD DE VENTILACIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 350 CFM @ 0,1 

InWg, potencia de 67 W  a 110V/1Ph/60Hz. 

Und 4,00 

  

5,29 

Suministro de UNIDAD DE VENTILACIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 1000 CFM @ 

0,14 InWg, potencia de 269 W  a 110V/1Ph/60Hz. 

Und 1,00 

  

5,30 
Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN 
HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 280 CFM @ 0,1 

InWg, potencia de 67 W  a 269V/1Ph/60Hz. 

Und 6,00 
  

5,31 
Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN 
HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 360 CFM @ 0,2 

InWg, potencia de 169 W  a 120V/1Ph/60Hz. 

Und 1,00 
  

5,32 

Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 440 CFM @ 
0,25 InWg, potencia de 169 W  a 120V/1Ph/60Hz. 

Und 1,00 

  

5,33 

Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 500 CFM @ 
0,16 InWg, potencia de 156 W  a 120V/1Ph/60Hz. 

Und 2,00 

  

5,34 

Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN CENTRIFUGA 

FALSO PLAFON -con capacidad de 100 CFM @ 0,05 InWg, 

potencia de 100 W  a 120V/1Ph/60Hz. 

Und 17,00 

  

5,35 

Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN 

HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 750 CFM @ 

0,17 InWg, potencia de 224 W  a 120V/1Ph/60Hz. 

Und 2,00 

  

5,36 
Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN 
HELICUOCENTRIFUGA -con capacidad de 1000 CFM @ 

0,18 InWg, potencia de 269 W  a 120V/1Ph/60Hz. 

Und 4,00 
  

5,37 
Suministro de UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO -
con capacidad de 4000 CFM @ 1,43 InWg, potencia de 2 Hp a 

220V/3Ph/60Hz. 

Und 1,00 
  

5,38 
Control Central con programador de horarios y protocolo 
Bacnet 

Und 1,00 
  

5,39 
Control inalambrico para encendido y apagado de las unidades 

interiores 
Und 100,00 

  

5,40 
Control alambrico para encendido y apagado de las unidades 
interiores tipo fancoil desnudo 

Und 20,00 
  

5,41 Silla abatible de auditorio un 1334   

5,42 Cortina teatral  un 1   

5,43 Ascensores un 5   

 TOTAL COSTO DIRECTO     

 ADMINISTRACIÓN (29%)     

 IMPREVISTOS (1%)     

 UTILIDAD (5%)     

 CERTIFICACION RETIE      
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VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 CERTIFICACION RETILAP      

 TRAMITES Y LICENCIAS     

 PGIO (EJE SST, EJE CALIDAD, EJE AMBIENTAL)     

 PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)     

 SUMINISTRO Y DOTACION     

 
 
 
Firma del Proponente 
Nombre: (Insertar información) 
Documento de Identidad: (Insertar información) 
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[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá 
incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:] 
 
Lugar y fecha 
 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta.  
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.: [Insertar información]  

 
Objeto: [Insertar información]  
 
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número 
de identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social de la persona 
jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los 
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 
y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de 
identificación], y con Tarjeta Profesional No. [Incluir Número de tarjea profesional] de la Junta Central 
de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de [Incluir la Razón social de la 
persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio 
de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el 
pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción 
(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) pagados por la compañía durante 
los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de 
selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
[En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar 
los pagos a partir de la fecha de su constitución como se indica a continuación:]  
 
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número 
de identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social de la persona 
jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los 
aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al  Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo 
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Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 
y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de 
identificación], y con Tarjeta Profesional No. [Incluir Numero de tarjea profesional] de la Junta Central 
de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de [Incluir la Razón social de la 
persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio 
de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas 
en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el 
pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción 
(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) pagados por la compañía a partir 
de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002. 
 
[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se 
deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento 
de esta obligación, caso en el cual deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el 
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratación] 
 
[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-
1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el 
siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:   
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que 
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
 
[Cuando la persona jurídica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores 
a la presentación de la propuesta deberá manifestarlo de la siguiente manera:]  
 
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] 
identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como 
Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada 
con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social. 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ 20__. 

 
_____________________________________________________________________ 

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda] 
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FORMATO No. 6  
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 
(PERSONAS NATURALES) 

 
[Este formato debe ser diligenciado por las personas naturales y ajustar el formato en lo 
correspondiente:] 
 
Lugar y fecha 
 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta.  
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.: [Insertar información]  

 
Objeto: [Insertar información]  
 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C ________ de _______, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD 
DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en 
su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a 
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 
y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de cierre del presente proceso de selección. 
 
[En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento de este. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 
selección] 
 
En virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, (Marcar con X) manifiesto que 
como persona natural empleadora me encuentro exonerada de la obligación de pago de los aportes 
parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que 
devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará 
para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a 
efectuar los aportes de que trata este inciso. 
 
                        Bajo la gravedad de juramento manifiesto (persona natural o jurídica) que dentro de 
los 6 meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy 
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social. 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ 20__. 

 
_____________________________________________________________________ 

[Nombre y firma del Proponente Persona Natural] 
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FORMATO 7A – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O 

MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA) 

 
[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la 
persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima 
de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de 
lucro, ya sea fundación, corporación o asociación, se ajustará el formato en lo pertinente. La 
información aquí vertida contiene datos sensibles, los cuales están sujetos a reserva legal y, por 
tanto, no podrán publicarse en el SECOP II para su conocimiento] 
 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según 
corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa 
como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada 
con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de 
acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos 
del artículo 61 del Código de Comercio.  

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia 
intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo 
porcentaje de participación:   

Identificación de las mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctima de 

violencia intrafamiliar que participan 
en la persona jurídica (Incluir 

nombre y documento de identidad)  

Número de cuotas sociales, acciones que 
poseen o el alcance o condición de su 

participación en el caso de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro 

  

  

   

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la condición de cada una de las mujeres que participan en la 
sociedad, aporto los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los incisos 1, 2 y 3 del 
subnumeral 2 del numeral 4.7 del pliego de condiciones.  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__ 
 

 
 [Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal,  

según corresponda] 
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FORMATO 7B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 
[Este formato se diligencia por el proponente persona natural o el representante legal o el revisor 
fiscal de la persona jurídica según corresponda] 
 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 
 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de 
[Indicar si actúa como, persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de 
[Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) 
__________], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento 
(10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, 
contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad -si 
aplica- (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado 
expedido por el Ministerio del Trabajo. 
 
Para acreditar el tiempo de vinculación de que tratan los incisos 1 y 2 subnumeral 3 del numeral 4.7 
del pliego de condiciones, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último 
año, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.  

 
De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación, a 
mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo 
de ejecución del contrato. 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 

 
 
  

 

 
[Nombre y firma de la persona natural] 

 
 
 

 
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda] 
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FORMATO 7C – VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE 
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA 

(EMPLEADOR – PROPONENTE) 
 
[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona 
jurídica que tenga dentro de su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta de 
personal que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido la edad de pensión.] 
 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de 
[Indicar si actúa como persona natural (nombre propio) representante legal o revisor fiscal] de [Incluir 
la razón social de la persona jurídica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) __________], 
certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del 
personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:  

Número total de 
trabajadores vinculados a 

la planta de personal 

Número de personas mayores no 
beneficiarias a la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de 

pensión 
  

 

[El Proponente persona natural o jurídica incorporará una de las siguientes dos (2) opciones para 
manifestar el tiempo de vinculación de las personas anteriormente descritas, que cumplen las 
condiciones definidas en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020]. 

[Opción 1. Esta opción la incorporará el Proponente persona natural o el Proponente persona 
jurídica cuya constitución sea igual o mayor a un (1) año]  

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensión, han estado vinculadas a la 
planta de personal con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación.  

Para acreditar el tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el 
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año, en el que se demuestran los 
pagos realizados por el empleador.  

[Opción 2. Esta opción la incorporará el Proponente persona jurídica cuya constitución sea inferior 
a un (1) año]  
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Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensión, han estado vinculadas a la 
planta de personal desde el momento de la constitución de la persona jurídica.  

Para acreditar el tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el 
certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del tiempo de constitución de la persona 
jurídica, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 

  
 

 

 
[Nombre y firma de la persona natural] 

 
 
 
 
 

 
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda] 
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FORMATO 7C – VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE 
VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA 

(TRABAJADOR) 
 
[Este formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del Proponente que 
presenta la oferta, que no sea beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
haya cumplido la edad de pensión] 
 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 
 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal de la persona natural o de la 
persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador 
vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT o CC 
__________], certifico bajo la gravedad del juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión. 
 
Asimismo, manifiesto me encuentro vinculado en la planta de personal [indicar si se trata de la 
persona natural o de la persona jurídica] con una anterioridad [Indicar si el tiempo de vinculación es 
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación o desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica en los casos que esta tenga menos de (1) año 
de constitución].  
 
Adjunto a esta certificación aporto mi documento de identificación, de acuerdo con el inciso 3 del 
subnumeral 4 del numeral 4.7. del pliego de condiciones.  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 

 
 
 

[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica] 
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FORMATO 7D – VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, 
RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA 

 
[La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y 
por tanto no podrán publicarse en el SECOP II para su conocimiento] 
 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

[Incluir el nombre del Proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o 
el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi 
condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor 
fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) 
__________], certifico bajo la gravedad del juramento que: 
 

i) El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el 
número de trabajadores vinculados a la nómina] 
 

ii) En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre 
y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al Proponente y 
respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes para acreditar la 
pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana] 

 
 

 
 
 

 
iii) Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran 

vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del 
cierre del presente Proceso de Contratación. [Para los casos de personas jurídicas 
constituidas con menos de un año, se tendrá que indicar que las personas señaladas se 
encuentran vinculadas desde el momento de constitución de esta]. 

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la pertenencia a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, aporto la certificación expedida por el Ministerio 
del Interior, de acuerdo con los incisos 3 del subnumeral 5 del numeral 4.7 del pliego de condiciones.  

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__ 

                                                                                                
[Nombre y firma de la persona natural] 
 

 
Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según  
corresponda] 
 

Nombre completo   Número de identificación 
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FORMATO 7E – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE 
REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS) 

 
Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a 
reserva legal y, por tanto, no podrán publicarse en el SECOP II para su conocimiento] 
 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa 
como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], 
[identificada con el NIT __________], certifico bajo gravedad del juramento que más del cincuenta 
por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso reincorporación y/o reintegración. Esta información está soportada de 
acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité 
Operativo para la Dejación de Armas, de la Agencia para la Reintegración y la Normalización y el 
documento de identificación de cada una de dichas personas.  
 
En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación o reintegración que 
participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de 
participación:   
 

Identificación de las personas en 
proceso de reincorporación o 

reintegración (Incluir nombre y 
documento de identidad) 

Número de cuotas sociales, acciones que 
poseen o el alcance o condición de su 

participación en el caso de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro 

  

 
Adjunto a esta certificación aporto los documentos de identificación de las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, de acuerdo con los incisos 1 y 2 del subnumeral 6 del numeral 4.7. 
del pliego de condiciones.  
 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 

 
 

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal] 
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FORMATO 7F – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O 
PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS 

JURÍDICAS) 

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el que 
mayoritariamente participen madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. En el evento en el que participen personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, teniendo en cuenta que la información de este formato contiene datos sensibles la 
cual está sujeta a reserva legal, no se podrá publicar en el SECOP II para su conocimiento] 
 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según 
corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa 
como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], 
[identificada con el NIT __________], certifico bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta 
por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación.  

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su 
respectivo porcentaje de participación:   

Identificación de las madres cabeza 
de familia o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración 
(Incluir nombre y documento de 

identidad)  

Número de cuotas sociales, acciones que 
poseen o el alcance o condición de su 

participación en el caso de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro 

  

 

De igual manera acredito que la condición de madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, se soporta de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del 
subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.7 del pliego de condiciones, para lo cual 
adjunto los documentos correspondientes. 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 

 

 

________________________________________ 
 

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal] 
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FORMATO 7G – PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES 
MUTUALES 

 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 
 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

[Incluir el nombre del Proponente persona natural y contador público, o el representante legal y 
revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según 
corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar 
si actúa como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la 
razón social de la persona jurídica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) __________], 
declaramos bajo la gravedad del juramento que, de acuerdo con nuestros estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales 
por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior. 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 

 

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de 
la siguiente manera:] 

 
 

_________________________               _________________________ 
[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público] 

 
 
 

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de 
la siguiente manera:] 

 
_________________________               _________________________ 

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del 
representante legal y contador público, según corresponda] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

245 

 

 

 
 

FORMATO 7H – ACREDITACIÓN MIPYME 

 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

 

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la 
persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y 
contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], 
actuando en representación de [Indicar nombre del Proponente] declaramos bajo la gravedad del 
juramento que la [indicar si es empresa o sociedad] se encuentra clasificada como: [Indicar si es 
micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales 
vigentes.  

 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 
 

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de 
la siguiente manera:] 

__________________________________________________ 

[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público] 

 

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de 
la siguiente manera:] 

_________________________               _________________________ 

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del 
representante legal y contador público, según corresponda] 
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FORMATO 8 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
[El presente Formato lo diligenciará toda persona (Proponente, socia o trabajador) que al momento 
de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice 
el tratamiento adecuado a estos datos] 
 
Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 
 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] 

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos 
personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he 
sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente:  
 

1) La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuará como responsable del tratamiento de 
datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, 
almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.7, 
subnumerales 2, 5, y 6 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser 
víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, 
afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración 
o reincorporación.  
 

Finalidad Autoriza 

SÍ NO 

Hacer efectivo el factor de 
desempate para la acreditación de 
una mujer víctima de violencia 
intrafamiliar, persona perteneciente 
a la población indígena, negra, 
afrocolombiana raizal, palenquera, 
Rrom, o gitanas, o persona en 
proceso de reintegración o 
reincorporación. 

  

   

 
2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso 

indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o 
étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de 
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos. 
 

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados 
para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.7, subnumerales 2, 5, 
y 6 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia 
intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, 
Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.  
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Derechos del titular 
 
Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, 
especialmente los siguientes:  
 

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.  

 
b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, 

inexactos, incompletos.  

 
c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.  

 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente.  

 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal 

o contractual que haga imperativo conservar la información.  

 
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y 

niños y adolescentes.  

 
Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de 
la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de 
la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a 
nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles 
de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m.]. 
 
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate 
mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta 
en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me 
dio a conocer antes de recolectarlos.  
 
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis 
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 
 
Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos] 
 
Firma: [Incluir firma del titular] 
 
Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles] 
 

Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos] 
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FORMATO 9A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

(PERSONA JURÍDICA) 

 

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas que acrediten la condición 
de emprendimientos y empresas de mujeres.] 
 

Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y del revisor fiscal, cuando este último 

exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los números 

de identificación], en nuestra condición de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar 

obligado según los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razón social de la persona 

jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la condición 

de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 

1082 de 2015. 

 

[El Proponente escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de 

emprendimiento y empresa de mujer:]  

 

[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres 

y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.] 

 

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las 

acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y 

los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha 

de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las 

mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año: 

 

Nombre completo y número de 

identificación de la (s) mujeres 

(s) que tienen o tuvieron 

participación durante el último 

año en la persona jurídica  

Número de acciones, partes de interés o cuotas 

de participación de la persona jurídica, o el 

alcance o condición de su participación en el 

caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro 

  

  

 

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento 
(50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha 
pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha 
(día/mes/año) desde que se cumple con dicha condición]. 
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[Opción 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo 

de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante 

al menos el último año.] 

En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que 

existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o ejercen los 

cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculación: 

 

Denominación del cargo 

directivo dentro de la 

empresa 

Nombre completo y número de 

identificación de la (s) persona (s) que 

ocuparon / ejercen el cargo durante el 

último año en la persona jurídica 

Tiempo de vinculación de la (s) 

persona(s) que ejerció / ejerce el 

cargo del nivel directivo 

[Indique la denominación 

del cargo directivo, a modo 

de ejemplo: Gerente 

general, director ejecutivo] 

[Indique el nombre completo y el número 

de identificación de las personas que 

ocuparon / ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de vinculación de la 

persona que ejerció/ejerce el cargo en 

el nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el número 

de identificación de las personas que 

ocuparon / ejercen el cargo en el último 

año]  

[Indique el tiempo de vinculación de la 

persona que ejerció/ejerce el cargo en 

el nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el número 

de identificación de las personas que 

ocuparon / ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de vinculación de la 

persona que ejerció/ejerce el cargo en 

el nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el número 

de identificación de las personas que 

ocuparon / ejercen el cargo en el último 

año]  

[Indique el tiempo de vinculación de la 

persona que ejerció/ejerce el cargo en 

el nivel directivo] 

[Indique la denominación 

del cargo directivo, a modo 

de ejemplo: Gerente/ 

Director de ventas] 

[Indique el nombre completo y el número 

de identificación de las personas que 

ocuparon / ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de vinculación de la 

persona que ejerció/ejerce el cargo en 

el nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el número 

de identificación de las personas que 

ocuparon / ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de vinculación de la 

persona que ejerció/ejerce el cargo en 

el nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el número 

de identificación de las personas que 

ocuparon / ejercen el cargo en el último 

año]  

[Indique el tiempo de vinculación de la 

persona que ejerció/ejerce el cargo en 

el nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el número 

de identificación de las personas que 

ocuparon / ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de vinculación de la 

persona que ejerció/ejerce el cargo en 

el nivel directivo] 
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[Indique la denominación 

del cargo directivo, a modo 

de ejemplo: Director de 

desarrollo tecnológico] 

[Indique el nombre completo y el número 

de identificación de las personas que 

ocuparon / ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de vinculación de la 

persona que ejerció/ejerce el cargo en 

el nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el número 

de identificación de las personas que 

ocuparon / ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de vinculación de la 

persona que ejerció/ejerce el cargo en 

el nivel directivo] 

 

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta 

por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por 

mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año 

anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.  

 

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 

relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel 

estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la 

empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 

cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.  

 

Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, 

(ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al 

Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 

Proponente.  

  

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, 

para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__ 

 
__________________________________________________ 

 

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica] 

 

_____________________________________________________ 

 

[Nombre y firma del contador o revisor fiscal, si está obligado a tenerlo] 
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FORMATO 9B – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

(PERSONA NATURAL) 

 

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales que acredite la condición 
de emprendimientos y empresas de mujeres.] 
 

Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 
 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

 

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el número de identificación], en mi 

condición de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y 

empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual 

manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del 

establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con 

NIT __________], durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación.   

 

Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadanía, la cédula de 

extranjería o el pasaporte, según corresponda], así como la copia del registro mercantil. 

 

 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 

 

 

 

[Nombre y firma de la persona natural] 
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FORMATO 9C – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

(ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS) 

 

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas que 

acredite la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.] 

 

Doctora  
SANDRA ORTEGA SIERRA 
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 
Cúcuta. 
 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

 

[Incluir el nombre del representante legal de la asociación o cooperativa] identificado con [Incluir el 

número de identificación], en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la 

asociación o cooperativa] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico 

la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 

del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que más del 

cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participación de estas en la [indicar 

si es en la asociación o cooperativa] ha permanecido durante al menos el último año anterior contado 

a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__ 

 

 

 

 

[Nombre y firma del representante legal de la asociación o cooperativa] 


